

○ 議案第1号 大曲中学校水泳プール改築（建築）工事請負契約の変更について

※ 平成30年第4回大仙市議会臨時会において議決を得た大曲中学校水泳プール改築（建築）工事請負契約を変更するため、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

- 1 契約金額の変更 205,200,000円 → 232,474,320円
- 2 変更理由 工事の進捗に伴い、地盤改良箇所の地層から木片が確認され、設計どおりの工法では十分な強度を持った地盤とならないことが判明したため、地盤の強度を高める工法に変更する必要があることからことから、契約金額を変更するものであります。
- 3 変更後の工期 平成30年8月8日～平成31年10月25日

（当初契約の概要）

- 1 契約の目的 大曲中学校水泳プール改築（建築）工事請負契約
- 2 契約の方法 条件付き一般競争入札
- 3 契約金額 205,200,000円
- 4 契約の相手方 佐々木組・荒屋舗建設特定建設工事共同企業体
大仙市大曲栄町6番26号
- 5 工期 平成30年8月8日～平成31年6月28日