

大仙市公共施設等総合管理計画

第一次 実行計画

(平成30年度～平成38年度)



～ 次世代に負担をかけない住みよい大仙市を目指して ～

平成31年3月 策定



大 仙 市

目 次

I	目 的	・・・・・・・・	1
II	個別計画に基づく第一次期間（～H38）の計画について	・・・・・・・・	2
III	施設の更新・改修及び修繕等を行うための考え方	・・・・・・・・	2
	① 施設の評価（ソフト面）	・・・・・・・・	3
	② 改修・修繕の緊急度の判定（ハード面）	・・・・・・・・	3
	③ 最終の優先順位の決定	・・・・・・・・	4
	④ 計画の見直し	・・・・・・・・	4
IV	施設毎の改修・修繕計画について	・・・・・・・・	5
	1) 施設の評価	・・・・・・・・	5
	2) 緊急度の判定	・・・・・・・・	6
	3) 最終の優先順位の決定	・・・・・・・・	6
V	第一次実行計画年度別詳細について	・・・・・・・・	7
	1) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H30】	・・・・・・・・	7
	2) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H31】	・・・・・・・・	13
	3) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H32】	・・・・・・・・	20
	4) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H33】	・・・・・・・・	25
	5) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H34】	・・・・・・・・	29
	6) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H35】	・・・・・・・・	32
	7) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H36】	・・・・・・・・	35
	8) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H37】	・・・・・・・・	38
	9) 第一次実行計画 修繕・改修一覧【H38】	・・・・・・・・	41
VI	第一次実行計画における事業費及び施設評価一覧	・・・・・・・・	43
	【行政系施設】	・・・・・・・・	43
	【コミュニティ施設】	・・・・・・・・	48
	【福祉保健施設】	・・・・・・・・	50
	【産業施設】	・・・・・・・・	51
	【観光施設】	・・・・・・・・	52
	【生活基盤施設】	・・・・・・・・	53
	【学校施設】	・・・・・・・・	57
	【スポーツ施設】	・・・・・・・・	58
	【上水道施設】	・・・・・・・・	61
	【下水道施設】	・・・・・・・・	62
	【病院施設】	・・・・・・・・	62


I 目 的

本市においては、人口減少や少子高齢化の進展に伴い、施設の利用者数が今後ますます減少していくことが見込まれることや老朽化する施設の増加に加え、財政状況も厳しさを増してくるから、公共施設等総合管理計画（以下、「管理計画」という。）の「全体計画」及び「個別計画」を平成29年3月に策定し、今後30年間ににおける公共施設の適正管理に関する基本方針や考え方をまとめました。

計画では、現在、本市が所有する公共施設すべてを将来にわたって維持していくことは困難であることから、将来を見据え、施設ごとの方向性を定め着実な計画の進捗管理をしていくことが求められています。

これらを踏まえ、計画期間30年を一次、二次、三次計画期間に分け、10年毎に着実な計画遂行を果たし、適正な施設配置を目指すことにより、次世代の子どもたちに負担を来すことのないよう計画的かつ効率的にマネジメントしていくこととします。この計画は、その第一次期間である平成38年までの10年間の「第一次実行計画」（以下、「本計画」という。）を定めるものです。

本計画は、管理計画の基本方針に基づき、各施設の現状や課題を受けて、修繕や改修を年次毎に定めるものであり、計画は毎年度見直しを行っていくほか、優先順位を定め、財政状況と照らし合わせながら、ただ単に修繕や改修を行うのではなく、市民の声や利用状況を十分に取り入れながら、施設の必要性、改修の必要性を見極め、適正な施設配置、施設管理をしていくものです。



Ⅱ 個別計画に基づく第一次期間（～H38）の計画について

管理計画において掲げている適正管理の基本方針に基づき、本計画を策定していますが、個別計画に記載されている各施設の方向性については、施設の総量縮減における数値目標までは達成されていません。このため、管理計画で掲げる①計画的な長寿命化対策、②施設の総量縮減の推進、③財産の有効活用、④維持管理コストの低減という4つの基本方針を前提に、本計画はもとより個別計画の見直しが必要不可欠となります。

各施設所管課においては、改修や修繕等の計画を立てる際には、施設の必要性や統廃合の可能性について、常に意識しながら施設の方向性について毎年度見直しを図るとともに、現段階での廃止予定施設や更新予定施設に留まることなく、最善の施設配置となるよう計画を見直していくこととします。

- ・全体計画における第一次計画期間内における縮減目標 **施設総量の8%**（延べ床面積）



- ・現段階における個別計画の縮減面積 **施設総量の4.7%**


個別計画に記載されている縮減施設のほかに第一次計画期間内で
3.3%（約16,029㎡）の延べ床面積の縮減が必要となります。
これは、大曲体育館約4.5個分の延べ床面積相当です。

Ⅲ 施設の更新・改修及び修繕等を行うための考え方

管理計画において述べているとおり、市の財政状況は今後縮小傾向にあり、限られた予算の中で全ての公共施設を現行どおり維持していくことは困難とされています。


こうしたことから、真に必要な施設への予算措置をするとともに、財政支出の抑制につなげるため、各施設で計画する修繕等のメニューについて、1)施設の今後の方向性、2)今後の修繕メニュー、3)類似施設との比較を考慮しながら、『①施設の評価』及び『②緊急度の判定』を行います。

この①～②の二方向から施設の評価・選別を行い、修繕等の最終の優先順位を定めて計画を進めるとともに各施設の方向性についても随時見直しを図っていきます。



①施設の評価（ソフト面）

本計画に搭載されている改修・修繕が必要とされる施設について、次の図により毎年度、施設を評価します。



- ランク 1～3 …… 施設は当面継続すべきものと判定されるため改修や補修は必要とされる。
- ランク 4～6 …… 施設は当面継続すべきものと判定されるが、改修や修繕については、全体調整を図りながら可能なものから進める。
- ランク 7～9 …… 譲渡・売却や施設の有効活用を検討するべきものと判定されるため、緊急性の高い等特別な事情がない限り改修や修繕を見送る。

②改修・修繕の緊急度の判定（ハード面）

本計画に搭載されている改修・修繕が安全・機能・信頼性に対し、真に必要とする改修・修繕等なのかAからDの判定を行います。

- A …… 早急に処置が必要なもの 【緊急度が高い】**
 安全・機能・信頼性に重要な支障（破損・機能不全）
- B …… 2年以内に処置が必要なもの 【1年程度遅らせても良い】**
 適応・快適性に重要な支障、安全・機能・信頼性に軽微な支障（機能低下が発生）
- C …… 5年以内に処置が必要なもの 【予算調整により2～3年遅らせても良い】**
 適応・快適性に軽微な支障（機能低下の恐れ）
- D …… 修繕は必要であるが、安全・機能的に支障がない 【予算調整により当面見送る】**

③最終の優先順位の決定

前ページ①、②の評価・選別を下記のとおり行い最終の優先順位を決定します。この優先順位により予算査定等に活用するとともに、適正な進捗管理を行っていきます。

①施設評価	1	→	30点
	2	→	27点
	3	→	24点
	4	→	21点
	5	→	18点
	6	→	15点
	7	→	12点
	8	→	9点
	9	→	6点

②改修・修繕の緊急度	A	→	70点
	B	→	60点
	C	→	50点
	D	→	40点

※ ①・②の合計点により最終優先順位を決定します。

- 例) 1) ○○施設 △△設備更新 判定1-A【100点】
→ 長寿命化の必要性があり早急に修繕等が必要となります。
- 2) ■■施設 自動ドア更新 判定4-C【71点】
→ 4年後に譲渡の計画があるため譲渡前に改修する。
- 3) ◆◆センター 屋根防水シート交換 判定9-B【66点】
→ 2年後譲渡する。改修の必要があるが、状況を見て1年遅らせる。
- 4) ●●交流施設 トイレ洋式化 判定7-D【52点】
→ 不便さを来しているが、5年後廃止予定なので改修は行わない。


④計画の見直し

上記までの評価・選別により優先順位を定め計画を推進していきますが、限られた予算の中で全てのメニューを消化するのは困難となります。

また先にも述べているとおり、管理計画における10年後の削減延べ床面積の目標は8%であり、方向性に示す達成見込み面積は、現段階で4.7%と、▲3.3%となっています。

こうしたことから、今後は施設の利用者数や稼働率、地域の声等を総合的に検証し、真に必要な施設であるかを常に意識し、下記図に示すとおり、毎年度見直しを繰り返しながら、実効性のある計画としていきます。

※修繕や改修等の見直しを進める中で、計画期間後半の改修・修繕メニューについての見通しは困難となりますが、点検業者等からの情報収集や定期的な点検により、最善の修繕・改修のメニューを把握することとします。



IV 改修・修繕等の評価結果

1) 施設の評価


施設所管課で計画した各年度の改修・修繕等のメニューは下記左側円グラフのとおりとなっていますが、計画期間後半期の見通しは困難のため、件数及び事業費は年々減少しています。

また、事業費を大分類別に見たものが下記右側円グラフになります。事業費が多い施設は、「上水道施設」「コミュニティ施設」「学校施設」「スポーツ施設」の順となっています。


これらの計画を「Ⅲ 施設の更新・改修及び修繕等を行うための考え方」に基づき、管理計画に登載している施設ごとに「①施設の評価」を行いました。

評価別の施設数は、下記棒グラフのとおりとなっていますが、グラフを見ていくと、「評価1」「評価3」「評価6」が多くなっており、これは管理計画において「存続（長寿命化）」とする施設が多いことが要因となっています。


第一次実行計画 年度別改修・修繕事業費



第一次実行計画 大分類別事業費




※上記事業費は毎年度の見直しにより変動します。



2) 緊急度の判定


次に、各年度の改修・修繕等のメニューについて、「②緊急度の判定」を行った結果が、下記円グラフのとおりとなります。



3) 最終の優先順位

1) 施設の評価、2) 緊急度の判定の結果を点数化し、集計したものが下記のグラフとなります。この結果を今後の予算査定の判断材料に活用していくこととします。

なお、各年度の施設別の詳細については、次頁「第一次実行計画年度別詳細」に掲載します。




V 第一次実行計画年度別詳細

H30【実績】


対象施設 143施設

改修・修繕メニュー234件 事業費3,779,694千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H30】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H30】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H30】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H30）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	①庁舎	4	神岡庁舎	存続(長寿命化)		H76	1,000	空調部品交換7台	1,000	1	A	100	1,000	
2	①庁舎	6	中仙庁舎	統合し建替	H55	H54	10,246	重機車庫屋根葺替	808	1	C	80	808	
								庁舎高圧ケーブル交換	9,438	1	B	90	9,438	
3	①庁舎	7	協和庁舎	存続(長寿命化)		H50	4,497	地下タンク内貼り工事	3,627	1	B	90	3,627	
								高圧気中開閉器取り替え	870	1	B	90	870	
4	①庁舎	9	南外庁舎	存続(長寿命化)		H62	6,858	ボイラー更新	6,588	1	B	90	6,588	
								下水道接続	270	1	B	90	270	
5	①庁舎	10	南外除雪ステーション	存続(長寿命化)		H62	570	外壁工事	570	1	C	80	570	
6	①庁舎	11	仙北庁舎	存続(長寿命化)		H46	989	高圧受電設備改修	989	1	A	100	989	
7	①庁舎	12	太田庁舎	統合し建替	H58	H58	35,000	旧議場改修	25,000	1	B	90	25,000	
								外壁補修(シーリング)2,550㎡	10,000	1	B	90	10,000	
8	②消防施設	38	神岡支団第2分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H46	92	シャッター交換	92	6	C	65	92	
9	②消防施設	39	神岡支団第3分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	276	雨漏り修繕	276	6	B	75	276	
10	②消防施設	44	西仙北支団本部分団詰所	解体	H30	H57	11,684	解体工事	11,684	9	A	76	11,684	
11	②消防施設	92	消防格納庫(中仙支団第3分団2部2班)(万願寺)	解体	H30	H25	130	解体工事	130	9	A	76	130	
12	②消防施設	104	消防格納庫(中仙支団第5分団1部2班)(大神成)	存続(長寿命化)		H48	500	屋根塗装	500	6	C	65	500	
13	②消防施設	105	中仙支団水防倉庫(館ノ郷)	存続(長寿命化)		H46	500	屋根塗装	500	6	C	65	500	
14	②消防施設	147	南外支団センター(悪戸野)	存続(長寿命化)		H45	1,000	屋根葺き替え(カバー施行)半面	1,000	6	C	65	1,000	
15	③墓園等施設	1	大曲墓園	存続(長寿命化)		H42	14,256	中央、北側園路拡幅工事	14,256	1	B	90	14,256	
16	③墓園等施設	2	神岡墓地公園(静香苑)	存続(長寿命化)		H55	490	トイレ前庭園灯建替え	357	1	C	80	357	
								外灯基修繕	133	1	C	80	133	
17	④廃棄物処理施設	1	大曲一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H59	53,212	回転円板装置ストラット更新	1,804	9	A	76	1,804	
								閉鎖整備工事	51,408	9	A	76	51,408	
18	④廃棄物処理施設	5	中仙一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H57	40,084	閉鎖整備工事	40,084	9	A	76	40,084	
19	⑤公民館	1	大曲公民館別館(根本会館)	解体	H35	H25	632	雪止め破損部修繕	92	7	A	82	92	
								給水配管替え修繕	540	7	A	82	540	
20	⑤公民館	2	花館公民館(花館コミュニティーセンター)	存続(長寿命化)		H50	317	2階会議室クロス張替	200	1	B	90	200	
								体育館天井・壁修繕	117	1	B	90	117	
21	⑤公民館	5	藤木公民館(藤木コミュニティーセンター)	統合し廃止	H48	H52	363	浄化槽ブロワー修繕	192	2	B	87	192	
								調理ガス台交換	171	2	B	87	171	
22	⑤公民館	6	四ツ屋公民館(四ツ屋多目的集会センター)	その他		H53	440	2階和室エアコン取り替え	440	4	B	81	440	
23	⑤公民館	8	神岡中央公民館(かみおか嶽雄館)	存続(長寿命化)		H68	6,693	空調設備取替工事(省エネ設備へ)	6,693	6	B	75	6,693	
24	⑤公民館	11	西仙北中央公民館(西仙北生涯学習センター)	建替	H31	H51	138,240	解体工事	138,240	1	A	100	138,240	
25	⑤公民館	12	刈和野地区公民館(刈和野地区コミュニティーセンター)	譲渡・売却		H44	1,355	トイレ洋式化改修工事2個	361	9	C	56	361	
								空調設備更新2台	994	9	C	56	994	
26	⑤公民館	14	大沢郷地区公民館(西仙北林業者等健康増進施設)	譲渡・売却	H37	H45	361	トイレ洋式化	361	7	B	72	361	
27	⑤公民館	17	中仙公民館清水分館(清水地区コミュニティーセンター)	建替	H30	H36	245,386	新築工事 500㎡	245,386	3	A	94	245,386	
28	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	存続(長寿命化)		H68	1,465	屋根葺き替え全面 531.8㎡	1,286	3	C	74	1,286	
								廊下天井修繕	179	3	C	74	179	
29	⑤公民館	24	協和公民館淀川分館	存続(長寿命化)		H46	778	講堂・研修棟エアコン修繕	778	6	C	65	778	
30	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	6,849	屋根防水工事	6,271	1	B	90	6,271	
								高圧気中開閉器更新	578	1	A	100	578	
31	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	31,390	舞台機構ワイヤー改修	29,282	6	B	75	29,282	
								冷温水発生機チューブ洗浄	497	6	B	75	497	
								防犯カメラ購入	1,214	6	C	65	1,214	
								トイレ水洗修繕	397	6	C	65	397	
32	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	820	監視カメラ修繕	820	1	C	80	820	
33	⑦図書館等	1	大曲図書館	建替	H48	H57	324	埋め込み照明改修	324	1	B	90	324	
34	⑦図書館等	2	西仙北図書館	存続(長寿命化)		H64	2,522	設備改修	2,522	6	A	85	2,522	

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H30）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
35	⑦図書館等	3	大仙市アーカイブズ	存続(長寿命化)		H71	4,509	大書庫棟サッシ防水改修工事14箇所	4,391	3	B	84	4,391	
								閲覧室照明LED化工事20台	92	3	B	84	92	
								屋内消火栓バルブ交換1箇所	26	3	B	84	26	
36	⑦図書館等	4	仙北図書館	存続(長寿命化)		H67	173	自動ドア修繕1台	173	6	B	75	173	
37	⑧集会施設	1	勤労青少年ホーム	解体	H30	H41	17,450	解体工事	17,450	4	A	91	17,450	
38	⑧集会施設	4	大曲交流センター	解体	H56	H55	13,758	屋上防水工事(講堂上)	6,534	2	B	87	6,534	
								屋上防水工事(玄関ホール下屋)	7,224	2	B	87	7,224	
39	⑧集会施設	8	神岡農村環境改善センター	存続(長寿命化)		H60	907	屋根防水シート修繕	907	3	B	84	907	
40	⑧集会施設	10	音楽交流館	譲渡・売却	H43	H66	387	トイレ汚水管工事	387	9	A	76	387	
41	⑧集会施設	12	西仙北農村交流施設(西仙北堂伝野交流施設)	譲渡・売却	H40	H52	1,790	事務所棟屋根塗装	1,790	7	C	62	1,790	
42	⑧集会施設	17	上淀川エコ対策コミュニティセンター	譲渡・売却	H31	H55	6,792	屋根塗装	2,776	9	A	76	2,776	
								エアコン取替	170	9	A	76	170	
								畳表替え	394	9	A	76	394	
								エアコン取替	3,452	9	A	76	3,452	
43	⑧集会施設	25	南外中央生活改善センター	譲渡・売却	H37	H34	181	物置サッシ取付	181	7	A	82	181	
44	⑧集会施設	27	太田農村環境改善センター(太田文化プラザ)	統合し建替	H58	H51	377	生活実習室エアコン修繕	377	3	B	84	377	
45	⑧集会施設	29	太田東部地区生活改善センター(太田東部センター)	譲渡・売却	H39	H50	30	男子トイレドアノブ修繕	30	9	C	56	30	
46	⑧集会施設	31	大仙市おおたコミュニティプラザ	存続(長寿命化)			108	玄関脇足洗い場タイル等修繕	108	3	C	74	108	
47	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	1,437	冷却塔消音マット交換修繕	232	4	B	81	232	
								冷温水ポンプインバータ交換	523	4	B	81	523	
								温水ヒーター整備(オイルギアポンプ等交換及び漏水修理)	403	4	B	81	403	
								温水ヒーター整備(バーナー部品交換)	279	4	B	81	279	
48	⑨交流施設	5	ドライバー休憩施設	存続(長寿命化)		H52	273	屋外キュービクル塗装 50.6㎡	273	6	C	65	273	
49	⑨高齢者福祉施設	1	玉川荘(老人憩いの家)	解体	H45	H23	130	屋根漏水部分補修	130	7	C	62	130	
50	⑨高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	解体	H53	H31	156	奥蔵シロアリ駆除	156	8	C	59	156	
51	⑨高齢者福祉施設	3	西仙北高齢者ふれあいセンター	譲渡・売却	H40	H54	306	オイルタンク等取替	306	4	B	81	306	
52	⑨高齢者福祉施設	7	沢内高齢者健康増進ふれあい館	存続(長寿命化)		H52	394	玄関タイル修繕	192	6	C	65	192	
								カーテン取替修繕	122	6	C	65	122	
								水回り修繕	80	6	C	65	80	
53	⑨高齢者福祉施設	8	中淀川世代交流福祉館	存続(長寿命化)			945	トイレ便座交換修繕	124	1	C	80	124	
								体育館照明修繕	821	1	C	80	821	
54	⑨高齢者福祉施設	9	協和生活支援ハウス(やすらぎの里)	存続(長寿命化)		H72	526	排煙濃度変換機交換	245	3	B	84	245	
								冷温水発生器維持補修	281	3	B	84	281	
55	⑨高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	1,430	受電設備改修	732	6	B	75	732	
								浄化槽原水ポンプ・フロート交換	200	6	B	75	200	
								排煙濃度変換機交換	368	6	B	75	368	
								介護予防拠点施設機械減圧弁交換	130	6	B	75	130	
56	⑩子育て支援施設	12	高畑保育園(大曲東児童館)	譲渡又は解体	H41	H44	5,500	屋根葺替工事	5,500	7	B	72	5,500	
57	⑩子育て支援施設	20	八乙女児童クラブ	建替	H36	H59	277	物置小屋屋根葺き替え	277	1	B	90	277	
58	⑪保健施設	3	仙北保健センター(紫陽花館)(仙北高齢者センター)	存続(長寿命化)		H72	363	正面玄関舗装亀裂補修	300	1	C	80	300	
								職員玄関タイル補修	63	1	C	80	63	
59	⑭畜産施設	2	黒森山放牧場	存続(長寿命化)		H41	972	看視舎屋根葺き替え	972	3	B	84	972	
60	⑭畜産施設	9	中仙長野死亡黙畜取扱場	存続(長寿命化)		-	200	看板、境界柵の設置	200	6	B	75	200	
61	⑮産業研修施設	4	東部新規就農者研修施設	存続(長寿命化)		H75	300	休憩所冷暖房設備導入	300	3	B	84	300	
62	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)	存続(長寿命化)		H69	3,950	濾過器濾材交換(ゆる湯男女共・露天風呂)	950	1	B	90	950	
								濾過機天板修理及び濾過器濾材交換(男大風呂)	800	1	B	90	800	
								屋外冷凍庫冷凍ユニット更新工事	1,200	1	B	90	1,200	
								嶺の湯2号源泉湯量試験調査業務	1,000	1	B	90	1,000	
63	⑰温泉	2	西仙北ぬく森温泉ユメリア	譲渡・売却	H37	H71	20,609	湯揚管・水中ケーブル交換	17,820	4	B	81	17,820	
								浄化槽改修工事	2,789	4	B	81	2,789	

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H30）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
64	⑩温泉	3	八乙女温泉さくら荘	廃止	H32	H43	11,910	新規ポンプ購入 1台	2,214	9	B	66	2,214	
								水中ケーブル購入 2本	1,556	9	B	66	1,556	
								井戸洗浄 830m	6,380	9	B	66	6,380	
								揚湯試験(段階試験)	330	9	B	66	330	
								ポンプ、ケーブル交換	880	9	B	66	880	
								ポンプ分解修理	550	9	B	66	550	
65	⑩温泉	4	協和温泉「四季の湯」	存続(長寿命化)		H67	10,815	玄関屋根雨漏り修繕	810	6	B	75	810	
								浴室天井張替実施設計	437	6	B	75	437	
								浴室天井張替工事監理	604	6	B	75	604	
								浴室天井張替工事	8,964	6	B	75	8,964	
66	⑩温泉	5	南外ふるさと館	譲渡・売却	H35	H44	2,812	1号井揚湯管購入・取替	1,395	9	B	66	1,395	
								水中ポンプ購入・取替	650	9	B	66	650	
								空調設備取替(食堂用)	767	9	B	66	767	
67	⑩温泉	7	中屋温泉(太田ふるさと館、太田就業改善センター、太田南部コミュニティセンター)	建替	H50	H47	3,200	源泉ポンプ購入	3,200	1	B	90	3,200	
68	⑪宿泊研修施設	2	八乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	744	体育館トイレ洋式化	545	1	C	80	545	
								密閉拡張タンク修理	199	1	C	80	199	
69	⑬道の駅	1	道の駅かみおか「茶屋っこー里塚」 (神岡生産物直売・食材供給施設)	存続(長寿命化)		H48	3,411	暖房機交換	3,273	1	B	90	3,273	
								事務室エアコン設置	138	1	B	90	138	
70	⑬道の駅	2	道の駅なかせん「こめこめプラザ」 (中仙地域農業総合管理施設)	存続(長寿命化)		H68	2,760	自動ドア装置修繕	530	1	B	90	530	
								情報センター蛍光灯更新	500	1	B	90	500	
								手すり塗装工事	1,450	1	B	90	1,450	
								手すり溶接修繕	280	1	B	90	280	
71	⑬道の駅	3	道の駅協和「四季の森」(協和農林水産直売・食材供給施設)	存続(長寿命化)		H56	17,372	空調改修設計	829	1	B	90	829	
								空調機更新工事監理	600	1	B	90	600	
								空調機更新工事	14,750	1	B	90	14,750	
								屋根修繕	1,193	1	B	90	1,193	
72	⑭観光施設	2	花火伝統文化継承資料館(はなびアム)	存続(長寿命化)		H90	2,344	電話線配線工事	1,294	1	B	90	1,294	
								LANケーブル配線工事	1,050	1	B	90	1,050	
73	⑭観光施設	3	花火伝統文化継承資料館 別館(展示館)	存続(長寿命化)		H43	19,990	産業展示館改修	19,990	1	B	90	19,990	
74	⑭観光施設	5	大盛館(協和自然資源等活用型交流促進施設)	存続(長寿命化)		H70	368	雨漏り箇所修繕	368	6	B	75	368	
75	⑭観光施設	7	まほろば唐松中世の館(能楽堂)	存続(長寿命化)		H42	10,664	トイレ水漏れ修繕	26	6	B	75	26	
								(災害復旧)復旧工事設計監理	65	6	A	85	65	
								(災害復旧)復旧工事工事監理	486	6	A	85	486	
								(災害復旧)復旧工事	5,940	6	A	85	5,940	
								(災害復旧)庭園災害復旧工事	2,430	6	A	85	2,430	
								(災害復旧)通用門復旧修繕	1,134	6	A	85	1,134	
								エアコン修繕	583	6	B	75	583	
76	⑭観光施設	17	仙北まがり家	存続(長寿命化)		H41	450	屋根塗装	450	6	B	75	450	
77	⑮市営住宅	6	神岡AD棟市営住宅	廃止	H53	H52	14,800	屋根防水工事	14,800	2	B	87	14,800	
78	⑮市営住宅	11	北ノ沢市営住宅	存続(長寿命化)		H63	800	A棟屋根外壁塗装1棟	800	1	B	90	800	
79	⑮市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	1,262	屋根塗装・外壁修繕5棟10戸	978	2	B	87	978	
								給湯器交換修繕	284	2	B	87	284	
80	⑮市営住宅	14	野田市営住宅	廃止	H42	H42	2,200	外壁張替屋根塗装2戸(5・6号棟)	2,000	4	B	81	2,000	
								風呂釜交換1台	200	4	B	81	200	
81	⑮市営住宅	15	野田第2市営住宅	廃止	H41	H41	600	風呂釜交換3台	600	4	B	81	600	
82	⑮市営住宅	17	峰吉川市営住宅	廃止	H45	H45	200	風呂釜交換1台	200	2	B	87	200	
83	⑮市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	1,000	風呂釜交換5台	1,000	2	B	87	1,000	
84	⑮市営住宅	19	梨木田市営住宅	廃止	H49	H49	1,048	屋根修繕6戸×4棟	1,048	2	B	87	1,048	

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H30）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
85	㊴市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	1,403	平屋外壁塗装3棟6戸	344	2	B	87	344	
								2階建屋根塗装13棟24戸	519	2	B	87	519	
								2階建外壁塗装13棟24戸	540	2	B	87	540	
86	㊴市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	1,361	外壁塗装8棟16戸	702	2	B	87	702	
								外壁塗装7棟14戸	659	2	B	87	659	
87	㊴公園	27	川港親水公園	存続(長寿命化)		H45	130	遊歩道整備	130	3	B	84	130	
88	㊴公園	28	大仙市総合公園	存続(長寿命化)		-	2,500	木道改修136m×1m	2,500	3	B	84	2,500	
89	㊴公園	43	笹倉公園	存続(長寿命化)		H42	3,066	スカイサイクル解体工事	3,066	3	B	84	3,066	
90	㊴公園	60	八乙女公園	存続(長寿命化)		H40	663	展望台外壁塗装	200	3	B	84	200	
								展望台屋根塗装	463	3	B	84	463	
91	㊴公園	65	東山ふれあいの森休養施設	存続(長寿命化)		H52	103	給水ポンプ修繕	103	3	C	74	103	
92	㊴公園	82	協和広場等利用施設(びんだれ園)	存続(長寿命化)		H44	625	釣堀施設屋根修繕・塗装	625	3	B	84	625	
93	㊴公園	84	南外ふれあいパーク	存続(長寿命化)		-	1,601	複合遊具修繕	1,204	3	B	84	1,204	
								東屋内長椅子修繕	247	3	B	84	247	
								便器修繕	150	3	B	84	150	
94	㊴公園	85	南外桜公園(いこいの森)	存続(長寿命化)		-	872	遊具修繕	697	3	C	74	697	
								除菌器取替修繕	137	3	B	84	137	
								水道蛇口修繕	38	3	B	84	38	
95	㊴公園	86	南外不動の滝公園	存続(長寿命化)		-	498	複合遊具修繕	498	3	C	74	498	
96	㊴公園	88	真山公園	存続(長寿命化)		-	100	ブランコ撤去	100	3	C	74	100	
97	㊴公園	89	一ツ森公園	存続(長寿命化)		-	129	ブランコ滑り台撤去	129	3	C	74	129	
98	㊴公園	91	川戸賀農村公園(さくら公園)	存続(長寿命化)		-	100	遊具修繕	100	3	C	74	100	
99	㊴学校	6	藤木小学校	存続(長寿命化)		H58	49,232	トイレ改修工事5箇所	49,232	3	B	84	49,232	
100	㊴学校	8	角間川小学校	存続(長寿命化)		H50	38,562	トイレ改修工事4箇所	38,562	3	B	84	38,562	
101	㊴学校	9	大曲中学校	存続(長寿命化)		H68	100,481	プール解体	17,995	1	B	90	17,995	
								プール改修1期	82,486	1	B	90	82,486	
102	㊴学校	10	大曲西中学校	存続(長寿命化)		H52	47,049	トイレ改修工事5箇所	47,049	3	B	84	47,049	
103	㊴学校	23	協和中学校	存続(長寿命化)		H40	64,650	トイレ改修工事5箇所	64,650	1	B	90	64,650	
104	㊴学校	26	高梨小学校	存続(長寿命化)		H52	24,126	キュービクル改修工事	24,126	1	B	90	24,126	
105	㊴学校	28	仙北中学校	存続(長寿命化)		H50	69,493	トイレ改修工事(7箇所)	69,493	1	B	90	69,493	
106	㊴学校	29	太田東小学校	存続(長寿命化)		H44	46,155	トイレ改修工事4箇所	46,155	1	B	90	46,155	
107	㊴給食センター	4	仙北学校給食センター	存続(長寿命化)		H74	298	温水発生機修繕	298	1	B	90	298	
108	㊴給食センター	5	太田学校給食センター	存続(長寿命化)		H70	427	ハンドホール排水ポンプ	427	1	B	90	427	
109	㊴野球場	6	八乙女野球場	存続(長寿命化)		H59	1,987	ナイター照明修繕	900	1	B	90	900	
								スコアボード設備修繕	378	1	B	90	378	
								高圧気中開閉器・高圧ケーブル交換	709	1	B	90	709	
110	㊴野球場	13	太田球場	存続(長寿命化)		H56	28,200	観客室・控室の雨漏り	28,200	1	B	90	28,200	
111	㊴テニスコート	1	総合公園テニスコート	存続(長寿命化)		H51	810	照明塔修繕	810	1	B	90	810	
112	㊴スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	5,384	リフト索受装置7、握索装置30	5,384	6	B	75	5,384	
113	㊴スキー場	2	協和スキー場(スキーハウス、美山荘含む)	存続(長寿命化)		H51	36,166	キュービクル・埋設高圧ケーブル更新	34,532	1	B	90	34,532	
								ゲレンデ整備車修繕	1,634	1	B	90	1,634	
114	㊴スキー場	3	大台スキー場(ビジターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	6,480	第1リフト油圧ユニット(H6設置)	1,512	1	B	90	1,512	
								第2リフト受圧索機(H13設置)	4,968	1	B	90	4,968	
115	㊴武道館	1	大曲武道館	建替	H31	H51	34,344	解体工事	34,344	1	A	100	34,344	
116	㊴グラウンド・ゴルフ場	8	太田田幸の村・太田ふれあいの里(秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場)	存続(長寿命化)		H66	639	野外ステージ補修	639	1	C	80	639	
117	㊴ゲートボール場	1	藤木地区運動広場(ゲートボール場)	存続(長寿命化)		-	981	運動広場改修	981	6	B	75	981	
118	㊴上水道施設	1	宇津台浄水場	建替	H32	H31	791,650	浄水場新築工事	791,650	1	A	100	791,650	
119	㊴上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	3,500	逆洗ポンプ等更新	1,200	1	B	90	1,200	
								取水井土砂吸引等	800	1	B	90	800	
								上水制御盤更新	1,500	1	B	90	1,500	

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H30）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
120	⑨上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	4,680	ろ材交換	3,780	1	B	90	3,780	
								フェンス修繕	900	1	B	90	900	
121	⑨上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	2,118	配水ポンプ修繕	918	1	B	90	918	
								ろ過機、流量計修繕	1,200	1	B	90	1,200	
122	⑨上水道施設	11	大沢郷地区簡易水道	存続(長寿命化)		H83	995	水源池井戸洗浄	995	1	B	90	995	
123	⑨上水道施設	13	半道寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H62	6,604	導水管洗浄	426	1	B	90	426	
								制御盤機具更新	670	1	B	90	670	
								急速濾過器排水弁修繕	1,836	1	B	90	1,836	
								排泥弁修繕	3,672	1	B	90	3,672	
124	⑨上水道施設	17	入角地区簡易水道	存続(長寿命化)		H80	90,000	水源築造工事	20,000	1	B	90	20,000	
								導水管敷設工事	50,000	1	B	90	50,000	
								電気設備工事	20,000	1	B	90	20,000	
125	⑨上水道施設	18	協和中央地区簡易水道	存続(長寿命化)		H46	2,943	宮ヶ沢浄水場ろ過装置洗浄	1,242	1	B	90	1,242	
								荒川排水池水位計交換	1,701	1	B	90	1,701	
126	⑨上水道施設	20	協和南部地区簡易水道	存続(長寿命化)		H49	272,371	導水管・送水管・排水管災害復旧	272,371	1	B	90	272,371	
127	⑨上水道施設	21	淀川地区簡易水道	存続(長寿命化)		H67	19,980	送水管・排水管災害復旧	19,980	1	B	90	19,980	
128	⑨上水道施設	22	小種地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	7,209	除鉄・除マンガンをろ過濾器炉材補充	567	1	B	90	567	
								集中監視装置更新	6,642	1	B	90	6,642	
129	⑨上水道施設	23	沢庄地区簡易水道	存続(長寿命化)		H76	6,642	集中監視装置更新	6,642	1	B	90	6,642	
130	⑨上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	4,353	制御用シーケンサ交換	4,353	1	B	90	4,353	
131	⑨上水道施設	26	戸地谷地区簡易水道(戸地谷浄水場)	存続(長寿命化)		H81	1,264	ミキサー減速機取替	605	1	B	90	605	
								水質計器点検整備	200	1	B	90	200	
								浄水濁度計分解修繕	459	1	B	90	459	
132	⑨下水道施設	5	神岡西部地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H76	1,126,000	し渣脱水機	748,000	1	B	90	748,000	
								汚泥引抜ポンプ	378,000	1	B	90	378,000	
133	⑨下水道施設	6	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	1,059	汚泥脱水機シリンダー	1,059	1	B	90	1,059	
134	⑨下水道施設	7	強音特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強音浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	22,891	公共下水道長寿命化対策工事(機械・電気)	22,510	1	B	90	22,510	
								シリンダー交換修繕	381	1	B	90	381	
135	⑨下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	1,964	シリンダー、ブロワー、引き抜きポンプ	1,964	1	B	90	1,964	
136	⑨下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シリンダー改修	300	1	B	90	300	
137	⑨下水道施設	13	協和特定環境保全公共下水道終末処理場施設(協和中央浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	19,394	災害復旧工事	19,394	1	A	100	19,394	
138	⑨下水道施設	23	峰吉川地区農業集落排水施設(峰吉川処理場)	存続(長寿命化)		H81	9,720	水害防止工事	9,720	1	A	100	9,720	
139	⑨下水道施設	25	薬師地区農業集落排水施設(薬師処理場)	統合し廃止	H32	H64	286	動力制御盤電流計取替	286	4	B	81	286	
140	⑨下水道施設	26	福田地区農業集落排水施設(福田処理場)	統合し廃止	H32	H66	335	マンホール修繕1か所	335	4	B	81	335	
141	⑨下水道施設	27	払田地区農業集落排水施設(払田処理場)	統合し廃止	H32	H70	243	電力制御盤取替	243	4	B	81	243	
142	⑨下水道施設	28	仙北北部地区農業集落排水施設(北部処理場)	統合し廃止	H38	H73	335	マンホール修繕1か所	335	4	B	81	335	
143	⑨下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	統合し廃止	H39	H69	1,944	原水非常用エンジンポンプ	1,944	4	B	81	1,944	

143

3,779,694

3,779,694


3,779,694

H31


対象施設 167施設

改修・修繕メニュー289件 事業費4,780,087千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H31】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H31】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H31】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	①庁舎	2	大曲南庁舎	統合し廃止	H46	H63	6,658	屋根防水(1,2Fアスファルト防水改修)	6,658	2	B	87		
2	①庁舎	3	大曲除雪ステーション	存続(長寿命化)		H61	1,500	屋根全面張替	1,500	1	C	80		
3	①庁舎	4	神岡庁舎	存続(長寿命化)		H76	1,450	自動ドアモーター・制御装置取替4箇所	1,450	1	C	80		
4	①庁舎	5	西仙北庁舎	存続(長寿命化)		H70	6,152	正面玄関自動ドア交換	1,145	1	C	80		
								職員玄関タイル張替	468	1	C	80		
								空調制御版設備修理	864	1	C	80		
								自動火災報知設備更新	3,675	1	C	80		
5	①庁舎	6	中仙庁舎	統合し建替	H55	H54	710	重機車庫屋根葺き替え	710	1	C	80		
6	①庁舎	7	協和庁舎	存続(長寿命化)		H50	12,345	1階冷水水発生機更新	12,345	1	A	100		カーボンマネジ メント事業活用
7	①庁舎	8	協和除雪ステーション	存続(長寿命化)		H75	181	ホームタンク・防油堤設置	181	1	B	90		
8	①庁舎	9	南外庁舎	存続(長寿命化)		H62	3,228	浄化槽処理工事	1,199	1	B	90		
								高圧ケーブル取替	983	1	B	90		
								機械室出入口扉改修	1,046	1	C	80		
9	①庁舎	10	南外除雪ステーション	存続(長寿命化)		H62	3,189	外壁工事	3,189	1	C	80		
10	①庁舎	11	仙北庁舎	存続(長寿命化)		H46	6,170	高圧受電設備改修	3,500	1	A	100		
								屋上防水改修	2,670	1	B	90		
11	②消防施設	34	大曲支団水防倉庫(間倉)	解体	H31	H29	200	解体工事	200	9	A	76		
12	②消防施設	37	神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H48	1,259	消防サイレン交換	1,259	6	D	55		
13	②消防施設	38	神岡支団第2分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H46	1,100	消防サイレン交換	1,100	6	C	65		
14	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	1,500	大小便所水洗化	1,500	6	C	65		
15	②消防施設	41	神岡支団第5分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	120	屋根塗装	120	6	C	65		
16	②消防施設	71	西仙北支団第4分団詰所(宿)	存続(長寿命化)		H34	610	屋根の張替工事	610	6	C	65		
17	②消防施設	109	消防格納庫(協和支団第1分団第1部第1・2班)(上流川)	存続(長寿命化)		H49	310	シャッター交換	310	6	C	65		
18	②消防施設	114	消防格納庫(協和支団第2分団第1部第2班)(裏西邸店)	存続(長寿命化)		H44	200	全面塗装	200	6	C	65		
19	②消防施設	123	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第2班)(合員)	存続(長寿命化)		H33	200	全面塗装	200	6	C	65		
20	②消防施設	133	消防格納庫(協和支団第4分団第1部第2班)(千差)	存続(長寿命化)		H35	200	全面塗装	200	6	C	65		
21	③墓園等施設	3	西仙北墓地公園	存続(長寿命化)		H51	200	管理棟屋根塗装	200	1	C	80		
22	④廃棄物処理施設	1	大曲一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H59	6,156	廃止確認モニタリング	6,156	9	A	76		
23	④廃棄物処理施設	3	北檜岡不燃物処理場	廃止	H34	-	8,640	閉鎖整備実施設計	8,640	9	A	76		
24	④廃棄物処理施設	5	中仙一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H57	5,994	廃止確認モニタリング	5,994	9	A	76		
25	⑤公民館	7	角間川公民館(大曲老人福祉センター)	統合し建替	H47	H52	445	非常階段補修	445	1	B	90		
26	⑤公民館	9	北檜岡公民館	存続(長寿命化)		H58	959	下水道接続	959	1	C	80		
27	⑤公民館	10	神岡中央公民館神清水分館(神岡神清水コミュニティセンター)	譲渡・売却	H33	H46	3,888	屋根改修 375㎡	3,888	7	A	82		
28	⑤公民館	11	西仙北中央公民館(西仙北生涯学習センター)	建替	H31	H51	862,520	新築工事	862,520	1	A	100		
29	⑤公民館	14	大沢郷地区公民館(西仙北林業者等健康増進施設)	譲渡・売却	H37	H45	1,300	外壁改修	1,300	7	C	62		
30	⑤公民館	16	中仙公民館長野分館	統合し廃止	H34	H44	1,200	木部補修及び塗装工事	1,200	7	B	72		
31	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	存続(長寿命化)		H68	300	駐車場舗装工事	200	3	D	64		
								建具不具合(玄関ドア等)補修	100	3	C	74		
32	⑤公民館	20	中仙公民館鶯野分館	譲渡・売却	H49	H58	276	外壁・柱塗装(木部)	150	8	D	49		
								天井補修(和室)	126	8	D	49		
33	⑤公民館	21	中仙公民館隠見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)	譲渡・売却	H41	H70	948	鉄骨塗装	648	9	D	46		
								外壁塗装	100	9	D	46		
								屋根コーキング修繕	200	9	C	56		
34	⑤公民館	22	協和公民館峰吉川分館(峰吉川基幹集落センター)	存続(長寿命化)		H57	5,000	改修(防水シート張替等)	5,000	6	B	75		
35	⑤公民館	25	南外公民館	建替	H56	H44	4,926	下水道接続	3,846	6	B	75		
								自動ドア装置取替	1,080	6	C	65		安全ガラスに不適合
36	⑥市民会館	1	大曲市民会館	統合し建替	H55	H66	7,928	ワイヤレスマイク装置改修	7,928	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
37	⑥市民会館	2	大曲中央公民館	統合し建替	H55	H54	8,214	ワイヤレスマイク装置改修	6,977	6	B	75		
								外壁一部修繕	157	6	C	65		
								屋上笠木一部修繕	1,080	6	C	65		
38	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	3,696	冷温水発生機チューブ洗浄	1,000	1	B	90		
								空調制御1系統修繕	688	1	B	90		
								KHPエアコン修繕(エンジン冷却水)	616	1	B	90		
								KHPエアコン修繕(ホース交換)	951	1	B	90		
								クセノンピンスポット部品交換	441	1	B	90		
39	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	13,328	ホール棟屋根防水工事	10,509	6	B	75		
								空調設備(電磁弁、油系遮断弁等交換)	315	6	A	85		
								非常用予備発電装置取り替え	833	6	C	65		
								冷温水発生機チューブ洗浄	1,671	6	C	65		
40	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	81,709	空調・照明(イベントホール以外)改修	81,709	1	B	90		
41	⑦図書館等	1	大曲図書館	建替	H48	H57	930	トイレ洋式改修 2基	768	1	B	90		
								エレベーター部品交換修繕	162	1	C	80		
42	⑦図書館等	3	大仙市アーカイブズ	存続(長寿命化)		H71	3,000	閲覧室照明LED化工事20台	3,000	3	B	84		
43	⑦図書館等	4	仙北図書館	存続(長寿命化)		H67	19,992	空調・照明改修	19,992	6	A	85		エレベーターコンテナ車庫改修
44	⑧集会施設	4	大曲交流センター	解体	H56	H55	9,725	屋上防水工事(研修室上屋)	9,725	2	B	87		
45	⑧集会施設	8	神岡農村環境改善センター	存続(長寿命化)		H60	607	多目的ホール非常扉改修	367	3	B	84		
								自動ドア修繕	240	3	B	84		
46	⑧集会施設	9	神岡福祉センター	その他		H48	1,173	耐震実施設計	1,173	7	C	62		
47	⑧集会施設	10	音楽交流館	譲渡・売却	H43	H66	740	階段吹抜け部壁修繕	345	9	A	76		
								体育館側トイレ污水管工事	395	9	C	56		
48	⑧集会施設	12	西仙北農村交流施設(西仙北堂伝野交流施設)	譲渡・売却	H40	H52	5,200	交流室部分屋根塗装	1,800	7	C	62		
								外壁塗装	3,400	7	C	62		
49	⑧集会施設	13	大綱交流サロン	建替	H31	H57	24,260	建替工事	24,260	3	A	94		
50	⑧集会施設	14	中仙農村環境改善センター	解体	H56	H54	12,960	耐震補強工事	12,960	2	B	87		
51	⑧集会施設	18	協和農業体験学習館	譲渡・売却	H36	H45	3,000	屋根塗装	3,000	9	C	56		
52	⑧集会施設	27	太田農村環境改善センター(太田文化プラザ)	統合し建替	H58	H51	202,467	改修工事	152,244	3	B	84		
								移動式観覧席部品交換	231	3	B	84		
								空調設備改修	29,600	3	B	84		
								給排水設備改修	20,000	3	B	84		
								非常用発電機部品交換	392	3	B	84		
53	⑧集会施設	28	太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設(敬愛館)	譲渡・売却	H44	H53	1,164	シャワー混合栓交換	41	9	D	46		
								漏水修理	3	9	D	46		
								敬愛館外壁修繕	1,000	9	B	66		
								誘導灯ランプ及びバッテリー交換	120	9	D	46		
54	⑧集会施設	31	大仙市おおたコミュニティプラザ	存続(長寿命化)		H65	6,738	玄関照明スイッチ移設工事	42	3	C	74		
								集会室空調機器改修工事 室内機4台、室外機 1台	6,696	3	B	84		
55	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ベアール大仙」	譲渡・売却	H42	H71	2,597	ろ過装置系統配管切替用空気作動式自動弁交換	423	4	B	81		
								吸収冷温水発生機燃焼関係交換修理	414	4	B	81		
								吸収冷温水発生機電機関係交換修理	994	4	B	81		
								ブルー用熱交換器洗浄及び整備	495	4	B	81		
								温水ヒーター熱交換器整備(化学洗浄)	271	4	B	81		
56	⑨交流施設	4	西仙北ふれあい広場	存続(長寿命化)		H62	8,589	空調設備取り換え工事	8,589	6	B	75		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
57	⑨高齢者福祉施設	9	協和生活支援ハウス(やすらぎの里)	存続(長寿命化)		H72	3,041	車庫屋根塗装 276㎡	286	3	B	84		
								自動ドア修繕修繕 2箇所	972	3	C	74		
								キュービクル塗装 52㎡	156	3	C	74		
								宿直室エアコン更新	465	3	C	74		
								冷温水発生機冷却水チューブ洗浄	789	3	C	74		
								冷温水発生機高温再生器分解清掃 98本	373	3	C	74		
58	⑨高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	1,862	自動ドア装置取替	638	6	C	65		
								浄化槽放流ポンプ交換	180	6	C	65		
								受電設備改修	247	6	C	65		
								浄化槽ブローア交換(介護拠点施設)	168	6	C	65		
								浄化槽ブローア交換(生活支援ハウス)	629	6	C	65		
59	⑪子育て支援施設	1	川目児童館	建替	H47	H17	4,000	改修工事	4,000	6	B	75		
60	⑪子育て支援施設	10	花園児童センター	建替	H49	H50	542	遊戯室屋根塗装	542	1	B	90		
61	⑪子育て支援施設	20	八乙女児童クラブ	建替	H36	H59	1,653	給水配管改修	451	1	C	80		
								ブロック塀改修	1,202	1	B	90		
62	⑪子育て支援施設	-	協和児童館	解体	H31	H24	3,000	解体工事	3,000	9	B	66		
63	⑪子育て支援施設	23	おおた児童クラブ	存続(長寿命化)		H42	2,000	屋根塗装 1,100㎡	2,000	6	C	65		
64	⑫保健施設	3	仙北保健センター(紫陽花館)(仙北高齢者センター)	存続(長寿命化)		H72	10,555	屋根塗装	8,291	1	C	80		
								ボイラー修繕	510	1	C	80		
								正面玄関自動ドアモーター交換	735	1	C	80		
								天窓ひび割れ補修	1,019	1	C	80		
65	⑬農業施設	1	神岡農林水産物処理加工施設	存続(長寿命化)		H67	700	トイレ改修 洋式1基	200	6	C	65		
								ガス遮断弁・作動回路点検及び修繕	500	6	C	65		
66	⑬農業施設	3	太田農産物処理加工施設	譲渡・売却	H40	H50	3,000	外壁、受水槽補修	3,000	9	C	56		
67	⑭畜産施設	2	黒森山放牧場	存続(長寿命化)		H41	1,200	看視舎外壁補修	1,200	3	B	84		
68	⑭畜産施設	11	協和放牧場	存続(長寿命化)		H32	2,000	看視舎等屋根補修	2,000	3	C	74		
69	⑮水産施設	1	大曲水産ふ化場	存続(長寿命化)		H32	500	倉庫建替え	500	3	C	74		
70	⑮水産施設	2	協和内水面漁業近代化施設(善養殖施設)	存続(長寿命化)		H43	2,000	水槽修繕	2,000	3	B	84		
71	⑯産業研修施設	2	西部新規就農者研修施設	存続(長寿命化)		H42	800	実習等屋根塗装	800	3	C	74		
72	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「巖の湯」)	存続(長寿命化)		H69	6,648	除鉄装置濾材交換(源泉)	600	1	B	90		
								受水槽ポンプ交換	1,500	1	B	90		
								濾過機濾材交換(女大風呂)	550	1	B	90		
								機械室小型排水ポンプ更新工事(新規)	200	1	B	90		
								ビジネスホン更新工事	2,160	1	B	90		
								ガスレンジ(1台)・ガステーブル(2台)交換	600	1	B	90		
								製氷機(セル方式)	800	1	B	90		
								自動ドア装置修繕工事(新規)	238	1	B	90		
73	⑰温泉	2	西仙北めく森温泉ユメリア	譲渡・売却	H37	H71	19,910	屋根防水シート交換 1,570㎡	15,700	4	B	81		
								大浴場換気扇交換	1,950	4	B	81		
								受電設備改修	740	4	B	81		
								グリーストラップ交換及び流入管改修	1,520	4	B	81		
74	⑰温泉	3	八乙女温泉さくら荘	廃止	H32	H43	5,000	貯水タンク移転	5,000	9	B	66		
75	⑰温泉	4	協和温泉「四季の湯」	存続(長寿命化)		H67	1,136	食器洗浄機更新	636	6	B	75		
								設備改修調査委託	500	6	B	75		
76	⑰温泉	5	南外ふるさと館	譲渡・売却	H35	H44	3,218	屋根全面塗装	2,823	9	B	66		
								水中ポンプ購入・取替	395	9	B	66		
77	⑰温泉	6	史跡の里交流プラザ「柵の湯」	譲渡・売却	H37	H72	28,620	外壁塗装(屋根・外壁・その他)	20,520	4	C	71		
								ポンプ購入費	8,100	4	C	71		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
78	⑩温泉	7	中津温泉「太田ふるさと館」、太田健康改善センター、太田南部コミュニティセンター	建替	H50	H47	13,150	源泉ポンプ購入	880	1	B	90		
								制御盤更新	2,700	1	C	80		
								源泉井戸洗浄	6,160	1	C	80		
								湯湯管更新	3,410	1	C	80		
79	⑩宿泊研修施設	1	西仙北青少年自然の家	廃止	H31	H8	10,000	解体工事	10,000	9	B	66		
80	⑩宿泊研修施設	2	八乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	2,034	GHP室外機修繕	386	1	C	80		
								庭園灯修繕	290	1	D	70		
								食堂工事	972	1	C	80		
								正面番台設置	386	1	B	90		
81	⑩宿泊研修施設	3	太田体育館クラブハウス	存続(長寿命化)		H68	2,625	屋根塗装630㎡	2,625	6	C	65		
82	⑩宿泊研修施設	4	あか松庵・もみじ庵(太田モリボの里)	存続(長寿命化)		H49	3,000	家屋外壁塗装	3,000	1	C	80		
83	⑩道の駅	1	道の駅かみおか「茶屋っこー里塚」(神岡生産物直売・食材供給施設)	存続(長寿命化)		H48	5,235	暖房機交換	1,785	1	C	80		
								屋根塗装 1F344㎡ 2F137㎡	1,000	1	C	80		
								2階外壁塗装	200	1	C	80		
								自動ドア交換	700	1	C	80		
								厨房食器洗浄機更新	700	1	C	80		
								売店冷蔵ショーケース	850	1	C	80		
84	⑩道の駅	2	道の駅なかせん「こめこめプラザ」(中仙地域農業総合管理施設)	存続(長寿命化)		H68	6,507	空調機器更新	6,507	1	C	80		
85	⑩道の駅	3	道の駅協和「四季の森」(協和農林水産直売・食材供給施設)	存続(長寿命化)		H56	6,845	外壁・屋根塗装	6,845	1	B	90		
86	⑩観光施設	1	観光情報センター(グランボール)	存続(長寿命化)		H69	9,600	自動給水ポンプ更新	600	1	B	90		
								構内電気設備更新	2,700	1	B	90		
								空調設備更新	6,300	1	B	90		
87	⑩観光施設	2	花火伝統文化継承資料館(はなびアム)	存続(長寿命化)		H90	11,777	外構工事	11,777	1	B	90		
88	⑩観光施設	6	くらしの歴史館(総合民俗資料交流館)	転用	H31	H62	2,478	電気低圧契約変更工事	2,478	4	C	71		
89	⑩観光施設	15	仙北民具資料館(もちの館)	存続(長寿命化)		H41	1,329	外壁木部塗装 130.5㎡	1,329	6	C	65		
90	⑩観光施設	16	仙北歴史民俗資料館	存続(長寿命化)		H47	476	塔野外壁補修・塗装	476	6	C	65		
91	⑩観光施設	17	仙北まがり家	存続(長寿命化)		H41	8,338	木部塗装、水平取修復	8,338	6	C	65		
92	㉑市営住宅	1	上大町市営住宅	廃止	H52	H51	13,747	屋上防水工事	13,747	2	B	87		
93	㉑市営住宅	3	船場町市営住宅	存続(長寿命化)		H58	12,387	屋上防水工事	12,387	1	B	90		
94	㉑市営住宅	4	笑の口市営住宅	存続(長寿命化)		H69	21,254	蓄熱暖房機改修 全戸	21,254	1	B	90		
95	㉑市営住宅	5	大花都市再生住宅	存続(長寿命化)		H81	453	昇降機戸開走行保護装置設置	453	1	B	90		
96	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	3,730	サッシ交換6/24戸	3,730	2	B	87		
97	㉑市営住宅	11	北ノ沢市営住宅	存続(長寿命化)		H63	4,510	A棟屋根外壁塗装1棟	2,300	1	B	90		
								B棟屋根外壁塗装1棟	2,210	1	B	90		
98	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	1,756	屋根塗装・外壁修繕5棟10戸	978	2	B	87		
								給湯器交換修繕	568	2	B	87		
								外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
99	㉑市営住宅	13	境市営住宅	廃止	H58	H57	40,000	外壁改修	40,000	2	B	87		
100	㉑市営住宅	14	野田市営住宅	廃止	H42	H42	2,200	外壁張替屋根塗装2戸(7・8号棟)	2,200	4	B	81		
101	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	800	風呂釜交換4台	800	2	B	87		
102	㉑市営住宅	19	梨木田市営住宅	廃止	H49	H49	687	屋根修繕6戸×4棟	687	2	B	87		
103	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	3,776	屋根塗装13棟24戸	1,037	2	B	87		
								外壁塗装13棟24戸	2,739	2	B	87		
104	㉑市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	3,765	平屋屋根塗装8棟16戸	594	2	B	87		
								平屋外壁塗装8棟16戸	1,394	2	B	87		
								2階屋根塗装7棟14戸	739	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,038	2	B	87		
105	㉒駐車場・駐輪場	3	大曲駅東駐車場	存続(長寿命化)		-	5,000	消雪井戸ポンプ交換2基	5,000	1	C	80		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
106	⑫駐車場・駐輪場	9	境駅前駐車場	存続(長寿命化)		-	1,268	駐輪場解体	301	3	B	84		
								駐輪場建築	967	3	C	74		
107	㉓公園	7	いちよう児童公園	存続(長寿命化)		-	1,000	樹木伐採 イチョウの木	1,000	3	C	74		
108	㉓公園	47	ニタ子沢農村公園	存続(長寿命化)		-	1,300	階段補修	1,300	3	C	74		
109	㉓公園	50	大佐沢公園	存続(長寿命化)		H68	6,100	管理棟屋根外壁塗装	3,500	3	C	74		
								沼の護岸化、旧橋の撤去	2,000	3	C	74		
								遊技場エリア駐車場ライン修繕	500	3	C	74		
								駐車場トイレ電気修繕	100	3	C	74		
110	㉓公園	82	協和広場等利用施設(びんだれ園)	存続(長寿命化)		H44	375	釣堀施設屋根修繕・塗装	375	3	B	84		
111	㉓公園	91	川戸賀農村公園(さくら公園)	存続(長寿命化)		-	100	遊具修繕	100	3	C	74		
112	㉓公園	92	団子町農村公園	存続(長寿命化)		-	100	遊具修繕	100	3	C	74		
113	㉓公園	107	小柳農村公園	存続(長寿命化)		-	236	大型2人ブランコ修繕	236	3	C	74		
114	㉓公園	112	若泉農村公園	存続(長寿命化)		-	227	中型滑り台修繕	227	3	C	74		
115	㉔学校	1	大曲小学校	存続(長寿命化)		H49	16,000	校舎棟屋上防水改修工事1期	16,000	1	B	90		
116	㉔学校	5	大川西根小学校	存続(長寿命化)		H60	32,579	校舎棟防水改修工事 1,050㎡	32,579	3	B	84		
117	㉔学校	9	大曲中学校	存続(長寿命化)		H68	237,926	プール改修2期	167,472	1	B	90		
								外構工事	70,454	1	B	90		
118	㉔学校	10	大曲西中学校	存続(長寿命化)		H52	32,446	キュービクル改修工事	28,282	3	B	84		
								合宿所解体工事	4,164	3	B	84		
119	㉔学校	11	大曲南中学校	存続(長寿命化)		H43	28,482	プール解体工事 404㎡	23,232	3	B	84		
								屋内運動場トイレ増築工事 50㎡	5,250	3	B	84		
120	㉔学校	12	神岡小学校	存続(長寿命化)		H65	103,614	トイレ改修工事(6箇所)	77,640	1	B	90		
								校舎棟・屋内運動場屋根改修工事4,197㎡	25,974	1	B	90		
121	㉔学校	13	平和中学校	存続(長寿命化)		H50	46,052	トイレ改修工事(4箇所)	46,052	1	B	90		
122	㉔学校	15	西仙北中学校	存続(長寿命化)		H66	2,700	陸上競技場改修工事	2,700	1	B	90		
123	㉔学校	17	清水小学校	存続(長寿命化)		H52	72,553	キュービクル改修工事	28,018	3	B	84		
								トイレ改修工事(4箇所)	44,535	3	B	84		
124	㉔学校	21	豊成中学校	存続(長寿命化)		H39	11,690	キュービクル改修工事	11,690	3	B	84		
125	㉔学校	27	横堀小学校	存続(長寿命化)		H60	62,321	トイレ改修工事(6箇所)	62,321	1	B	90		
126	㉔学校	29	太田東小学校	存続(長寿命化)		H44	21,541	キュービクル改修工事	21,541	1	B	90		
127	㉕給食センター	1	学校給食総合センター	存続(長寿命化)		H78	9,180	ボイラー更新	9,180	1	B	90		
128	㉖体育館	2	神岡体育館	建替	H40	H55	550	暗幕更新	550	6	C	65		
129	㉖体育館	6	中仙農業者トレーニングセンター	存続(長寿命化)		H59	10,000	屋根葺き替え 989㎡	10,000	6	C	65		
130	㉖体育館	7	中仙総合スポーツ施設サン・ビレッジ中仙	存続(長寿命化)		H67	30,000	アリーナランマ改修、屋根外壁塗装	30,000	1	C	80		
131	㉖体育館	15	太田体育館	存続(長寿命化)		H49	10,395	体育館屋根塗装	10,395	6	C	65		
132	㉗野球場	1	総合公園野球場(大曲球場)	存続(長寿命化)		H77	2,000	スコアボード漏水修繕	2,000	1	B	90		
133	㉗野球場	4	神岡野球場	存続(長寿命化)		H60	3,680	スポーツトラクター更新	3,402	1	C	80		
								一塁側ベンチ入口ドア修繕	278	1	C	80		
134	㉗野球場	6	八乙女野球場	存続(長寿命化)		H59	2,866	トイレ洋式改修	2,566	1	B	90		
								観客ベンチ塗装	300	1	C	80		
135	㉗野球場	11	南外山村運動広場	存続(長寿命化)		-	6,512	外周フェンス、掲揚塔改修	5,000	6	C	65		
								漏水改修工事	1,512	6	C	65		
136	㉗野球場	13	太田球場	存続(長寿命化)		H56	42,261	内野土入替3,270㎡	33,977	1	C	80		
								ナイター照明設備更新	2,894	1	B	90		
								外野フェンス防護クッション186m	5,390	1	C	80		
137	㉘テニスコート	1	総合公園テニスコート	存続(長寿命化)		H51	1,100	照明塔修繕4箇所	1,100	1	B	90		
138	㉘テニスコート	8	仙北健康広場(テニスコート)	建替	H31	-	186,224	テニスコート改修	186,224	6	C	65		
139	㉙スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	20,003	駐車場舗装工事2期	4,720	6	C	65		
								リフト減速機、滑車、握索、支えい	15,283	6	B	75		
140	㉙スキー場	2	協和スキー場(スキーハウス、美山荘含む)	存続(長寿命化)		H51	22,300	キュービクル・埋設高圧ケーブル更新	22,300	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H31）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
141	㊸スキー場	3	大台スキー場(ビジターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	12,605	第1リフト通信線	7,560	1	B	90		
								ビジターハウス屋根塗装	3,845	1	C	80		
								ゲレンデ整備車格納庫(H6築)	1,200	1	C	80		
142	㊹プール	1	大仙市民プール	存続(長寿命化)		H47	12,204	シート防水改修	12,204	1	C	80		
143	㊺複合体育施設	2	協和多目的交流施設(樹パル)	存続(長寿命化)		H54	462	照明取替	462	1	C	80		
144	㊻武道館	1	大曲武道館	建替	H31	H51	366,026	改築工事	366,026	1	A	100		
145	㊼グラウンド・ゴルフ場	8	太田四季の村・太田ふれあいの里(秋田太田美羽グラウンド・ゴルフ場)	存続(長寿命化)		H66	6,280	グラウンドゴルフ場管理道路補修	980	1	C	80		
								ふれあい館西側外構補修	3,500	1	C	80		
								ふれあい館南側かさ上げ	1,800	1	C	80		
146	㊽キャンプ場	2	まほろば唐松公園施設(わんぱくの森)	その他		H44	2,874	ツリーハウス支柱等補修	2,874	9	C	56		
147	㊾サッカー場	3	神岡農村広場(サッカー場)	存続(長寿命化)		-	648	東屋、遊具解体	648	1	B	90		
148	㊿サッカー場	4	太田新興緑地広場(少年広場)(サッカー場)	存続(長寿命化)		-	253	トイレ給水ポンプ交換	253	6	C	65		
149	㊿上水道施設	1	宇津台浄水場	建替	H32	H31	1,558,711	浄水場新築工事	1,558,711	1	A	100		
150	㊿上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	5,320	トイレ修繕	1,000	1	B	90		
								ろ材交換	4,320	1	B	90		
151	㊿上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農軟雑用水	存続(長寿命化)		H68	2,400	取水ポンプ・圧力計更新	2,400	1	B	90		
152	㊿上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	3,364	逆洗ポンプ修繕	864	1	B	90		
								後次垂注入設備更新	2,000	1	B	90		
								取水ポンプ分解整備・導水管ブロー	500	1	B	90		
153	㊿上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	5,800	ろ材交換(南檜岡浄水場)	5,800	1	B	90		
154	㊿下水道施設	6	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	3,217	フェンスゲート	1,663	1	B	90		
								高圧機器改修工事	1,554	1	B	90		
155	㊿下水道施設	7	強音特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強音浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	10,117	公共下水道長寿命化対策工事(機械・電気)	9,000	1	B	90		
								高圧機器改修工事	1,117	1	B	90		
156	㊿下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	1,539	シリンダー、ブローワー修繕、高圧機器	1,539	1	B	90		
157	㊿下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	2,072	シリンダー、ブローワー、高圧機器改修	2,072	1	B	90		
158	㊿下水道施設	24	南外特定環境保全公共下水道終末処理場施設(南外浄化センター)	存続(長寿命化)		H82	180	無停電電源装置蓄電池交換	180	1	B	90		
159	㊿下水道施設	25	薬師地区農業集落排水施設(薬師処理場)	統合し廃止	H32	H64	1,512	原水槽エンジンポンプ	1,512	4	B	81		
160	㊿下水道施設	26	福田地区農業集落排水施設(福田処理場)	統合し廃止	H32	H66	1,936	原水槽エンジンポンプ	1,936	4	B	81		
161	㊿下水道施設	27	払田地区農業集落排水施設(払田処理場)	統合し廃止	H32	H70	13,827	原水槽エンジンポンプ	2,259	4	B	81		
								放流槽エンジンポンプ	1,868	4	B	81		
								マンホール内防食等改修5か所	9,700	4	B	81		
162	㊿下水道施設	28	仙北北部地区農業集落排水施設(北部処理場)	統合し廃止	H38	H73	4,203	原水槽エンジンポンプ	2,259	4	B	81		
								放流槽エンジンポンプ	1,944	4	B	81		
163	㊿下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	統合し廃止	H39	H69	746	受電設備更新	746	4	B	81		
164	㊿下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設	統合し廃止	H35	H71	1,620	1系Do計	1,620	4	B	81		
165	㊿下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	1,275	受電設備更新	1,275	1	B	90		
166	㊿下水道施設	32	太田今泉地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H79	810	受電設備更新	810	1	B	90		
167	㊿病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	67,510	情報機器入替(院内)	1,500	1	B	90		
								ナースコール機器入替	8,000	1	B	90		
								薬局調剤システム入替	750	1	B	90		
								厨房ガステーブル等入替	1,110	1	B	90		
								配膳車入替	650	1	B	90		
								薬袋印字システム入替	900	1	B	90		
								院内サーバ入替	3,300	1	B	90		
								公用車入替	4,000	1	B	90		
								空調中央監視装置入替	34,500	1	B	90		
								厨房茶処理機入替	4,300	1	B	90		
								検査システム入替	3,500	1	B	90		
								搬送車入替	5,000	1	B	90		

H32


対象施設 130施設

改修・修繕メニュー166件 事業費2,548,615千円


第一次実行計画 大分類別事業費【H32】



第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H32】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H32】



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H32）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数	
1	①庁舎	1	大曲庁舎(本庁舎)	統合し建替	H46	H45	4,495	空調機器(溶液ポンプ及びバーナ モータ取替)	4,495	1	B	90	
2	①庁舎	3	大曲除雪ステーション	存続(長寿命化)		H61	1,000	壁全面塗装	1,000	1	C	80	
3	①庁舎	4	神岡庁舎	存続(長寿命化)		H76	168,000	空調設備更新(1～3階一式)	150,000	1	B	90	
								エレベーター巻上機・制御盤取替	18,000	1	C	80	
4	①庁舎	5	西仙北庁舎	存続(長寿命化)		H70	399	バス車庫シャッター修理	219	1	C	80	
								フェンス取付修理	180	1	C	80	
5	①庁舎	9	南外庁舎	存続(長寿命化)		H62	17,325	屋上防水工事	17,325	1	B	90	
6	②消防施設	4	消防格納庫(大曲支団第1分団2部2班)(小貫)	譲渡又は解体	H31	H30	200	解体工事	200	9	A	76	
7	②消防施設	9	消防格納庫(大曲支団第3分団2部2班)(常保寺)	譲渡又は解体	H31	H44	200	解体工事	200	9	A	76	
8	②消防施設	10	消防格納庫(大曲支団第3分団2部3班)(下大戸)	譲渡又は解体	H31	H33	200	解体工事	200	9	A	76	
9	②消防施設	16	消防格納庫(大曲支団第4分団2部3班)(上谷地)	譲渡又は解体	H31	H37	200	解体工事	200	9	A	76	
10	②消防施設	20	消防格納庫(大曲支団第5分団2部2班)(中沢)	譲渡又は解体	H31	H40	200	解体工事	200	9	A	76	
11	②消防施設	21	消防格納庫(大曲支団第5分団2部3班)(寺山)	譲渡又は解体	H31	H37	200	解体工事	200	9	A	76	
12	②消防施設	30	消防格納庫(大曲支団第8分団2部2班)(蛭川)	譲渡又は解体	H31	H39	200	解体工事	200	9	A	76	
13	②消防施設	43	神岡支団北櫓岡水防倉庫	建替	H32	不明	1,050	解体工事	300	6	B	75	
								建て替え工事	750	6	B	75	
14	②消防施設	45	西仙北支団第1分団詰所(愛宕下)	存続(長寿命化)		H40	1,199	屋根の張替工事	1,199	6	C	65	
15	②消防施設	121	消防格納庫(協和支団第1分団第2部第3班)(湯野沢)	建替	H32	H44	1,450	建替	1,450	6	A	85	施設移転に伴う建替
16	②消防施設	173	旧仙北消防署	建替	H33	H46	16,320	解体工事	16,320	6	C	65	
17	④廃棄物処理施設	1	大曲一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H59	6,156	廃止確認モニタリング	6,156	9	A	76	
18	④廃棄物処理施設	3	北櫓岡不燃物処理場	廃止	H34	-	35,532	閉鎖整備工事	35,532	9	A	76	
19	④廃棄物処理施設	5	中仙一般廃棄物最終処分場	廃止	H33	H57	5,994	廃止確認モニタリング	5,994	9	A	76	
20	⑤公民館	3	内小友公民館	統合し建替	H47	H50	3,500	体育館屋根雨漏修繕	3,500	1	B	90	
21	⑤公民館	4	大川西根公民館(大川西根総合センター)	統合し廃止	H48	H44	3,500	体育館屋根雨漏修繕	3,500	2	B	87	
22	⑤公民館	5	藤木公民館(藤木コミュニティーセンター)	統合し廃止	H48	H52	3,500	体育館屋根雨漏修繕	3,500	2	B	87	
23	⑤公民館	6	四ツ屋公民館(四ツ屋多目的集会センター)	その他		H53	1,500	体育館耐震補強実施設計	1,500	4	B	81	
24	⑤公民館	16	中仙公民館長野分館	統合し廃止	H34	H44	3,000	屋根改修工事	3,000	7	B	72	
25	⑤公民館	17	中仙公民館清水分館(清水地区コミュニティーセンター)	建替	H30	H36	27,000	解体工事 1092.24㎡	20,000	3	A	94	
								健康運動広場整地	7,000	3	A	94	
26	⑤公民館	18	中仙公民館豊川分館(豊川農業者多目的研修センター)	建替	H51	H50	23,000	屋根葺替・外壁、内装改修	23,000	6	B	75	
27	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	存続(長寿命化)		H68	100	建具不具合(玄関ドア等)補修	100	3	C	74	
28	⑤公民館	20	中仙公民館鶯野分館	譲渡・売却	H49	H58	850	外壁・柱(木部)塗装	150	8	D	49	
								屋根全面塗装	700	8	C	59	
29	⑤公民館	21	中仙公民館隠見分館(中仙農村総合管理施設「古櫓館」)	譲渡・売却	H41	H70	200	外壁塗装	200	9	D	46	
30	⑥市民会館	1	大曲市民会館	統合し建替	H55	H66	119,546	舞台照明設備改修	119,546	1	B	90	
31	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	2,266	KHPエアコン修繕(ホース交換)	864	1	B	90	
								正面入り口自動ドア修繕	378	1	B	90	
								スポットライトケーブル交換	1,024	1	B	90	
32	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	16,970	舞台機構リミットスイッチ交換	15,299	6	B	75	
								冷温水発生機チューブ洗浄	1,671	6	B	75	
33	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	3,500	イベントホール照明LED化(式典用)	3,500	1	B	90	
34	⑦図書館等	1	大曲図書館	建替	H48	H57	886	埋め込み照明改修	886	1	C	80	
35	⑧集会施設	9	神岡福祉センター	その他		H48	39,372	耐震補強工事	39,372	7	C	62	
36	⑧集会施設	13	大綱交流サロン	建替	H31	H57	71,379	建替工事	71,379	3	A	94	
37	⑧集会施設	21	南小学区コミュニティーセンター(南小コミセン)	建替	H32	H26	160,000	建替工事 400㎡	160,000	1	B	90	
38	⑧集会施設	30	太田北部地区多目的研修センター(太田北部センター)	譲渡・売却	H47	H51	274	受水槽給水ポンプ設備改修	274	8	C	59	
39	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	2,355	ろ過装置系統配管切替用空気作動式自動弁交換	497	4	B	81	
								吸収冷温水発生機燃焼関係交換修理	1,233	4	B	81	
								ろ過装置系統自動塩素減菌装置残留塩素計更新	625	4	B	81	
40	⑩高齢者福祉施設	1	玉川荘(老人憩いの家)	解体	H45	H23	153	破風補修	153	7	C	62	

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H32）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
41	⑨高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	解体	H53	H31	456	雨漏り修繕	300	8	B	69		
								奥蔵シロアリ駆除	156	8	C	59		
42	⑨高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	1,735	温泉源泉ポンプ・水位センサー交換	1,735	6	C	65		
43	⑩子育て支援施設	2	大曲北児童館	建替	H48	H18	4,000	改修工事	4,000	1	B	90		
44	⑩子育て支援施設	10	花園児童センター	建替	H49	H50	360	遊戯室屋根塗装	360	1	B	90		
45	⑩子育て支援施設	17	土川保育園	解体	H32	H40	5,000	解体工事	5,000	7	B	72		
46	⑩子育て支援施設	20	八乙女児童クラブ	建替	H36	H59	1,702	屋根雨漏、外壁張替等	822	1	C	80		
								軒先改修	880	1	C	80		
47	⑫保健施設	3	仙北保健センター(紫陽花館)(仙北高齢者センター)	存続(長寿命化)		H72	24,883	車庫前段差補修	897	1	C	80		
								エアコン交換	23,986	1	B	90		
48	⑬農業施設	2	西仙北地域産物加工販売施設(大綱の里)	譲渡・売却	H39	H55	500	屋根塗装	500	4	C	71		
49	⑭畜産施設	2	黒森山放牧場	存続(長寿命化)		H41	900	看視舎外壁補修	900	3	B	84		
50	⑮水産施設	1	大曲水産ふ化場	存続(長寿命化)		H32	4,000	地下水源調査	4,000	3	C	74		
51	⑯産業研修施設	2	西部新規就農者研修施設	存続(長寿命化)		H42	1,000	外壁修繕	1,000	3	C	74		
52	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)	存続(長寿命化)		H69	4,000	館内照明LED化工事(大広間・宴会場・レストラン)	4,000	1	B	90		
53	⑰温泉	2	西仙北ぬく森温泉ユメリア	譲渡・売却	H37	H71	1,000	駐車場舗装補修	1,000	4	B	81		
54	⑰温泉	3	八乙女温泉さくら荘	廃止	H32	H43	1,000	解体工事	1,000	9	B	66		
55	⑰温泉	4	協和温泉「四季の湯」	存続(長寿命化)		H67	15,000	空調室内機更新	15,000	6	B	75		
56	⑰温泉	5	南外ふるさと館	譲渡・売却	H35	H44	4,668	高圧ケーブル取替	1,000	9	B	66		
								地下タンク取替2箇所	2,500	9	B	66		
								浄化槽修繕	600	9	B	66		
								空調設備取替(宿泊用5台)	568	9	B	66		
57	⑰温泉	7	中津温泉(太田ふるさと館、太田観光改修センター、太田南部コミュニティセンター)	建替	H50	H47	8,763	流量計更新	2,120	1	C	80		
								源泉タンク及び給湯タンク更新	6,643	1	C	80		
58	⑱宿泊研修施設	2	八乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	29,396	体育館耐震改修	29,396	1	B	90		
59	⑱宿泊研修施設	4	あか松庵・もみじ庵(太田モリボの里)	存続(長寿命化)		H49	2,500	屋根塗装	2,500	1	C	80		
60	⑲道の駅	1	道の駅かみおか「茶屋っこー里塚」(神岡生産物直売・食材供給施設)	存続(長寿命化)		H48	8,200	給水設備交換(厨房から屋台部分)	500	1	C	80		
								床材張替(物産館、屋台)360㎡	7,500	1	C	80		
								畳張替12畳	200	1	C	80		
61	⑳観光施設	1	観光情報センター(グランポール)	存続(長寿命化)		H69	34,250	駅前エスカレーター更新	12,250	1	B	90		
								駅東エスカレーター更新	22,000	1	B	90		
62	⑳観光施設	4	刈和野大綱展示場	建替	H32	H42	13,079	建て替え工事	13,079	6	B	75		
63	⑳観光施設	14	払田柵総合案内所	存続(長寿命化)		H66	7,110	空調設備更新	7,110	1	C	80		
64	⑳観光施設	18	太田農村体験の里(太田モリボの里)	存続(長寿命化)		H51	1,110	野外トイレ屋根塗装	1,110	1	C	80		
65	㉑市営住宅	1	上大町市営住宅	廃止	H52	H51	98,058	外部改修工事 全面	98,058	2	B	87		
66	㉑市営住宅	3	船場町市営住宅	存続(長寿命化)		H58	11,776	ガス風呂釜改修86戸	11,776	1	B	90		
67	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	4,445	サッシ交換6/24戸	3,730	2	B	87		
								トイレ便座改修6/24戸	715	2	B	87		
68	㉑市営住宅	11	北ノ沢市営住宅	存続(長寿命化)		H63	4,420	B棟屋根外壁塗装2棟	4,420	1	B	90		
69	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	1,105	屋根塗装・外壁修繕5棟10戸	611	2	B	87		
								給湯器交換修繕	284	2	B	87		
								外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
70	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	3,302	屋根塗装(3戸分)	3,302	2	B	87		
71	㉑市営住宅	19	梨木田市営住宅	廃止	H49	H49	10,710	壁修繕6戸×4棟	10,710	2	B	87		
72	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	3,717	屋根塗装3棟6戸	790	2	B	87		
								外壁塗装3棟6戸	1,038	2	B	87		
								屋根塗装13棟24戸	519	2	B	87		
								外壁塗装13棟24戸	1,370	2	B	87		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H32）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
73	㊸市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	3,552	平屋屋根塗装8棟16戸	1,477	2	B	87		
								平屋外壁塗装8棟16戸	2,075	2	B	87		
74	㊸駐車場・駐輪場	1	大曲駅前自転車駐車場	存続(長寿命化)		H58	10,605	鉄骨塗装工事	10,605	1	B	90		
75	㊸駐車場・駐輪場	8	刈和野駅北口自転車置場	存続(長寿命化)		-	775	建築工事	775	3	C	74		
76	㊸公園	1	姫神公園(姫神ハイツ含む)	建替	H46	H45	28,000	大型滑り台撤去工事	28,000	3	A	94		
77	㊸公園	50	大佐沢公園	存続(長寿命化)		H68	2,000	沼の護岸化、旧橋撤去	1,500	3	C	74		
								遊技場エリア駐車場ライン修繕	500	3	C	74		
78	㊸公園	91	川戸賀農村公園(さくら公園)	存続(長寿命化)		-	100	遊具修繕	100	3	C	74		
79	㊸公園	97	永代農村公園	存続(長寿命化)		-	52	ブランコ修繕	52	3	C	74		
80	㊸公園	98	南今泉農村公園	存続(長寿命化)		-	142	滑り台修繕	142	3	C	74		
81	㊸公園	99	新田農村公園	存続(長寿命化)		-	164	3間低鉄棒修繕	164	3	C	74		
82	㊸公園	102	北開農村公園	存続(長寿命化)		-	88	中型滑り台修繕	50	3	C	74		
								3間低鉄棒修繕	38	3	C	74		
83	㊸公園	108	荒屋敷農村公園	存続(長寿命化)		-	239	大型2人ブランコ修繕	239	3	C	74		
84	㊸公園	112	若泉農村公園	存続(長寿命化)		-	253	2人ブランコ改修	253	3	C	74		
85	㊸学校	1	大曲小学校	存続(長寿命化)		H49	16,000	校舎棟屋上防水改修工事2期	16,000	1	B	90		
86	㊸学校	2	東大曲小学校	存続(長寿命化)		H62	48,199	トイレ改修工事(5カ所)	48,199	1	B	90		
87	㊸学校	3	花館小学校	存続(長寿命化)		H74	10,700	キュービクル改修工事	10,700	1	B	90		
88	㊸学校	5	大川西根小学校	存続(長寿命化)		H60	3,294	ブルー改修工事 290㎡	3,294	3	B	84		
89	㊸学校	9	大曲中学校	存続(長寿命化)		H68	86,605	トイレ改修工事(8箇所)	86,605	1	B	90		
90	㊸学校	14	西仙北小学校	存続(長寿命化)		H68	74,831	トイレ改修工事(6箇所)	74,831	1	B	90		
91	㊸学校	15	西仙北中学校	存続(長寿命化)		H66	50,049	トイレ改修工事(4箇所)	50,049	1	B	90		
92	㊸学校	18	豊川小学校	存続(長寿命化)		H61	54,950	トイレ改修工事(4箇所)	54,950	3	B	84		
93	㊸学校	19	豊岡小学校	存続(長寿命化)		H55	15,919	キュービクル改修工事	15,919	3	B	84		
94	㊸学校	24	南外小学校	存続(長寿命化)		H68	32,354	トイレ改修工事(6箇所)	32,354	3	B	84		
95	㊸学校	28	仙北中学校	存続(長寿命化)		H50	23,232	ブルー解体工事 321㎡	23,232	1	B	90		
96	㊸学校	30	太田南小学校	存続(長寿命化)		H55	15,919	キュービクル改修工事	15,919	1	B	90		
97	㊸学校	32	太田中学校	存続(長寿命化)		H35	19,868	キュービクル改修工事	19,868	1	B	90		
98	㊸体育館	1	大曲体育館	建替	H46	H45	2,000	屋根雨漏修繕	2,000	1	B	90		
99	㊸体育館	4	西仙北スポーツセンター	存続(長寿命化)		H77	5,000	屋根塗装	5,000	1	C	80		
100	㊸体育館	5	西仙北西体育館	廃止	H47	H56	3,000	防水シート及び屋根修繕	3,000	8	B	69		
101	㊸野球場	1	総合公園野球場(大曲球場)	存続(長寿命化)		H77	500,000	スコアボード制御盤交換	500,000	1	B	90		
102	㊸野球場	3	中川原グラウンド	存続(長寿命化)		-	400	トイレブース修繕	400	6	C	65		
103	㊸野球場	8	サン・スポーツランド協和野球場	存続(長寿命化)		H64	1,200	照明塔修繕	1,200	1	C	80		
104	㊸テニスコート	1	総合公園テニスコート	存続(長寿命化)		H51	1,100	照明塔修繕4箇所	1,100	1	B	90		
105	㊸テニスコート	4	西仙北スポーツセンター(テニスコート)	存続(長寿命化)		-	3,000	人工芝改修	3,000	6	C	65		
106	㊸テニスコート	5	八乙女運動公園テニスコート	存続(長寿命化)		-	64,500	テニスコート改修	64,500	3	C	74		
107	㊸スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	3,000	リフト主原動機	3,000	6	B	75		
108	㊸スキー場	2	協和スキー場(スキーハウス、美山荘含む)	存続(長寿命化)		H51	6,000	リフト整備	6,000	1	B	90		
109	㊸スキー場	3	大台スキー場(ビジターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	2,160	バトロール車更新	2,160	1	C	80		
110	㊸プール	3	B&G海洋センター	存続(長寿命化)		H61	11,000	プール上屋膜体取替	11,000	3	C	74		
111	㊸複合体育施設	1	神岡中央公園屋内多目的施設(巖ドーム)	存続(長寿命化)		H78	43,298	人工芝取替1,636㎡	43,298	1	B	90		
112	㊸グラウンド・ゴルフ場	8	太田西幸の村・太田ふれあいの里(秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場)	存続(長寿命化)		H66	2,900	ふれあい館屋根塗装	2,900	1	C	80		
113	㊸サッカー場	2	中川原運動公園(サッカー場)	存続(長寿命化)		-	517	リールモア刈刃交換	517	6	C	65		
114	㊸上水道施設	1	宇津台浄水場	建替	H32	H31	30,000	浄水場新築工事	30,000	1	A	100		
115	㊸上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	6,160	苛性ソーダ注入設備更新	2,160	1	B	90		
								配水池棟壁塗装	4,000	1	B	90		
116	㊸上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	5,800	逆洗ポンプ更新	1,000	1	B	90		
								壁塗装	4,800	1	B	90		
117	㊸上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	5,400	ろ材交換	5,400	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H32）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
118	⑨上水道施設	18	協和中央地区簡易水道	存続(長寿命化)		H46	1,242	宮ヶ沢浄水場ろ過装置洗浄	1,242	1	B	90		
119	⑨上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	5,800	ろ材交換(南檜岡浄水場)	5,800	1	B	90		
120	⑨下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	992	シンダー、ブローワー修繕	992	1	B	90		
121	⑨下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	992	シンダー、ブローワー改修	992	1	B	90		
122	⑨下水道施設	24	南外特定環境保全公共下水道終末処理場施設(南外浄化センター)	存続(長寿命化)		H82	310	スキマローラ修繕	310	1	B	90		
123	⑨下水道施設	25	薬師地区農業集落排水施設(薬師処理場)	統合し廃止	H32	H64	73,427	統合による管路布設工事	73,427	4	B	81		
124	⑨下水道施設	26	福田地区農業集落排水施設(福田処理場)	統合し廃止	H32	H66	105,062	統合による管路布設工事	105,062	4	B	81		
125	⑨下水道施設	27	弘田地区農業集落排水施設(弘田処理場)	統合し廃止	H32	H70	79,754	統合による管路布設工事	79,754	4	B	81		
126	⑨下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	統合し廃止	H39	H69	1,928	電気機器更新(受電設備)	1,928	4	B	81		
127	⑨下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設	統合し廃止	H35	H71	1,923	原水非常用エンジンポンプ	1,923	4	B	81		
128	⑨下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	1,404	2系水位計	1,404	1	B	90		
129	⑨下水道施設	33	三本扇地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H83	520	汚泥乾燥機バッテリー交換	20	1	B	90		
								汚泥乾燥機データ復元	500	1	B	90		
130	⑩病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	25,620	情報機器入替(院内)	700	1	B	90		
								屋根防水シート張替3カ年	17,420	1	B	90		
								散薬分包機入替	5,500	1	B	90		
								訪問介護者公用車入替	2,000	1	B	90		
130							2,548,615	2,548,615		0				

H33


対象施設 87施設

改修・修繕メニュー117件 事業費1,238,076千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H33】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H33】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H33】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H33）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
1	①庁舎	3	大曲除雪ステーション	存続(長寿命化)		H61	500	空調施設全箇所点検補修	500	1	C	80		
2	①庁舎	4	神岡庁舎	存続(長寿命化)		H76	23,000	下水道接続工事	23,000	1	B	90		
3	①庁舎	5	西仙北庁舎	存続(長寿命化)		H70	1,500	車寄せ、来客入口等工事	1,500	1	B	90		
4	②消防施設	37	神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H48	535	畳張替24畳	185	6	C	65		
								格納庫シャッター交換	350	6	C	65		
5	②消防施設	38	神岡支団第2分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H46	139	畳張替18畳	139	6	C	65		
6	②消防施設	39	神岡支団第3分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	155	畳張替20畳	155	6	C	65		
7	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	155	畳張替20畳	155	6	C	65		
8	②消防施設	41	神岡支団第5分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	1,170	畳張替20畳	155	6	C	65		
								消防サイレン交換	1,015	6	C	65		
9	②消防施設	66	西仙北支団第3分団詰所(強首)	存続(長寿命化)		H27	571	屋根の張替工事	571	6	C	65		
10	②消防施設	173	旧仙北消防分署	建替	H33	H46	48,960	新築工事	48,960	6	C	65		
11	④廃棄物処理施設	3	北檜岡不燃物処理場	廃止	H34	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
12	④廃棄物処理施設	6	南外不燃物投棄場	廃止	H38	-	8,727	閉鎖整備計画策定業務委託	8,727	9	A	76		
13	⑤公民館	6	四ツ屋公民館(四ツ屋多目的集会所)	その他		H53	57,000	体育館耐震補強工事	57,000	4	B	81		
14	⑤公民館	18	中仙公民館豊川分館(豊川農業者多目的研修センター)	建替	H51	H50	11,319	体育館解体工事	11,319	6	B	75		
15	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	存続(長寿命化)		H68	100	建具不具合(玄関ドア等)補修	100	3	C	74		
16	⑤公民館	21	中仙公民館縫見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)	譲渡・売却	H41	H70	100	外壁塗装	100	9	D	46		
17	⑥市民会館	1	大曲市民会館	統合し建替	H55	H66	16,838	空調設備中央監視装置	16,838	1	B	90		
18	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	6,000	空調設備制御盤システム更新	5,000	1	C	80		
								冷温水発生機チューブ洗浄	1,000	1	B	90		
19	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	88,988	自動制御機器交換	1,032	6	B	75		
								中央監視システム更新	16,416	6	B	75		
								冷温水発生器更新	70,000	6	B	75		
								自動ドア装置更新	1,540	6	C	65		
20	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	6,320	舞台機構操作盤移設工事	1,000	1	B	90		
								トイレ洋式化14基	5,320	1	C	80		
21	⑦図書館等	1	大曲図書館	建替	H48	H57	562	埋め込み照明改修	562	1	C	80		
22	⑧集会施設	24	南外農林漁業者創作研修センター	譲渡・売却	H37	H50	1,263	耐震実施設計	1,263	7	C	62		
23	⑧集会施設	26	大仙市史跡の里せんぼく(さくまろ館)	存続(長寿命化)		H69	1,051	外部木部塗装工事 374㎡	1,051	3	D	64		
24	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	3,111	吸収冷温水発生機気密関係交換修理	3,111	4	B	81		
25	⑨高齢者福祉施設	1	玉川荘(老人憩いの家)	解体	H45	H23	209	外部階段補修	209	7	C	62		
26	⑨高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	70,918	空調・換気設備更新	65,705	6	B	75		
								給湯温水設備更新	5,035	6	C	65		
								温調搅拌ポンプ更新	178	6	C	65		
27	⑩子育て支援施設	20	ハ乙女児童クラブ	建替	H36	H59	654	トイレ便器取替	654	1	C	80		
28	⑮水産施設	1	大曲水産ふ化場	存続(長寿命化)		H32	4,000	屋根葺き替え 全面	4,000	3	C	74		
29	⑯産業研修施設	3	太田農業振興情報センター	存続(長寿命化)		H70	3,000	外壁、非常階段、塀補修	3,000	3	B	84		
30	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)	存続(長寿命化)		H69	4,600	除鉄装置濾材交換(源泉)	600	1	B	90		
								館内照明LED化工事(男女浴室・男女更衣室)	4,000	1	B	90		
31	⑰温泉	2	西仙北ぬく森温泉ユメリア	譲渡・売却	H37	H71	10,470	源泉ポンプ交換	3,000	4	B	81		
								井戸洗浄	7,470	4	B	81		
32	⑰温泉	4	協和温泉「四季の湯」	存続(長寿命化)		H67	12,000	衛生設備更新	12,000	6	B	75		
33	⑰温泉	7	中郷温泉(太田ふるさと館)、太田就業改善センター、太田南郷コミュニティセンター	建替	H50	H47	1,693	水中ケーブル購入 2本	1,693	1	C	80		
34	⑱宿泊研修施設	2	ハ乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	111	ブラインド交換	111	1	D	70		
35	⑳観光施設	1	観光情報センター(グランポール)	存続(長寿命化)		H69	48,000	駅前エレベーター更新	23,000	1	B	90		
								駅東エレベーター更新	25,000	1	B	90		
36	㉑観光施設	4	刈和野大綱展示場	建替	H32	H42	52,169	建て替え工事	52,169	6	B	75		
37	㉑市営住宅	2	福見町市営住宅	廃止	H54	H53	6,845	ガス風呂釜改修 全50戸	6,845	2	B	87		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H33）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
38	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	4,445	サッシ交換6/24戸	3,730	2	B	87		
								トイレ便座改修6/24戸	715	2	B	87		
39	㉑市営住宅	11	北ノ沢市営住宅	存続(長寿命化)		H63	4,510	A棟屋根外壁塗装1棟	2,300	1	B	90		
								B棟屋根外壁塗装1棟	2,210	1	B	90		
40	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	994	屋根塗装・外壁修繕5棟10戸	500	2	B	87		
								給湯器交換修繕	284	2	B	87		
								外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
41	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	3,640	屋根塗装(3戸分)	3,640	2	B	87		
42	㉑市営住宅	19	梨木田市営住宅	廃止	H49	H49	10,710	壁修繕6戸×4棟	10,710	2	B	87		
43	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	2,833	2階建屋根塗装13棟24戸	778	2	B	87		
								2階建外壁塗装13棟24戸	2,055	2	B	87		
44	㉑市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	2,582	2階屋根塗装7棟14戸	1,188	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,394	2	B	87		
45	㉒駐車場・駐輪場	1	大曲駅前自転車駐車場	存続(長寿命化)		H58	10,838	鉄骨塗装工事	10,838	1	B	90		
46	㉓公園	1	姫神公園(姫神ハイツ含む)	建替	H46	H45	4,500	給水施設更新	3,000	3	B	84		
								アスレチック遊具撤去	1,500	3	B	84		
47	㉓公園	25	桂公園	存続(長寿命化)		-	20,000	歩道改修	20,000	3	C	74		
48	㉓公園	50	大佐沢公園	存続(長寿命化)		H68	1,000	周辺整備及び桜植樹	1,000	3	C	74		
49	㉓公園	84	南外ふれあいパーク	存続(長寿命化)		-	900	ため池防護柵、土留柵工事	900	3	B	84		
50	㉓公園	97	永代農村公園	存続(長寿命化)		-	100	太鼓梯子修繕	100	3	C	74		
51	㉓公園	99	新田農村公園	存続(長寿命化)		-	44	太鼓梯子修繕	44	3	C	74		
52	㉓公園	102	北開農村公園	存続(長寿命化)		-	295	4人ブランコ修繕	295	3	C	74		
53	㉓公園	103	小曽野農村公園	存続(長寿命化)		-	200	築山修繕	100	3	C	74		
								プレイウォール	100	3	C	74		
54	㉓公園	108	荒屋敷農村公園	存続(長寿命化)		-	5	砂場改修	5	3	C	74		
55	㉓公園	112	若泉農村公園	存続(長寿命化)		-	100	プレイウォール	100	3	C	74		
56	㉓公園	113	八幡前農村公園	存続(長寿命化)		-	100	築山修繕	100	3	C	74		
57	㉔学校	1	大曲小学校	存続(長寿命化)		H49	16,000	校舎棟屋上防水改修工事3期	16,000	1	B	90		
58	㉔学校	2	東大曲小学校	存続(長寿命化)		H62	15,919	キュービクル改修工事	15,919	1	B	90		
59	㉔学校	3	花館小学校	存続(長寿命化)		H74	103,924	トイレ改修工事(8カ所)	103,924	1	B	90		
60	㉔学校	4	内小友小学校	存続(長寿命化)		H46	8,653	体育館トイレ改修	8,653	3	B	84		
61	㉔学校	5	大川西根小学校	存続(長寿命化)		H60	48,591	トイレ改修工事	48,591	3	B	84		
62	㉔学校	7	四ツ屋小学校	存続(長寿命化)		H76	58,635	トイレ改修工事(6カ所)	58,635	1	B	90		
63	㉔学校	9	大曲中学校	存続(長寿命化)		H68	48,600	昇降機改修工事	48,600	1	B	90		
64	㉔学校	20	中仙中学校	存続(長寿命化)		H66	94,585	トイレ改修工事(5箇所)	94,585	1	B	90		
65	㉔学校	22	協和小学校	存続(長寿命化)		H80	76,942	トイレ改修工事(6箇所)	76,942	1	B	90		
66	㉔学校	30	太田南小学校	存続(長寿命化)		H55	49,084	トイレ改修工事(5箇所)	49,084	1	B	90		
67	㉔学校	31	太田北小学校	存続(長寿命化)		H60	61,849	トイレ改修工事(4箇所)	42,746	3	B	84		
								キュービクル改修工事	19,103	3	B	84		
68	㉕体育館	2	神岡体育館	建替	H40	H55	1,450	バスケット交換工事	1,450	6	C	65		
69	㉕体育館	3	土川体育館	廃止	H33	H54	5,000	解体工事	5,000	9	B	66		
70	㉖野球場	4	神岡野球場	存続(長寿命化)		H60	15,500	内野グラウンド改修工事	15,500	1	C	80		
71	㉖野球場	5	西仙北緑地運動広場野球場	存続(長寿命化)		-	2,000	フェンス塗装	2,000	6	C	65		
72	㉗スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	4,000	リフト運転盤、制御盤	4,000	6	B	75		
73	㉗スキー場	2	協和スキー場(スキーハウス、美山荘含む)	存続(長寿命化)		H51	6,300	リフト整備	6,300	1	B	90		
74	㉗スキー場	3	大台スキー場(ビジターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	2,268	第2リフトゴムライナー(H13設置)	2,268	1	B	90		
75	㉘上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	3,660	前次亜・後次亜注入設備更新	2,160	1	B	90		
								浄水制御盤更新	1,500	1	B	90		
76	㉘上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,780	ろ材交換	3,780	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H33）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
77	⑨上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	4,118	配水ポンプ・圧力タンク修繕	918	1	B	90		
								ろ過器、流量計修繕	1,200	1	B	90		
								前次垂注入設備更新	2,000	1	B	90		
78	⑨上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	10,500	ろ材交換(南外浄水場)	8,000	1	B	90		
								制御用シーケンサ(南檜岡浄水場)	2,500	1	B	90		
79	⑨下水道施設	2	大曲西部地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H79	800	高圧交流負荷開閉器更新	800	1	B	90		
80	⑨下水道施設	6	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	2,182	汚泥脱水機シリンダー	2,182	1	B	90		
81	⑨下水道施設	7	強音特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強音浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	564	シリンダー交換修繕	564	1	B	90		
82	⑨下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
83	⑨下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	992	シリンダー、ブローワー改修	992	1	B	90		
84	⑨下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	統合し廃止	H39	H69	1,620	1系Do計	1,620	4	B	81		
85	⑨下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設	統合し廃止	H35	H71	1,923	放流非常用エンジンポンプ	1,923	4	B	81		
86	⑨下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	3,834	2系汚泥界面計(分解設備)	3,834	1	B	90		
87	⑩病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	18,790	情報機器入替(院内)	1,650	1	B	90		
								屋根防水シート張替3カ年	13,740	1	B	90		
								散薬分包機入替	2,000	1	B	90		
								生体情報モニタ更新	800	1	B	90		
								テレビ入替	600	1	B	90		

87

1,238,076



1,238,076

0

H34

対象施設 59施設

改修・修繕メニュー73件 事業費446,173千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H34）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	①庁舎	3	大曲除雪ステーション	存続(長寿命化)		H61	400	シャワー室配水詰まり改善	400	1	B	90		
2	②消防施設	48	消防格納庫(西仙北支団第1分団)(高屋敷)	存続(長寿命化)		H26	278	外壁の張替	278	6	C	65		
3	②消防施設	68	西仙北支団第4分団詰所(杉山田)	存続(長寿命化)		H43	134	屋根塗装	134	6	C	65		
4	④産業物処理施設	3	北檜岡不燃物処理場	廃止	H34	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
5	④産業物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場	廃止	H39	-	13,274	閉鎖整備計画策定業務委託	13,274	9	A	76		
6	④産業物処理施設	6	南外不燃物投棄場	廃止	H38	-	8,640	閉鎖整備実施設計	8,640	9	A	76		
7	⑤公民館	13	土川地区公民館(西仙北農村環境改善センター)	譲渡・売却	H35	H63	26,000	屋根防水シート改修	20,000	9	B	66		
								エアコン改修4台	6,000	9	C	56		
8	⑤公民館	15	強首地区公民館(強首地区多目的研修施設)	譲渡・売却	H45	H54	2,000	屋根塗装	2,000	8	C	59		
9	⑤公民館	20	中仙公民館鶯野分館	譲渡・売却	H49	H58	10,162	体育館解体工事	10,162	8	B	69		
10	⑤公民館	23	協和公民館船岡分館(船岡コミュニティ共学館)	譲渡・売却	H35	H40	2,000	改修(屋根塗装等)	2,000	9	C	56		
11	⑥市民会館	2	大曲中央公民館	統合し建替	H55	H54	15,000	屋上防水改修 800㎡	15,000	6	B	75		
12	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	53,352	空調システム更新(KHP→EHP)	53,352	1	A	100		
13	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	18,463	舞台機構改修(リミットスイッチ交換)	7,231	6	B	75		
								ホール棟屋根防水工事	11,232	6	B	75		
14	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	3,700	FFストーブ交換11台	3,700	1	B	90		
15	⑦図書館等	1	大曲図書館	建替	H48	H57	432	カウンター床面改修	274	1	C	80		
								床面塗装はがれ修繕40箇所	158	1	C	80		
16	⑦図書館等	2	西仙北図書館	存続(長寿命化)		H64	10,000	防水シート改修	10,000	6	A	85		
17	⑧集会施設	24	南外農林漁業者創作研修センター	譲渡・売却	H37	H50	47,358	耐震補強工事	47,358	7	C	62		
18	⑧集会施設	25	南外中央生活改善センター	譲渡・売却	H37	H34	150	屋根塗装 全面	150	7	A	82		
19	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ベアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	2,926	男女更衣室シャワーユニット取替工事	2,926	4	B	81		
20	⑩高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	解体	H53	H31	156	奥蔵シロアリ駆除	156	8	C	59		
21	⑩高齢者福祉施設	3	西仙北高齢者ふれあいセンター	譲渡・売却	H40	H54	700	自動ドア(正面風除室入口・玄関)修繕	700	4	D	61		
22	⑩高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	3,500	温泉井戸洗浄工事	3,500	6	C	65		
23	⑩産業研修施設	1	大曲地域職業訓練センター	存続(長寿命化)		H63	1,000	屋根塗装	1,000	1	C	80		
24	⑪温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)	存続(長寿命化)		H69	5,000	館内照明LED化工事(客室・ホール・廊下等)	5,000	1	B	90		
25	⑩宿泊研修施設	2	八乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	1,001	正面自動ドア取替	1,001	1	C	80		
26	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	4,445	サッシ交換6/24戸	3,730	2	B	87		
								トイレ便座改修6/24戸	715	2	B	87		
27	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	494	給湯器交換修繕	284	2	B	87		
								外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
28	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	4,411	屋根塗装(3戸分)	4,411	2	B	87		
29	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	2,055	2階建外壁塗装13棟24戸	2,055	2	B	87		
30	㉑市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	3,765	平屋屋根塗装8棟16戸	594	2	B	87		
								平屋外壁塗装8棟16戸	1,394	2	B	87		
								2階屋根塗装7棟14戸	739	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,038	2	B	87		
31	㉒公園	99	新田農村公園	存続(長寿命化)		-	100	中型滑り台修繕	100	3	C	74		
32	㉒公園	101	田ノ尻農村公園	存続(長寿命化)		-	209	シーソー修繕	209	3	C	74		
33	㉒公園	102	北開農村公園	存続(長寿命化)		-	5	砂場改修	5	3	C	74		
34	㉔学校	5	大川西根小学校	存続(長寿命化)		H60	15,919	キュービクル改修工事	15,919	3	B	84		
35	㉔学校	6	藤木小学校	存続(長寿命化)		H58	14,000	屋上防水改修工事 1,600㎡	14,000	3	B	84		
36	㉔学校	13	平和中学校	存続(長寿命化)		H50	15,919	キュービクル改修工事	15,919	1	B	90		
37	㉔学校	27	横堀小学校	存続(長寿命化)		H60	19,103	キュービクル改修工事	19,103	1	B	90		
38	⑩給食センター	3	中仙学校給食センター	存続(長寿命化)		H74	5,605	屋根補修	5,605	1	B	90		
39	㉔体育館	6	中仙農業者トレーニングセンター	存続(長寿命化)		H59	800	ウレタン塗装 782㎡	800	6	C	65		
40	㉔野球場	3	中川原グラウンド	存続(長寿命化)		-	4,600	芝生定植	4,600	6	C	65		
41	㉔野球場	7	鶯野運動場	存続(長寿命化)		-	250	グラネット・支柱補修	250	6	C	65		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H34）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	評価			査定額 (千円)	備考	
				方向性	実施年				金額	施設	優先			点数
42	⑧テニスコート	1	総合公園テニスコート	存続(長寿命化)		H51	40,000	人工芝張替	40,000	1	C	80		
43	⑧テニスコート	7	南外テニスコート	存続(長寿命化)		-	9,000	照明塔改修6基	9,000	6	C	65		
44	⑨スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	6,000	リフト油圧緊張ユニット	6,000	6	B	75		
45	⑩プール	3	B&G海洋センター	存続(長寿命化)		H61	6,275	プール缶体塗装	6,275	3	C	74		
46	⑨上水道施設	2	玉川第1浄水場	統合し建替		H42	8,000	新築工事	8,000	1	A	100		
47	⑨上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	4,320	ろ材交換	4,320	1	B	90		
48	⑨上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,500	取水ポンプ・圧力計更新	2,400	1	B	90		
								脱炭酸棟修繕	1,100	1	B	90		
49	⑨上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	3,312	逆洗ポンプ修繕	864	1	B	90		
								PAC注入設備更新	1,800	1	B	90		
								高圧区分閉閉器・浄水制御盤	648	1	B	90		
50	⑨上水道施設	13	半道寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H62	1,590	フェンス築造工事	1,590	1	B	90		
51	⑨上水道施設	18	協和中央地区簡易水道	存続(長寿命化)		H46	1,242	宮ヶ沢浄水場ろ過装置洗浄	1,242	1	B	90		
52	⑨上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	8,000	ろ材交換(南外浄水場)	8,000	1	B	90		
53	⑨下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シンリンダー改修	300	1	B	90		
54	⑨下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シンリンダー改修	300	1	B	90		
55	⑨下水道施設	24	南外特定環境保全公共下水道終末処理場施設(南外浄化センター)	存続(長寿命化)		H82	180	無停電電源装置用蓄電池交換	180	1	B	90		
56	⑨下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設	統合し廃止	H35	H71	2,204	電気機器更新(受電設備)	2,204	4	B	81		
57	⑨下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	1,620	1系Do計	1,620	1	B	90		
58	⑨下水道施設	32	太田今泉地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H79	1,620	Doセンサー	1,620	1	B	90		
59	④⑩病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	26,220	情報機器入替(院内)	110	1	B	90		
								屋根防水シート張替3カ年	16,010	1	B	90		
								受水槽入替工事	10,100	1	B	90		
59							446,173			446,173			0	

H35


対象施設 57施設

改修・修繕メニュー78件 事業費773,751千円


第一次実行計画 大分類別事業費【H35】



第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H35】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H35】



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H35）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	①庁舎	12	太田庁舎	統合し建替	H58	H58	5,000	空調設備改修	5,000	1	A	100		
2	②消防施設	37	神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H48	950	冷房機器更新及び撤去	950	6	C	65		
3	②消防施設	38	神岡支団第2分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H46	620	冷暖房機更新	500	6	C	65		
								屋根塗装	120	6	C	65		
4	②消防施設	39	神岡支団第3分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	250	暖房機更新	250	6	C	65		
5	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	500	冷暖房機更新	500	6	C	65		
6	②消防施設	41	神岡支団第5分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	250	暖房機更新	250	6	C	65		
7	②消防施設	53	西仙北支団第2分団詰所(楯越)	存続(長寿命化)		H43	263	屋根塗装	263	6	C	65		
8	②消防施設	61	西仙北支団第3分団詰所(寺館)	存続(長寿命化)		H45	219	屋根の張替工事	219	6	C	65		
9	②消防施設	104	消防格納庫(中仙支団第5分団1部2班)(大神成)	存続(長寿命化)		H48	500	屋根塗装	500	6	C	65		
10	②消防施設	105	中仙支団水防倉庫(館ノ郷)	存続(長寿命化)		H46	500	屋根塗装	500	6	C	65		
11	④廃棄物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場	廃止	H39	-	8,640	閉鎖整備実施設計	8,640	9	A	76		
12	④廃棄物処理施設	6	南外不燃物投棄場	廃止	H38	-	30,240	閉鎖整備工事	30,240	9	A	76		
13	④廃棄物処理施設	7	太田不燃物最終処分場	廃止	H40	-	13,360	閉鎖整備計画策定業務委託	13,360	9	A	76		
14	⑤公民館	2	花館公民館(花館コミュニティーセンター)	存続(長寿命化)		H50	3,500	体育館屋根雨漏り修繕	3,500	1	B	90		
15	⑤公民館	12	刈和野地区公民館(刈和野地区コミュニティーセンター)	譲渡・売却	H36	H44	1,000	空調設備更新2台	1,000	9	C	56		
16	⑤公民館	21	中仙公民館縫見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)	譲渡・売却	H41	H70	1,000	屋根塗装	1,000	9	C	56		
17	⑥市民会館	1	大曲市民会館	統合し建替	H55	H66	35,000	屋根防水 1,800㎡	35,000	1	A	100		
18	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	60,958	舞台設備機構(モータ、ブレーキ等)	45,112	1	B	90		
								舞台照明改修(ケーブル関係)	14,846	1	B	90		
								冷温水発生機チューブ洗浄	1,000	1	B	90		
19	⑥市民会館	6	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	89,485	舞台音響設備更新	89,485	6	C	65		
20	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	2,916	ハイブルーフはがれ修繕	2,916	1	C	80		
21	⑧集会施設	2	サンクエスト大曲	存続(長寿命化)		H64	6,730	体育館天井折裏発砲ウレタン吹付	6,730	1	B	90		
22	⑧集会施設	24	南外農林漁業者創作研修センター	譲渡・売却	H37	H50	1,100	屋根塗装 全面	300	7	D	52		
								壁塗装 全面	800	7	D	52		
23	⑧集会施設	30	太田北部地区多目的研修センター(太田北部センター)	譲渡・売却	H47	H51	1,590	外壁補修	1,000	8	C	59		
								トイレ天井ヒーター修繕	500	8	D	49		
								トイレ便座ヒーター修繕3台	90	8	D	49		
24	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ベアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	1,000	小破修繕	1,000	4	B	81		
25	⑩高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	789	温泉源泉ポンプ分解点検	789	6	C	65		
26	⑪温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「巖の湯」)	存続(長寿命化)		H69	2,350	除鉄装置濾材交換(源泉)	600	1	B	90		
								濾過器濾材交換(ぬる湯男女共・露天風呂)	950	1	B	90		
								濾過機天板修理及び濾過器濾材交換(男大風呂)	800	1	B	90		
27	⑫宿泊研修施設	2	ハ乙女交流センター	存続(長寿命化)		H48	8,220	体育館床張替	8,220	1	B	90		
28	⑮市営住宅	1	上大町市営住宅	廃止	H52	H51	19,323	浴槽改修工事	19,323	2	B	87		
29	⑮市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	3,142	台所改修6/24戸	2,427	2	B	87		
								トイレ便座改修6/24戸	715	2	B	87		
30	⑮市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	494	給湯器交換修繕	284	2	B	87		
								外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
31	⑮市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	3,678	屋根塗装(3戸分)	3,678	2	B	87		
32	⑮市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	2,076	平屋外壁塗装3棟6戸	2,076	2	B	87		
33	⑮市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	3,765	平屋屋根塗装8棟16戸	594	2	B	87		
								平屋外壁塗装8棟16戸	1,394	2	B	87		
								2階屋根塗装7棟14戸	739	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,038	2	B	87		
34	⑲公園	102	北開農村公園	存続(長寿命化)		-	100	複列シーソー修繕	100	3	C	74		
35	⑳学校	6	藤木小学校	存続(長寿命化)		H58	12,735	キュービクル改修工事	12,735	3	B	84		
36	㉑学校	15	西仙北中学校	存続(長寿命化)		H66	21,220	キュービクル改修工事	21,220	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H35）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
37	㉔学校	18	豊川小学校	存続(長寿命化)		H61	12,735	キュービクル改修工事	12,735	3	B	84		
38	㉔学校	32	太田中学校	存続(長寿命化)		H35	45,089	校舎棟・特別教室棟屋根改修工事3,000㎡	45,089	1	B	90		
39	㉔体育館	13	南外体育館	存続(長寿命化)		H65	10,000	床暖房改修	10,000	1	C	80		
40	㉔体育館	16	太田トレーニングセンター	廃止	H45	H63	3,000	雨漏り修繕	3,000	9	C	56		
41	㉔野球場	3	中川原グラウンド	存続(長寿命化)		-	4,000	芝生定植	4,000	6	C	65		
42	㉔野球場	13	太田球場	存続(長寿命化)		H56	21,000	電光掲示板躯体修繕	21,000	1	B	90		
43	㉔スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H62	4,700	リフト減速機、脱索装置	4,700	6	B	75		
44	㉔スキー場	3	大台スキー場(ビクターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	10,000	ナイター設備更新	10,000	1	B	90		
45	㉔上水道施設	2	玉川第1浄水場	統合し建替		H42	60,000	新築工事	60,000	1	A	100		
46	㉔上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	3,360	逆洗ポンプ・フロア更新	1,200	1	B	90		
								苛性ソーダ注入設備更新	2,160	1	B	90		
47	㉔上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,700	配水ポンプ更新	1,200	1	B	90		
								薬注制御盤更新	2,500	1	B	90		
48	㉔上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	5,400	ろ材交換	5,400	1	B	90		
49	㉔上水道施設	9	強首地区簡易水道	存続(長寿命化)		H69	2,140	排水タンク屋根改修工事	2,140	1	B	90		
50	㉔上水道施設	25	南外地区簡易水道	存続(長寿命化)		H60	8,000	ろ材交換(南外浄水場)	8,000	1	B	90		
51	㉔上水道施設	26	戸地谷地区簡易水道(戸地谷浄水場)	存続(長寿命化)		H81	200	水質計器点検整備	200	1	B	90		
52	㉔下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
53	㉔下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
54	㉔下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	統合し廃止	H39	H69	1,923	放流非常用エンジンポンプ	1,923	4	B	81		
55	㉔下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設	統合し廃止	H35	H71	60,773	統合による管路布設工事	60,773	4	B	81		
56	㉔下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	115,148	改築1期	115,148	1	B	90		
57	㉔病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	58,520	情報機器入替(院内)	110	1	B	90		
								病室窓改修	12,200	1	B	90		
								病室入替工事	34,860	1	B	90		
								貯湯槽入替工事	10,000	1	B	90		
								薬局調剤システム入替	750	1	B	90		
								立体炊飯器入替	600	1	B	90		
57							773,751	773,751		773,751			0	

H36


対象施設 45施設

改修・修繕メニュー63件 事業費946,481千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H36】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H36】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H36】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H36）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	①庁舎	4	神岡庁舎	存続(長寿命化)		H76	20,000	屋上防水シート全面張替	20,000	1	C	80		
2	①庁舎	12	太田庁舎	統合し建替	H58	H58	20,000	屋根防水シート張替1,600㎡	20,000	1	B	90		
3	②消防施設	39	神岡支団第3分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	956	格納庫シャッター交換	250	6	C	65		
								消防サイレン交換	586	6	C	65		
								屋根塗装	120	6	C	65		
4	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	500	畳張替20畳	250	6	C	65		
								格納庫シャッター交換	250	6	C	65		
5	②消防施設	41	神岡支団第5分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	250	格納庫シャッター交換	250	6	C	65		
6	②消防施設	42	神岡支団神岡水防倉庫	存続(長寿命化)		H76	1,400	電動シャッター交換	500	6	C	65		
								防水シート張替60㎡	900	6	C	65		
7	④廃棄物処理施設	2	神宮寺不燃物処理場	廃止	H41	-	9,072	閉鎖整備計画策定業務委託	9,072	9	A	76		
8	④廃棄物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場	廃止	H39	-	46,764	閉鎖整備工事	46,764	9	A	76		
9	④廃棄物処理施設	6	南外不燃物投棄場	廃止	H38	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
10	④廃棄物処理施設	7	太田不燃物最終処分場	廃止	H40	-	8,640	閉鎖整備実施設計	8,640	9	A	76		
11	⑤公民館	21	中仙公民館健見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)	譲渡・売却	H41	H70	1,200	分館前舗装補修	1,200	9	D	46		
12	⑤公民館	24	協和公民館淀川分館	存続(長寿命化)		H46	5,000	改修(屋根塗装等)	5,000	6	C	65		
13	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	65,880	舞台照明(調光操作卓関係)	65,880	1	B	90		
14	⑥市民会館	7	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	76,230	舞台照明主幹調光基盤改修	76,230	6	C	65		
15	⑧集会施設	2	サンクエスト大曲	存続(長寿命化)		H64	1,670	高圧負荷開閉器及び単相変圧器等更新	1,670	1	B	90		
16	⑧集会施設	24	南外農林漁業者創作研修センター	譲渡・売却	H37	H50	4,000	アスファルト舗装の修繕 全面	4,000	7	D	52		
17	⑧集会施設	26	大仙市史跡の里せんぼく(さくら館)	存続(長寿命化)		H69	721	内部木部塗装工事	721	3	D	64		
18	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ベアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	1,000	小破修繕	1,000	4	B	81		
19	⑨高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	解体	H53	H31	156	奥蔵シロアリ駆除	156	8	C	59		
20	⑩子育て支援施設	20	ハ乙女児童クラブ	建替	H36	H59	30,000	新築工事	30,000	1	C	80		
21	⑬農業施設	1	神岡農林水産物処理加工施設	存続(長寿命化)		H67	125	ガスメーター交換	125	6	C	65		
22	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「緑の湯」)	存続(長寿命化)		H69	550	濾過機濾材交換(女大風呂)	550	1	B	90		
23	⑰温泉	2	西仙北めく森温泉ユメリア	譲渡・売却	H37	H71	27,287	冷温水発生機交換	27,287	4	B	81		
24	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	2,427	台所改修6/24戸	2,427	2	B	87		
25	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	210	外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
26	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	3,302	屋根塗装(3戸分)	3,302	2	B	87		
27	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	1,370	2階建外壁塗装13棟24戸	1,370	2	B	87		
28	㉑市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	3,765	平屋屋根塗装8棟16戸	594	2	B	87		
								平屋外壁塗装8棟16戸	1,394	2	B	87		
								2階屋根塗装7棟14戸	739	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,038	2	B	87		
29	㉒学校	20	中仙中学校	存続(長寿命化)		H66	21,220	キュービクル改修工事	21,220	1	B	90		
30	㉒学校	24	南外小学校	存続(長寿命化)		H68	15,919	キュービクル改修工事	15,919	3	B	84		
31	⑤給食センター	1	学校給食総合センター	存続(長寿命化)		H78	1,324	洗浄機修繕(コンベアベルト交換)	1,324	1	B	90		
32	㉔スキー場	3	大台スキー場(ビクターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	51,023	第1リフト支えい索	5,940	1	B	90		
								ゲレンデ整備車更新	40,000	1	C	80		
								リフレッシュハウス屋根塗装	2,158	1	C	80		
								ゲレンデ整備車格納庫屋根塗装	2,925	1	C	80		
33	㉔グラウンド・ゴルフ場	4	西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場	存続(長寿命化)		H61	2,000	芝補修修繕	2,000	6	C	65		
34	㉔上水道施設	2	玉川第1浄水場	統合し建替		H42	288,083	新築工事	288,083	1	A	100		
35	㉔上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	3,040	前次亜・後次亜注入設備更新	2,160	1	B	90		
								取水井土砂吸引及び導水管洗浄	880	1	B	90		
36	㉔上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,780	ろ材交換	3,780	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H36）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	評価			査定額 (千円)	備考	
				方向性	実施年				金額	施設	優先			点数
37	⑨上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	4,118	配水ポンプ・圧力タンク修繕	918	1	B	90		
								ろ過器・流量計修繕	1,200	1	B	90		
								後次垂注入設備更新	2,000	1	B	90		
38	⑨上水道施設	13	半道寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H62	1,730	排水タンク屋根改修工事	1,730	1	B	90		
39	⑨上水道施設	18	協和中央地区簡易水道	存続(長寿命化)		H46	1,242	宮ヶ沢浄水場ろ過装置洗浄	1,242	1	B	90		
40	⑨下水道施設	6	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	1,059	汚泥脱水機シリンダー	1,059	1	B	90		
41	⑨下水道施設	7	強音特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強音浄化センター)	存続(長寿命化)		H69	381	シリンダー交換修繕	381	1	B	90		
42	⑨下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
43	⑨下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
44	⑨下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	152,253	改築2期	152,253	1	B	90		
45	⑩病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	61,050	情報機器入替(院内)	500	1	B	90		
								病室窓改修	19,750	1	B	90		
								非常用自家発電設備入替	35,100	1	B	90		
								画像診断システム入替	3,200	1	B	90		
								服薬システム入替	2,500	1	B	90		
45							946,481	946,481			0			

H37


対象施設 35施設

改修・修繕メニュー53件 事業費1,095,778千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H37】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H37】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H37】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H37）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H43	120	屋根塗装	120	6	C	65		
2	④廃棄物処理施設	2	神宮寺不燃物処理場	廃止	H41	-	8,640	閉鎖整備実施設計	8,640	9	A	76		
3	④廃棄物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場	廃止	H39	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
4	④廃棄物処理施設	6	南外不燃物投棄場	廃止	H38	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
5	④廃棄物処理施設	7	太田不燃物最終処分場	廃止	H40	-	23,328	閉鎖整備工事	23,328	9	A	76		
6	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	91,720	冷温水発生機チューブ洗浄	1,000	1	B	90		
								舞台照明(調光器盤関係)	90,720	1	B	90		
7	⑥市民会館	8	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	60,726	舞台音響設備更新	60,726	6	C	65		
8	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	存続(長寿命化)		H66	33,000	アッパーローボリゾンライトLED化	16,000	1	B	90		
								イベントホール照明LED化(演出用)	14,000	1	B	90		
								ボーダーライト改修	3,000	1	B	90		
9	⑧集会施設	23	本川地域多目的集会所	廃止	H37	H37	1,300	解体工事	1,300	9	B	66		
10	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	1,000	小破修繕	1,000	4	B	81		
11	⑪子育て支援施設	4	こぶし児童館	建替	H53	H23	4,000	改修工事	4,000	6	B	75		
12	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)	存続(長寿命化)		H69	600	除鉄装置濾材交換(源泉)	600	1	B	90		
13	㉑市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	2,427	台所改修6/24戸	2,427	2	B	87		
14	㉑市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	210	外灯修繕	160	2	B	87		
								灯油タンク塗装	50	2	B	87		
15	㉑市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	4,770	屋根塗装(3戸分)	4,770	2	B	87		
16	㉑市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	廃止	H46	H46	2,230	案内板、時計台、浄化槽、受水槽、 物置の屋根外壁塗装	2,230	2	B	87		
17	㉑市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	廃止	H52	H52	1,777	2階屋根塗装7棟14戸	739	2	B	87		
								2階外壁塗装7棟14戸	1,038	2	B	87		
18	㉓公園	84	南外ふれあいパーク	存続(長寿命化)		-	900	ため池防護柵、土留柵工事	900	3	B	84		
19	㉔学校	4	内小友小学校	存続(長寿命化)		H46	0	外壁大規模改修工事	0	3	B	84		
20	㉔学校	9	大曲中学校	存続(長寿命化)		H68	313,839	キュービクル改修工事	313,839	1	B	90		
21	㉔学校	12	神岡小学校	存続(長寿命化)		H65	15,919	キュービクル改修工事	15,919	1	B	90		
22	㉔学校	14	西仙北小学校	存続(長寿命化)		H68	15,919	キュービクル改修工事	15,919	1	B	90		
23	㉕給食センター	1	学校給食総合センター	存続(長寿命化)		H78	1,324	洗浄機修繕(コンベアベルト交換)	1,324	1	B	90		
24	㉖スキー場	3	大台スキー場(ビクターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	存続(長寿命化)		H53	4,245	ロッジ屋根塗装	4,245	1	C	80		
25	㉗上水道施設	2	玉川第1浄水場	統合し建替		H42	413,081	新築工事	413,081	1	A	100		
26	㉗上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	4,320	ろ材交換	4,320	1	B	90		
27	㉗上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,000	逆洗ポンプ更新	1,000	1	B	90		
								次亜注入設備更新	2,000	1	B	90		
28	㉗上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	3,312	逆洗ポンプ更新	864	1	B	90		
								PAC注入設備更新	1,800	1	B	90		
								高圧区分閉閉器・浄水制御盤更新	648	1	B	90		
29	㉗上水道施設	8	刈和野地区簡易水道	存続(長寿命化)		H53	2,440	排水タンク屋根改修工事	2,440	1	B	90		
30	㉗上水道施設	26	戸地谷地区簡易水道(戸地谷浄水場)	存続(長寿命化)		H81	8,770	薬品注入設備更新次亜用2基、PAC用1台	4,300	1	B	90		
								配水ポンプ更新4台	2,200	1	B	90		
								逆洗・表洗ポンプ更新各2台	1,000	1	B	90		
								ろ過原水ポンプ更新2台	850	1	B	90		
								排水ポンプ更新2台	120	1	B	90		
								浄水検水ポンプ更新1台	300	1	B	90		
31	㉘下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
32	㉘下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
33	㉘下水道施設	24	南外特定環境保全公営下水道終末処理場施設(南外浄化センター)	存続(長寿命化)		H82	490	無停電電源装置用蓄電池交換	180	1	B	90		
								スキマローラ修繕	310	1	B	90		
34	㉘下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	1,923	原水非常用エンジンポンプ	1,923	1	B	90		

第一次実行計画 修繕・改修一覧（H37）


NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳		評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年				金額	施設	優先	点数		
35	④病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	59,480	院内サーバ入替	3,300	1	B	90		
								病室窓改修	25,880	1	B	90		
								高圧受電設備入替	17,300	1	B	90		
								心電図機器入替	2,000	1	B	90		
								錠剤分包機入替	11,000	1	B	90		
35							1,095,778	1,095,778		0				

H38


対象施設 34施設

改修・修繕メニュー41件 事業費767,830千円

第一次実行計画 大分類別事業費【H38】




第一次実行計画 修繕緊急度別事業費【H38】



第一次実行計画 最終優先順位別事業費【H38】

単位：千円



第一次実行計画 修繕・改修一覧（H38）

NO	中分類	施設 No	施設名	個別計画		使用 目標 年度	金額 (千円)	計画内訳	金額	評価			査定額 (千円)	備考
				方向性	実施年					施設	優先	点数		
1	②消防施設	37	神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター	存続(長寿命化)		H48	150	屋根塗装	150	6	C	65		
2	④廃棄物処理施設	2	神宮寺不燃物処理場	廃止	H41	-	51,408	閉鎖整備工事	51,408	9	A	76		
3	④廃棄物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場	廃止	H39	-	5,184	廃止確認モニタリング	5,184	9	A	76		
4	④廃棄物処理施設	7	太田不燃物最終処分場	廃止	H40	-	4,806	廃止確認モニタリング	4,806	9	A	76		
5	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	存続(長寿命化)		H68	3,000	築30年目による改修	3,000	3	C	74		
6	⑤公民館	20	中仙公民館鶯野分館	譲渡・売却	H49	H58	2,000	築20年目による改修	2,000	8	C	59		
7	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	存続(長寿命化)		H75	30,000	舞台音響設備改修(SP関係)	30,000	1	B	90		
8	⑥市民会館	9	協和市民センター(和ピア)	存続(長寿命化)		H70	7,170	ピンスポットライト更新	7,170	6	C	65		
9	⑧集会施設	26	大仙市史跡の里せんぼく(さくまろ館)	存続(長寿命化)		H69	1,051	外部木部塗装工事 374㎡	1,051	3	D	64		
10	⑧集会施設	29	太田東部地区生活改善センター(太田東部センター)	譲渡・売却	H39	H50	35,200	減築改修	35,200	9	D	46		
11	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	譲渡・売却	H42	H71	1,000	小破修繕	1,000	4	B	81		
12	⑨高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	解体	H53	H31	156	奥蔵シロアリ駆除	156	8	C	59		
13	⑨高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	存続(長寿命化)		H76	789	温泉源泉ポンプ分解点検	789	6	C	65		
14	⑪子育て支援施設	5	みやはやし児童館	建替	H54	H24	4,000	改修工事	4,000	6	B	75		
15	⑭畜産施設	11	協和放牧場	存続(長寿命化)		H32	1,000	看視舎等屋根補修	1,000	3	C	74		
16	⑯宿泊研修施設	3	太田体育館クラブハウス	存続(長寿命化)		H68	80,000	食堂・浴室の改修	80,000	6	C	65		
17	⑰市営住宅	10	愛宕市営住宅	廃止	H54	H53	2,427	台所改修6/24戸	2,427	2	B	87		
18	⑰市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	廃止	H52	H52	50	灯油タンク塗装	50	2	B	87		
19	⑰市営住宅	18	合貝市営住宅	廃止	H51	H51	4,333	屋根塗装(3戸分)	4,333	2	B	87		
20	⑱給食センター	1	学校給食総合センター	存続(長寿命化)		H78	1,980	洗浄機修繕(コンベアベルト交換)	1,980	1	B	90		
21	⑱給食センター	4	仙北学校給食センター	存続(長寿命化)		H74	880	温水発生機修繕	880	1	B	90		
22	⑰野球場	10	南外運動場	廃止	H38	-	5,000	外周フェンス、ダッグアウト撤去	5,000	9	C	56		
23	⑱テニスコート	9	太田テニスコート	存続(長寿命化)		-	30,000	オムニ(砂入り人工芝)6面更新	30,000	1	C	80		
24	⑳上水道施設	2	玉川第1浄水場	統合し建替		H42	406,933	新築工事	406,933	1	A	100		
25	⑳上水道施設	5	神宮寺地区簡易水道	存続(長寿命化)		H66	3,052	原水ポンプ・水位計修繕	1,000	1	B	90		
								前次垂・後次垂注入設備更新	2,052	1	B	90		
26	⑳上水道施設	6	宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	存続(長寿命化)		H68	3,200	配水ポンプ更新	1,200	1	B	90		
								次垂注入設備更新	2,000	1	B	90		
27	⑳上水道施設	7	北檜岡地区簡易水道	存続(長寿命化)		H74	5,400	ろ材交換	5,400	1	B	90		
28	⑳上水道施設	12	心像小杉山地区簡易水道	存続(長寿命化)		H70	750	フェンス再塗装工事	750	1	B	90		
29	⑳上水道施設	18	協和中央地区簡易水道	存続(長寿命化)		H46	1,242	宮ヶ沢浄水場ろ過装置洗浄	1,242	1	B	90		
30	㉑下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	存続(長寿命化)		H70	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
31	㉑下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	存続(長寿命化)		H73	300	シリンダー改修	300	1	B	90		
32	㉑下水道施設	28	仙北北部地区農業集落排水施設(北部処理場)	統合し廃止	H38	H73	40,246	統合による管路布設工事	40,246	4	B	81		
33	㉑下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設	存続(長寿命化)		H73	1,923	放流非常用エンジンポンプ	1,923	1	B	90		
34	④⑩病院	1	市立大曲病院	存続(長寿命化)		H68	32,900	情報機器入替(院内)	1,500	1	B	90		
								外調機入替	13,700	1	B	90		
								浴槽ろ過装置入替	8,200	1	B	90		
								自動血球分析装置入替	3,500	1	B	90		
								食器洗浄機入替	5,000	1	B	90		
								野菜用スライサー入替	1,000	1	B	90		

34

767,830

767,830

0

Ⅵ 第一次実行計画における事業費及び施設評価一覧

【行政系施設】

①庁舎施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
1	①庁舎	1	大曲庁舎(本庁舎)			4,495							4,495	統合し建替	H46	H45	1	1	1
2	①庁舎	2	大曲南庁舎		6,658								6,658	統合し廃止	H46	H63	2	1	2
3	①庁舎	3	大曲除雪ステーション		1,500	1,000	500	400					3,400	存続(長寿命化)		H61	1	1	1
4	①庁舎	4	神岡庁舎	1,000	1,450	168,000	23,000			20,000			213,450	存続(長寿命化)		H76	1	1	1
5	①庁舎	5	西仙北庁舎		6,152	399	1,500						8,051	存続(長寿命化)		H70	1	1	1
6	①庁舎	6	中仙庁舎	10,246	710								10,956	統合し建替	H55	H54	1	1	1
7	①庁舎	7	協和庁舎	4,497	12,345								16,842	存続(長寿命化)		H50	1	1	1
8	①庁舎	8	協和除雪ステーション		181								181	存続(長寿命化)		H75	1	1	1
9	①庁舎	9	南外庁舎	6,858	3,228	17,325							27,411	存続(長寿命化)		H62	1	1	1
10	①庁舎	10	南外除雪ステーション	570	3,189								3,759	存続(長寿命化)		H62	1	1	1
11	①庁舎	11	仙北庁舎	989	6,170								7,159	存続(長寿命化)		H46	1	1	1
12	①庁舎	12	太田庁舎	35,000					5,000	20,000			60,000	統合し建替	H58	H58	1	1	1
小計				59,160	41,583	191,219	25,000	400	5,000	40,000	0	0	362,362						

②消防施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
13	②消防施設	1	消防格納庫(大曲支団第1分団1部1班)(飯田)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
14	②消防施設	2	消防格納庫(大曲支団第1分団1部1班)(川目)										0	存続(長寿命化)		不明	1	3	6
15	②消防施設	3	消防格納庫(大曲支団第1分団2部1班)(和合)										0	存続(長寿命化)		H37	1	3	6
16	②消防施設	4	消防格納庫(大曲支団第1分団2部2班)(小貴)			200							200	譲渡又は解体	H31	H30	3	3	9
17	②消防施設	5	消防格納庫(大曲支団第2分団1部1班)(大町)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
18	②消防施設	6	消防格納庫(大曲支団第2分団2部1班)(船場町)										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
-	②消防施設	-	消防格納庫(大曲支団第2分団2部2班)(丸子町)										0	解体	H29	H38	3	3	9
19	②消防施設	7	消防格納庫(大曲支団第2分団2部1班)(須和町)										0	転用	H30	H52	3	3	9
20	②消防施設	8	消防格納庫(大曲支団第3分団1部2班)(大花町)										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
21	②消防施設	9	消防格納庫(大曲支団第3分団2部2班)(常保寺)			200							200	譲渡又は解体	H31	H44	3	3	9
22	②消防施設	10	消防格納庫(大曲支団第3分団2部3班)(下大戸)			200							200	譲渡又は解体	H31	H33	3	3	9
23	②消防施設	11	消防格納庫(大曲支団第3分団2部4班)(間倉1)										0	存続(長寿命化)		H69	1	3	6
24	②消防施設	12	消防格納庫(大曲支団第4分団1部1班)(西下瀬)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
25	②消防施設	13	消防格納庫(大曲支団第4分団1部2班)(北大川原)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
26	②消防施設	14	消防格納庫(大曲支団第4分団2部1班)(上原野)										0	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
27	②消防施設	15	消防格納庫(大曲支団第4分団2部2班)(上前村)										0	存続(長寿命化)		H33	1	3	6
28	②消防施設	16	消防格納庫(大曲支団第4分団2部3班)(上谷地)			200							200	譲渡又は解体	H31	H37	3	3	9
29	②消防施設	17	消防格納庫(大曲支団第5分団1部1班)(仙北屋)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
30	②消防施設	18	消防格納庫(大曲支団第5分団1部2班)(中山)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
31	②消防施設	19	消防格納庫(大曲支団第5分団2部1班)(宮林)										0	存続(長寿命化)		H32	1	3	6
32	②消防施設	20	消防格納庫(大曲支団第5分団2部2班)(中沢)			200							200	譲渡又は解体	H31	H40	3	3	9
33	②消防施設	21	消防格納庫(大曲支団第5分団2部3班)(寺山)			200							200	譲渡又は解体	H31	H37	3	3	9
34	②消防施設	22	消防格納庫(大曲支団第6分団1部1班)(内町)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
35	②消防施設	23	消防格納庫(大曲支団第6分団1部2班)(木内)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
36	②消防施設	24	消防格納庫(大曲支団第6分団2部1班)(中野)										0	存続(長寿命化)		H31	1	3	6
37	②消防施設	25	消防格納庫(大曲支団第7分団1部1班)(新藤木)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
38	②消防施設	26	消防格納庫(大曲支団第7分団2部1班)(下深井)										0	存続(長寿命化)		H31	1	3	6
39	②消防施設	27	消防格納庫(大曲支団第7分団2部2班)(一本木)										0	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
40	②消防施設	28	消防格納庫(大曲支団第8分団1部1班)(小館)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
41	②消防施設	29	消防格納庫(大曲支団第8分団2部1班)(嶋村)										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
42	②消防施設	30	消防格納庫(大曲支団第8分団2部2班)(蛭川)			200							200	譲渡又は解体	H31	H39	3	3	9
43	②消防施設	31	消防格納庫(大曲支団第8分団2部2班)(蛭川石山下)										0	存続(長寿命化)		H69	1	3	6
44	②消防施設	32	大曲支団水防倉庫(あけぼの町)										0	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
45	②消防施設	33	大曲支団水防倉庫(松倉)										0	存続(長寿命化)		H34	1	3	6
46	②消防施設	34	大曲支団水防倉庫(間倉)		200								200	解体	H31	H29	3	3	9
47	②消防施設	35	大曲支団備蓄倉庫(花館)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
48	②消防施設	36	消防団詰所(大曲支団第3分団1部1班)										0	存続(長寿命化)		不明	1	3	6
49	②消防施設	37	神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター		1,259		535		950			150	2,894	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
50	②消防施設	38	神岡支団第2分団コミュニティ消防センター	92	1,100		139		620				1,951	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
51	②消防施設	39	神岡支団第3分団コミュニティ消防センター	276			155		250	956			1,637	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
52	②消防施設	40	神岡支団第4分団コミュニティ消防センター		1,500		155		500	500	120		2,775	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
53	②消防施設	41	神岡支団第5分団コミュニティ消防センター		120		1,170		250	250			1,790	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
54	②消防施設	42	神岡支団神岡水防倉庫							1,400			1,400	存続(長寿命化)		H76	1	3	6
55	②消防施設	43	神岡支団北楢岡水防倉庫			1,050							1,050	建替	H32	不明	1	3	6
56	②消防施設	44	西仙北支団本部分団詰所	11,684									11,684	解体	H30	H57	3	3	9
57	②消防施設	45	西仙北支団第1分団詰所(愛宕下)			1,199							1,199	存続(長寿命化)		H40	1	3	6
58	②消防施設	46	西仙北支団水防倉庫(第1分団)(愛宕下)										0	存続(長寿命化)		H35	1	3	6
59	②消防施設	47	消防格納庫(西仙北支団第1分団)(小野)										0	存続(長寿命化)		H28	1	3	6
60	②消防施設	48	消防格納庫(西仙北支団第1分団)(高屋敷)					278					278	存続(長寿命化)		H26	1	3	6
61	②消防施設	49	西仙北支団第2分団詰所(上野)										0	存続(長寿命化)		H65	1	3	6
62	②消防施設	50	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(上大野)										0	譲渡又は解体	H30	不明	3	3	9
63	②消防施設	51	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(大楽)										0	譲渡又は解体	H31	H56	3	3	9
64	②消防施設	52	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(園町)										0	譲渡又は解体	H31	不明	3	3	9
65	②消防施設	53	西仙北支団第2分団詰所(橘越)						263				263	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
66	②消防施設	54	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(小杉山)										0	譲渡又は解体	H30	不明	3	3	9
67	②消防施設	55	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(鳥井野)										0	譲渡又は解体	H30	H27	3	3	9
68	②消防施設	56	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(市道)										0	譲渡又は解体	H32	H27	3	3	9
69	②消防施設	57	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(床畑)										0	譲渡又は解体	H31	不明	3	3	9
70	②消防施設	58	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(寺村)										0	譲渡又は解体	H32	不明	3	3	9
71	②消防施設	59	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(次第森)										0	存続(長寿命化)		不明	1	3	6
72	②消防施設	60	消防格納庫(西仙北支団第2分団)(杉沢)										0	譲渡又は解体	H32	H60	3	3	9
73	②消防施設	61	西仙北支団第3分団詰所(寺館)						219				219	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
74	②消防施設	62	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(九升田)										0	譲渡又は解体	H33	不明	3	3	9
75	②消防施設	63	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(大巻)										0	譲渡又は解体	H33	不明	3	3	9
76	②消防施設	64	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(北野目)										0	存続(長寿命化)		不明	1	3	6
77	②消防施設	65	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(堂伝野)										0	譲渡又は解体	H33	H27	3	3	9
-	②消防施設	-	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(管別当)										0	解体	H29	H26	3	3	9
78	②消防施設	66	西仙北支団第3分団詰所(強首)				571						571	存続(長寿命化)		H27	1	3	6
79	②消防施設	67	消防格納庫(西仙北支団第3分団)(大場崎)										0	存続(長寿命化)		H24	1	3	6
80	②消防施設	68	西仙北支団第4分団詰所(杉山田)					134					134	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
81	②消防施設	69	消防格納庫(西仙北支団第4分団)(木禿沢)										0	存続(長寿命化)		H60	1	3	6
82	②消防施設	70	消防格納庫(西仙北支団第4分団)(江原田)										0	存続(長寿命化)		H26	1	3	6
83	②消防施設	71	西仙北支団第4分団詰所(宿)		610								610	存続(長寿命化)		H34	1	3	6
84	②消防施設	72	消防格納庫(西仙北支団第4分団)(白坂)										0	譲渡又は解体	H34	不明	3	3	9
85	②消防施設	73	消防格納庫(西仙北支団第4分団)(大場台)										0	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
86	②消防施設	74	消防格納庫(中仙支団第1分団1部1班)(長戸呂)										0	譲渡又は解体	H32	H27	3	3	9
87	②消防施設	75	消防格納庫(中仙支団第1分団1部1班)(野中)										0	存続(長寿命化)		H47	1	3	6
88	②消防施設	76	消防格納庫(中仙支団第1分団1部2班)(枝郷)										0	存続(長寿命化)		H29	1	3	6
89	②消防施設	77	消防格納庫(中仙支団第1分団2部1班)(立石)										0	存続(長寿命化)		H25	1	3	6
90	②消防施設	78	消防格納庫(中仙支団第1分団2部1班)(二日町)										0	譲渡又は解体	H32	H49	3	3	9

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
91	②消防施設	79	消防格納庫(中仙支団第1分団2部2班)(駅前)										0	存続(長寿命化)		H49	1	3	6
92	②消防施設	80	消防格納庫(中仙支団第2分団1部1班)(館ノ郷)										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
93	②消防施設	81	消防格納庫(中仙支団第2分団2部2班)(袴田)										0	存続(長寿命化)		H24	1	3	6
94	②消防施設	82	消防格納庫(中仙支団第2分団1部2班)(石持)										0	存続(長寿命化)		H26	1	3	6
95	②消防施設	83	消防格納庫(中仙支団第2分団2部1班)(押切)										0	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
96	②消防施設	84	消防格納庫(中仙支団第2分団2部1班)(上村)										0	譲渡又は解体	H31	H25	3	3	9
97	②消防施設	85	消防格納庫(中仙支団第2分団2部2班)(中道)										0	譲渡又は解体	H31	H39	3	3	9
98	②消防施設	86	消防格納庫(中仙支団第3分団1部1班)(村杉)										0	譲渡又は解体	H31	H29	3	3	9
99	②消防施設	87	消防格納庫(中仙支団第3分団1部1班)(上黒土)										0	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
100	②消防施設	88	消防格納庫(中仙支団第3分団1部2班)(下黒土)										0	譲渡又は解体	H32	H26	3	3	9
101	②消防施設	89	消防格納庫(中仙支団第3分団1部2班)(下大蔵)										0	存続(長寿命化)		H37	1	3	6
102	②消防施設	90	消防格納庫(中仙支団第3分団2部1班)(上大蔵)										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
103	②消防施設	91	消防格納庫(中仙支団第3分団2部1班)(野口)										0	譲渡又は解体	H32	H26	3	3	9
104	②消防施設	92	消防格納庫(中仙支団第3分団2部2班)(万願寺)	130									130	解体	H30	H25	3	3	9
105	②消防施設	93	消防格納庫(中仙支団第3分団2部2班)(沖田)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
106	②消防施設	94	消防格納庫(中仙支団第4分団1部1班)(野田)										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
107	②消防施設	95	消防格納庫(中仙支団第4分団1部1班)(観音堂)										0	存続(長寿命化)		H26	1	3	6
108	②消防施設	96	消防格納庫(中仙支団第4分団1部1班)(東長野)										0	解体	H31	H25	3	3	9
109	②消防施設	97	消防格納庫(中仙支団第4分団1部2班)(田川)										0	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
110	②消防施設	98	消防格納庫(中仙支団第4分団1部2班)(八幡)										0	譲渡又は解体	H31	H27	3	3	9
111	②消防施設	99	消防格納庫(中仙支団第5分団1部1班)(中荒井)										0	存続(長寿命化)		H38	1	3	6
112	②消防施設	100	消防格納庫(中仙支団第5分団1部1班)(八日市)										0	解体	H31	H30	3	3	9
113	②消防施設	101	消防格納庫(中仙支団第5分団1部1班)(大野中)										0	解体	H31	H25	3	3	9
114	②消防施設	102	消防格納庫(中仙支団第5分団1部2班)(栗沢)										0	解体	H31	H25	3	3	9
115	②消防施設	103	消防格納庫(中仙支団第5分団1部1班)(豊成)										0	解体	H31	H31	3	3	9
116	②消防施設	104	消防格納庫(中仙支団第5分団1部2班)(大神成)	500					500				1,000	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
117	②消防施設	105	中仙支団水防倉庫(館ノ郷)	500					500				1,000	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
118	②消防施設	106	消防格納庫(協和支団第1分団第1部第4班)(境駅前)										0	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
119	②消防施設	107	消防格納庫(協和支団第1分団第1部第3班)(境3区)										0	存続(長寿命化)		H41	1	3	6
120	②消防施設	108	消防格納庫(協和支団第1分団第1部第5班)(境駅裏)										0	存続(長寿命化)		H58	1	3	6
121	②消防施設	109	消防格納庫(協和支団第1分団第1部第1・2班)(上淀川)		310								310	存続(長寿命化)		H49	1	3	6
122	②消防施設	110	消防格納庫(協和支団第2分団第1部第1班)(平城)										0	存続(長寿命化)		H41	1	3	6
123	②消防施設	111	消防格納庫(協和支団第2分団)(上野)										0	存続(長寿命化)		H52	1	3	6
124	②消防施設	112	消防格納庫(協和支団第2分団)(宮田)										0	譲渡又は解体	H30	H55	3	3	9
125	②消防施設	113	消防格納庫(協和支団第2分団第1部第3班)(二ノ窪)										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
126	②消防施設	114	消防格納庫(協和支団第2分団第1部第2班)(養四郎岱)		200								200	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
127	②消防施設	115	消防格納庫(協和支団第2分団第2部第2班)(落合)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
128	②消防施設	116	消防格納庫(協和支団第2分団第2部第1班)(水沢)										0	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
129	②消防施設	117	消防格納庫(協和支団第2分団第2部第3班)(稲沢)										0	存続(長寿命化)		H53	1	3	6
130	②消防施設	118	消防格納庫(協和支団第1分団第2部第1・2班)(本村)										0	存続(長寿命化)		H53	1	3	6
131	②消防施設	119	消防格納庫(協和支団第1分団第2部第4班)(戸沢)										0	存続(長寿命化)		H53	1	3	6
132	②消防施設	120	消防格納庫(協和支団第1分団)(半仙)										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
133	②消防施設	121	消防格納庫(協和支団第1分団第2部第3班)(湯野沢)			1,450							1,450	建替	H32	H44	1	3	6
134	②消防施設	122	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第3班)(船沢)										0	存続(長寿命化)		H50	1	3	6
135	②消防施設	123	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第2班)(合貝)		200								200	存続(長寿命化)		H33	1	3	6
136	②消防施設	124	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第1班)(一ノ渡)										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
137	②消防施設	125	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第4班)(君ヶ野)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
138	②消防施設	126	消防格納庫(協和支団第3分団)(中野)										0	譲渡又は解体	H30	H54	3	3	9
139	②消防施設	127	消防格納庫(協和支団第3分団第1部第5班)(野田)										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
140	②消防施設	128	消防格納庫(協和支団第3分団)(上宇津野)										0	譲渡又は解体	H30	H59	3	3	9

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
141	②消防施設	129	消防格納庫(協和支団第3分団第2部第3班)(宇津野)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
142	②消防施設	130	消防格納庫(協和支団第3分団第2部第2班)(沢内)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
143	②消防施設	131	消防格納庫(協和支団第3分団)(上庄内)										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
144	②消防施設	132	消防格納庫(協和支団第3分団第2部第1班)(中庄内)										0	存続(長寿命化)		H54	1	3	6
145	②消防施設	133	消防格納庫(協和支団第4分団第1部第2班)(千着)		200								200	存続(長寿命化)		H35	1	3	6
146	②消防施設	134	消防格納庫(協和支団第4分団)(上宿)										0	譲渡又は解体	H30	H43	3	3	9
147	②消防施設	135	消防格納庫(協和支団第4分団)(白岩)										0	譲渡又は解体	H30	H54	3	3	9
148	②消防施設	136	消防格納庫(協和支団第4分団第1部第1班)(中村)										0	存続(長寿命化)		H49	1	3	6
149	②消防施設	137	消防格納庫(協和支団第4分団)(沼ノ上)										0	譲渡又は解体	H30	H59	3	3	9
150	②消防施設	138	消防格納庫(協和支団第4分団第1部第3班)(馬場)										0	存続(長寿命化)		H52	1	3	6
151	②消防施設	139	消防格納庫(協和支団第4分団)(逢田)										0	譲渡又は解体	H30	H57	3	3	9
152	②消防施設	140	消防格納庫(協和支団第4分団第1部第4班)(川口)										0	存続(長寿命化)		H55	1	3	6
153	②消防施設	141	消防格納庫(協和支団第4分団第2部第2班)(中小種)										0	存続(長寿命化)		H63	1	3	6
154	②消防施設	142	消防格納庫(協和支団第4分団第2部第1班)(上野)										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
155	②消防施設	143	消防格納庫(協和支団第4分団)(福部経)										0	存続(長寿命化)		H61	1	3	6
156	②消防施設	144	消防格納庫(協和支団第4分団第2部第3班)(新田)										0	存続(長寿命化)		H60	1	3	6
157	②消防施設	145	消防格納庫(協和支団第4分団)(大川端)										0	譲渡又は解体	H30	H57	3	3	9
158	②消防施設	146	協和支団水防倉庫(協和上淀川)										0	存続(長寿命化)		H50	1	3	6
159	②消防施設	147	南外支団センター(悪戸野)	1,000									1,000	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
160	②消防施設	148	消防格納庫(南外支団第1分団1部)(上野)										0	存続(長寿命化)		H8	1	3	6
161	②消防施設	149	消防格納庫(南外支団第1分団1部)(金屋)										0	譲渡又は解体	H30	H8	3	3	9
162	②消防施設	150	消防格納庫(南外支団第1分団1部)(中宿)										0	存続(長寿命化)		不明	1	3	6
163	②消防施設	151	消防格納庫(南外支団第1分団2部)(及位)										0	譲渡又は解体	H30	H17	3	3	9
164	②消防施設	152	消防格納庫(南外支団第1分団2部)(無尻橋)										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
165	②消防施設	153	消防格納庫(南外支団第1分団2部)(土場)										0	譲渡又は解体	H30	不明	3	3	9
166	②消防施設	154	消防格納庫(南外支団第2分団1部)(湯ノ又)										0	存続(長寿命化)		H7	1	3	6
167	②消防施設	155	消防格納庫(南外支団第2分団1部)(滝)										0	存続(長寿命化)		H64	1	3	6
168	②消防施設	156	消防格納庫(南外支団第2分団1部)(中野)										0	廃止	H30	H16	3	3	9
169	②消防施設	157	消防格納庫(南外支団第2分団2部)(釜坂)										0	存続(長寿命化)		H63	1	3	6
170	②消防施設	158	消防格納庫(南外支団第2分団2部)(荒又)										0	譲渡又は解体	H30	H16	3	3	9
171	②消防施設	159	消防格納庫(南外支団第2分団2部)(荒沢)										0	存続(長寿命化)		H65	1	3	6
172	②消防施設	160	消防格納庫(南外支団第3分団1部)(赤平)										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
173	②消防施設	161	消防格納庫(南外支団第3分団1部)(大畑)										0	譲渡又は解体	H31	H43	3	3	9
174	②消防施設	162	消防格納庫(南外支団第3分団2部)(木直)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
175	②消防施設	163	消防格納庫(南外支団第3分団2部)(楊坊)										0	譲渡又は解体	H31	H17	3	3	9
176	②消防施設	164	消防格納庫(南外支団第1分団1部)(悪戸野)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
177	②消防施設	165	南外支団水防倉庫(下木直古川端)										0	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
178	②消防施設	166	消防格納庫(仙北支団第1分団1班)(横堀)										0	存続(長寿命化)		H51	1	3	6
179	②消防施設	167	消防格納庫(仙北支団第1分団2班)(福田・横堀)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
180	②消防施設	168	消防格納庫(仙北支団第2分団1班)(板見内)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
181	②消防施設	169	消防格納庫(仙北支団第2分団2班)(堀見内)										0	存続(長寿命化)		H62	1	3	6
182	②消防施設	170	消防格納庫(仙北支団第3分団1班)(払田・高梨)										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
183	②消防施設	171	消防格納庫(仙北支団第3分団2班)(高梨・上野田)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
184	②消防施設	172	消防格納庫(仙北支団第4分団1班)(高梨・橋本)										0	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
185	②消防施設	173	旧仙北消防分署			16,320	48,960						65,280	建替	H33	H46	1	3	6
-	②消防施設	-	仙北支団水防倉庫										0	解体	H29	H49	3	3	9
186	②消防施設	174	消防格納庫(第1分団1班)(川口)										0	存続(長寿命化)		H41	1	3	6
187	②消防施設	175	消防格納庫(第1分団2班)(東今泉)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
188	②消防施設	176	消防格納庫(第1分団3班)(北野)										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
189	②消防施設	177	消防格納庫(第2分団1班)(小神成)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
190	②消防施設	178	消防格納庫(第2分団2班)(小曾野)										0	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
191	②消防施設	179	消防格納庫(第2分団3班)(新興)										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
192	②消防施設	180	消防格納庫(第3分団1班)(三本扇)										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
193	②消防施設	181	消防格納庫(第3分団2班)(中里)										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
194	②消防施設	182	消防格納庫(第3分団3班)(横沢)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
195	②消防施設	183	消防格納庫(第4分団1班)(駒場)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
196	②消防施設	184	消防格納庫(第4分団2班)(相野)										0	存続(長寿命化)		H58	1	3	6
197	②消防施設	185	消防格納庫(第4分団2班)(相野)										0	存続(長寿命化)		H43	1	3	6
198	②消防施設	186	水防倉庫(新田)										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
199	②消防施設	187	旧消防格納庫3分団1班										0	譲渡又は解体	H30	H32	3	3	9
小計				14,182	5,699	21,419	51,685	412	4,052	3,106	120	150	100,825						

③墓園等施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
200	③墓園等施設	1	大曲墓園	14,256									14,256	存続(長寿命化)		H42	1	1	1
201	③墓園等施設	2	神岡墓地公園(静香苑)	490									490	存続(長寿命化)		H55	1	1	1
202	③墓園等施設	3	西仙北墓地公園		200								200	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
203	③墓園等施設	4	強首共同墓地										0	存続(長寿命化)		H71	1	1	1
204	③墓園等施設	5	木売沢共同墓地										0	存続(長寿命化)		H77	1	1	1
205	③墓園等施設	6	協和苅谷沢墓園										0	存続(長寿命化)		H57	1	1	1
206	③墓園等施設	7	上鏡台共同墓地										0	存続(長寿命化)		H77	1	1	1
207	③墓園等施設	8	木形台共同墓地										0	存続(長寿命化)		H78	1	1	1
208	③墓園等施設	9	南外悪戸野墓園										0	存続(長寿命化)		H47	1	1	1
209	③墓園等施設	10	南外湯ノ又墓園										0	存続(長寿命化)		H55	1	1	1
210	③墓園等施設	11	南外金屋墓園										0	存続(長寿命化)		H60	1	1	1
211	③墓園等施設	12	仙北墓地公園										0	存続(長寿命化)		H60	1	1	1
212	③墓園等施設	13	太田北部墓園										0	存続(長寿命化)		H47	1	1	1
213	③墓園等施設	14	太田東部墓園										0	存続(長寿命化)		H50	1	1	1
小計				14,746	200	0	0	0	0	0	0	0	14,946						

④廃棄物処理施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
214	④廃棄物処理施設	1	大曲一般廃棄物最終処分場	53,212	6,156	6,156							65,524	廃止	H33	H59	3	3	9
215	④廃棄物処理施設	2	神宮寺不燃物処理場							9,072	8,640	51,408	69,120	廃止	H41	-	3	3	9
216	④廃棄物処理施設	3	北檜岡不燃物処理場		8,640	35,532	5,184	5,184					54,540	廃止	H34	-	3	3	9
217	④廃棄物処理施設	4	西仙北上野台不燃物埋立処分場					13,274	8,640	46,764	5,184	5,184	79,046	廃止	H39	-	3	3	9
218	④廃棄物処理施設	5	中仙一般廃棄物最終処分場	40,084	5,994	5,994							52,072	廃止	H33	H57	3	3	9
219	④廃棄物処理施設	6	南外不燃物投棄場				8,727	8,640	30,240	5,184	5,184		57,975	廃止	H38	-	3	3	9
220	④廃棄物処理施設	7	太田不燃物最終処分場						13,360	8,640	23,328	4,806	50,134	廃止	H40	-	3	3	9
小計				93,296	20,790	47,682	13,911	27,098	52,240	69,660	42,336	61,398	428,411						
合計				181,384	68,272	260,320	90,596	27,910	61,292	112,766	42,456	61,548	906,544						

【コミュニティ施設】

⑤公民館施設

No	中分類	施設No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
221	⑤公民館	1	大曲公民館別館(根本会館)	632									632	解体	H35	H25	3	2	7
222	⑤公民館	2	花館公民館(花館コミュニティセンター)	317					3,500				3,817	存続(長寿命化)		H50	1	1	1
223	⑤公民館	3	内小友公民館			3,500							3,500	統合し建替	H47	H50	1	1	1
224	⑤公民館	4	大川西根公民館(大川西根総合センター)			3,500							3,500	統合し廃止	H48	H44	2	1	2
225	⑤公民館	5	藤木公民館(藤木コミュニティセンター)	363		3,500							3,863	統合し廃止	H48	H52	2	1	2
226	⑤公民館	6	四ツ屋公民館(四ツ屋多目的集会センター)	440		1,500	57,000						58,940	その他		H53	3	1	4
227	⑤公民館	7	角間川公民館(大曲老人福祉センター)		445								445	統合し建替	H47	H52	1	1	1
228	⑤公民館	8	神岡中央公民館(かみおか嶽雄館)	6,693									6,693	存続(長寿命化)		H68	1	3	6
229	⑤公民館	9	北檜岡公民館		959								959	存続(長寿命化)		H58	1	1	1
230	⑤公民館	10	神岡中央公民館清水分館(神岡神清水コミュニティセンター)		3,888								3,888	譲渡・売却	H33	H46	3	2	7
231	⑤公民館	11	西仙北中央公民館(西仙北生涯学習センター)	138,240	862,520								1,000,760	建替	H31	H51	1	1	1
232	⑤公民館	12	刈和野地区公民館(刈和野地区コミュニティセンター)	1,355					1,000				2,355	譲渡・売却	H36	H44	3	3	9
233	⑤公民館	13	土川地区公民館(西仙北農村環境改善センター)					26,000					26,000	譲渡・売却	H35	H63	3	3	9
234	⑤公民館	14	大沢郷地区公民館(西仙北林業者等健康増進施設)	361	1,300								1,661	譲渡・売却	H37	H45	3	2	7
235	⑤公民館	15	強首地区公民館(強首地区多目的研修施設)					2,000					2,000	譲渡・売却	H45	H54	2	3	8
236	⑤公民館	16	中仙公民館長野分館		1,200	3,000							4,200	統合し廃止	H34	H44	3	2	7
237	⑤公民館	17	中仙公民館清水分館(清水地区コミュニティセンター)	245,386		27,000							272,386	建替	H30	H36	1	2	3
238	⑤公民館	18	中仙公民館豊川分館(豊川農業者多目的研修センター)			23,000	11,319						34,319	建替	H51	H50	1	3	6
239	⑤公民館	19	中仙公民館豊岡分館	1,465	300	100	100					3,000	4,965	存続(長寿命化)		H68	1	2	3
240	⑤公民館	20	中仙公民館鶯野分館		276	850		10,162				2,000	13,288	譲渡・売却	H49	H58	2	3	8
241	⑤公民館	21	中仙公民館鍵見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)		948	200	100		1,000	1,200			3,448	譲渡・売却	H41	H70	3	3	9
242	⑤公民館	22	協和公民館峰吉川分館(峰吉川基幹集落センター)		5,000								5,000	存続(長寿命化)		H57	1	3	6
243	⑤公民館	23	協和公民館船岡分館(船岡コミュニティ共学館)					2,000					2,000	譲渡・売却	H35	H40	3	3	9
244	⑤公民館	24	協和公民館淀川分館	778						5,000			5,778	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
245	⑤公民館	25	南外公民館		4,926								4,926	建替	H56	H44	1	3	6
246	⑤公民館	26	太田公民館(太田生活改善センター)										0	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
小計				396,030	881,762	66,150	68,519	40,162	5,500	6,200	0	5,000	1,469,323						

⑥市民会館施設

No	中分類	施設No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
247	⑥市民会館	1	大曲市民会館		7,928	119,546	16,838		35,000				179,312	統合し建替	H55	H66	1	1	1
248	⑥市民会館	2	大曲中央公民館		8,214			15,000					23,214	統合し建替	H55	H54	1	3	6
249	⑥市民会館	3	中仙市民会館(ドンパル)	6,849	3,696	2,266	6,000	53,352	60,958	65,880	91,720	30,000	320,721	存続(長寿命化)		H75	1	1	1
250	⑥市民会館	4	協和市民センター(和ピア)	31,390	13,328	16,970	88,988	18,463	89,485	76,230	60,726	7,170	402,750	存続(長寿命化)		H70	1	3	6
251	⑥市民会館	5	仙北ふれあい文化センター	820	81,709	3,500	6,320	3,700	2,916		33,000		131,965	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
小計				39,059	114,875	142,282	118,146	90,515	188,359	142,110	185,446	37,170	1,057,962						

⑦図書館等施設

No	中分類	施設No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
252	⑦図書館等	1	大曲図書館	324	930	886	562	432					3,134	建替	H48	H57	1	1	1
253	⑦図書館等	2	西仙北図書館	2,522				10,000					12,522	存続(長寿命化)		H64	1	3	6
254	⑦図書館等	3	大仙市アーカイブズ	4,509	3,000								7,509	存続(長寿命化)		H71	1	2	3
255	⑦図書館等	4	仙北図書館	173	19,992								20,165	存続(長寿命化)		H67	1	3	6
小計				7,528	23,922	886	562	10,432	0	0	0	0	43,330						

⑧集会施設

No	中分類	施設No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
256	⑧集会施設	1	勤労青少年ホーム	17,450									17,450	解体	H30	H41	3	1	4

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
257	⑧集会施設	2	サンクエスト大曲						6,730	1,670			8,400	存続(長寿命化)		H64	1	1	1
258	⑧集会施設	3	地域交流センター「はびねす大仙」										0	存続(長寿命化)		H82	1	1	1
259	⑧集会施設	4	大曲交流センター	13,758	9,725								23,483	解体	H56	H55	2	1	2
260	⑧集会施設	5	福見町市営住宅集会所										0	存続(長寿命化)		H36	1	3	6
261	⑧集会施設	6	船場町町市営住宅集会所										0	存続(長寿命化)		H44	1	3	6
262	⑧集会施設	7	笑の口市営住宅集会所										0	存続(長寿命化)		H69	1	3	6
263	⑧集会施設	8	神岡農村環境改善センター	907	607								1,514	存続(長寿命化)		H60	1	2	3
264	⑧集会施設	9	神岡福祉センター		1,173	39,372							40,545	その他		H48	3	2	7
265	⑧集会施設	10	音楽交流館	387	740								1,127	譲渡・売却	H43	H66	3	3	9
266	⑧集会施設	11	小杉山地区生涯学習センター										0	譲渡・売却	H49	H58	2	3	8
267	⑧集会施設	12	西仙北農村交流施設(西仙北堂伝野交流施設)	1,790	5,200								6,990	譲渡・売却	H40	H52	3	2	7
268	⑧集会施設	13	大綱交流サロン		24,260	71,379							95,639	建替	H31	H57	1	2	3
269	⑧集会施設	14	中仙農村環境改善センター		12,960								12,960	解体	H56	H54	2	1	2
270	⑧集会施設	15	羽後境駅東集会所										0	存続(長寿命化)		H62	1	2	3
271	⑧集会施設	16	協和総合開発センター										0	解体	H39	H48	3	3	9
272	⑧集会施設	17	上淀川エコ対策コミュニティセンター	6,792									6,792	譲渡・売却	H31	H55	3	3	9
273	⑧集会施設	18	協和農業体験学習館		3,000								3,000	譲渡・売却	H36	H45	3	3	9
274	⑧集会施設	19	協和農作業準備休養施設										0	譲渡・売却	H33	H42	3	3	9
275	⑧集会施設	20	合貝市営住宅集会所										0	存続(長寿命化)		H51	1	3	6
276	⑧集会施設	21	南小学区コミュニティセンター(南小コミセン)			160,000							160,000	建替	H32	H26	1	1	1
277	⑧集会施設	22	南外コミュニティセンター(南外コミセン)										0	解体	H58	H55	2	2	5
278	⑧集会施設	23	本川地域多目的集会所								1,300		1,300	廃止	H37	H37	3	3	9
-	⑧集会施設	-	赤平地域多目的集会所										0	譲渡	H30	H38	3	3	9
279	⑧集会施設	24	南外農林漁業者創作研修センター				1,263	47,358	1,100	4,000			53,721	譲渡・売却	H37	H50	3	2	7
280	⑧集会施設	25	南外中央生活改善センター	181				150					331	譲渡・売却	H37	H34	3	2	7
-	⑧集会施設	-	南外特用林産研修施設										0	譲渡	H29	H44	3	3	9
281	⑧集会施設	26	大仙市史跡の里せんぼく(さくまろ館)				1,051			721		1,051	2,823	存続(長寿命化)		H69	1	2	3
282	⑧集会施設	27	太田農村環境改善センター(太田文化プラザ)	377	202,467								202,844	統合し建替	H58	H51	1	2	3
283	⑧集会施設	28	太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設(敬愛館)		1,164								1,164	譲渡・売却	H44	H53	3	3	9
284	⑧集会施設	29	太田東部地区生活改善センター(太田東部センター)	30								35,200	35,230	譲渡・売却	H39	H50	3	3	9
285	⑧集会施設	30	太田北部地区多目的研修センター(太田北部センター)			274			1,590				1,864	譲渡・売却	H47	H51	2	3	8
286	⑧集会施設	31	大仙市おおたコミュニティプラザ	108	6,738								6,846	存続(長寿命化)		H65	1	2	3
小計				41,780	268,034	271,025	2,314	47,508	9,420	6,391	1,300	36,251	684,023						

⑨交流施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
287	⑨交流施設	1	健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」	1,437	2,597	2,355	3,111	2,926	1,000	1,000	1,000	1,000	16,426	譲渡・売却	H42	H71	3	1	4
288	⑨交流施設	2	市民活動交流拠点センター										0	存続(長寿命化)		H86	1	1	1
289	⑨交流施設	3	神宮寺合築駅舎交流施設										0	存続(長寿命化)		H80	1	3	6
290	⑨交流施設	4	西仙北ふれあい広場		8,589								8,589	存続(長寿命化)		H62	1	3	6
291	⑨交流施設	5	ドライバー休憩施設	273									273	存続(長寿命化)		H52	1	3	6
292	⑨交流施設	6	羽後長野合築駅舎交流施設										0	存続(長寿命化)		H81	1	3	6
293	⑨交流施設	7	羽後境駅舎ふれあい交流施設										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
小計				1,710	11,186	2,355	3,111	2,926	1,000	1,000	1,000	1,000	25,288						
合計				486,107	1,299,779	482,698	192,652	191,543	204,279	155,701	187,746	79,421	3,279,926						

【福祉保健施設】

⑩高齢者福祉施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
294	⑩高齢者福祉施設	1	玉川荘(老人憩いの家)	130		153	209						492	解体	H45	H23	3	2	7
295	⑩高齢者福祉施設	2	鞠子苑(老人憩いの家)	156		456		156		156		156	1,080	解体	H53	H31	2	3	8
296	⑩高齢者福祉施設	3	西仙北高齢者ふれあいセンター	306				700					1,006	譲渡・売却	H40	H54	3	1	4
297	⑩高齢者福祉施設	4	水沢世代交流福祉館										0	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
298	⑩高齢者福祉施設	5	小種世代交流福祉館										0	存続(長寿命化)		H54	1	3	6
299	⑩高齢者福祉施設	6	荒川福祉会館										0	存続(長寿命化)		H50	1	3	6
300	⑩高齢者福祉施設	7	沢内高齢者健康増進ふれあい館	394									394	存続(長寿命化)		H52	1	3	6
301	⑩高齢者福祉施設	8	中淀川世代交流福祉館	945									945	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
302	⑩高齢者福祉施設	9	協和生活支援ハウス(やすらぎの里)	526	3,041								3,567	存続(長寿命化)		H72	1	2	3
303	⑩高齢者福祉施設	10	南外生活支援ハウス(めくもりの郷)	1,430	1,862	1,735	70,918	3,500	789			789	81,023	存続(長寿命化)		H76	1	3	6
小計				3,887	4,903	2,344	71,127	4,356	789	156	0	945	88,507						

⑪子育て支援施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
304	⑪子育て支援施設	1	川目児童館		4,000								4,000	建替	H47	H17	1	3	6
305	⑪子育て支援施設	2	大曲北児童館			4,000							4,000	建替	H48	H18	1	1	1
306	⑪子育て支援施設	3	ひだまり児童館										0	存続(長寿命化)		H51	1	3	6
307	⑪子育て支援施設	4	こぶし児童館								4,000		4,000	建替	H53	H23	1	3	6
308	⑪子育て支援施設	5	みややよし児童館									4,000	4,000	建替	H54	H24	1	3	6
309	⑪子育て支援施設	6	日の出児童館										0	建替	H56	H26	1	1	1
310	⑪子育て支援施設	7	金谷児童館										0	建替	H56	H26	1	1	1
311	⑪子育て支援施設	8	まるこ児童館										0	建替	H58	H28	1	3	6
312	⑪子育て支援施設	9	大曲中央児童館										0	建替	H45	H49	1	1	1
313	⑪子育て支援施設	10	花園児童センター		542	360							902	建替	H49	H50	1	1	1
314	⑪子育て支援施設	11	桂児童センター										0	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
315	⑪子育て支援施設	12	高畑保育園(大曲東児童館)	5,500									5,500	譲渡又は解体	H41	H44	3	2	7
316	⑪子育て支援施設	13	子ども・若者総合相談センター										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
317	⑪子育て支援施設	14	花園児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
318	⑪子育て支援施設	15	第2いちよう児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H54	1	1	1
-	⑪子育て支援施設	-	駅向児童館										0	譲渡・売却	H29	H58	3	3	9
-	⑪子育て支援施設	-	上高野児童館										0	譲渡・売却	H29	H34	3	3	9
319	⑪子育て支援施設	16	神岡児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
320	⑪子育て支援施設	17	土川保育園			5,000							5,000	解体	H32	H40	3	2	7
321	⑪子育て支援施設	18	西仙北児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H64	1	1	1
322	⑪子育て支援施設	19	西仙北第2児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H49	1	1	1
323	⑪子育て支援施設	20	八乙女児童クラブ	277	1,653	1,702	654			30,000			34,286	建替	H36	H59	1	1	1
-	⑪子育て支援施設	-	協和児童館		3,000								3,000	廃止	H30	H24	3	3	9
324	⑪子育て支援施設	21	湯ノ又児童館										0	建替	H55	H30	1	3	6
325	⑪子育て支援施設	22	ひまわり児童クラブ										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
326	⑪子育て支援施設	23	おおた児童クラブ		2,000								2,000	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
小計				5,777	11,195	11,062	654	0	0	30,000	4,000	4,000	66,688						

⑫保健施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
327	⑫保健施設	1	健康福祉会館										0	存続(長寿命化)		H87	1	1	1
328	⑫保健施設	2	協和保健センター										0	廃止	H31	H51	1	3	6
329	⑫保健施設	3	仙北保健センター(紫陽花館)(仙北高齢者センター)	363	10,555	24,883							35,801	存続(長寿命化)		H72	1	1	1
-	⑫保健施設	-	太田保健センター										0	転用	H29	H66	3	3	9
小計				363	10,555	24,883		0	0	0	0	0	35,801						
合計				10,027	26,653	38,289	71,781	4,356	789	30,156	4,000	4,945	190,996						

【産業施設】

⑬農業施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
330	⑬農業施設	1	神岡農林水産物処理加工施設		700					125			825	存続(長寿命化)		H67	1	3	6
331	⑬農業施設	2	西仙北地域産物加工販売施設(大綱の里)			500							500	譲渡・売却	H39	H55	3	1	4
332	⑬農業施設	3	太田農産物処理加工施設		3,000								3,000	譲渡・売却	H40	H50	3	3	9
小計				0	3,700	500	0	0	0	125	0	0	4,325						

⑭畜産施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
333	⑭畜産施設	1	笹倉放牧場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
334	⑭畜産施設	2	黒森山放牧場	972	1,200	900							3,072	存続(長寿命化)		H41	1	2	3
335	⑭畜産施設	3	黒森山牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
336	⑭畜産施設	4	戸屋沢牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
337	⑭畜産施設	5	御台牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
338	⑭畜産施設	6	下戸川牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
339	⑭畜産施設	7	田中東沢牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
340	⑭畜産施設	8	白山堂下牧野										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
341	⑭畜産施設	9	中仙長野死亡獣畜取扱場	200									200	存続(長寿命化)		-	1	3	6
342	⑭畜産施設	10	協和家畜排泄物処理施設(堆肥処理施設)										0	譲渡・売却	H43	H52	3	3	9
343	⑭畜産施設	11	協和放牧場		2,000							1,000	3,000	存続(長寿命化)		H32	1	2	3
344	⑭畜産施設	12	南外死亡獣畜取扱場										0	廃止	H30	-	3	3	9
345	⑭畜産施設	13	坊田黒沢牧野										0	廃止	H32	-	3	3	9
346	⑭畜産施設	14	神口沢牧野										0	廃止	H32	-	3	3	9
347	⑭畜産施設	15	大台団地										0	廃止	H32	-	3	3	9
小計				1,172	3,200	900	0	0	0	0	0	1,000	6,272						

⑮水産施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
348	⑮水産施設	1	大曲水産ふ化場		500	4,000	4,000						8,500	存続(長寿命化)		H32	1	2	3
349	⑮水産施設	2	協和内水面漁業近代化施設(蓄養殖施設)		2,000								2,000	存続(長寿命化)		H43	1	2	3
小計				0	2,500	4,000	4,000	0	0	0	0	0	10,500						

⑯産業研修施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
350	⑯産業研修施設	1	大曲地域職業訓練センター					1,000					1,000	存続(長寿命化)		H63	1	1	1
351	⑯産業研修施設	2	西部新規就農者研修施設		800	1,000							1,800	存続(長寿命化)		H42	1	2	3
352	⑯産業研修施設	3	太田農業振興情報センター				3,000						3,000	存続(長寿命化)		H70	1	2	3
353	⑯産業研修施設	4	東部新規就農者研修施設	300									300	存続(長寿命化)		H75	1	2	3
小計				300	800	1,000	3,000	1,000	0	0	0	0	6,100						
合計				1,472	10,200	6,400	7,000	1,000	0	125	0	1,000	27,197						

【観光施設】

⑰温泉施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
354	⑰温泉	1	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶽の湯」)	3,950	6,648	4,000	4,600	5,000	2,350	550	600		27,698	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
355	⑰温泉	2	西仙北ぬく森温泉ユメリア	20,609	19,910	1,000	10,470			27,287			79,276	譲渡・売却	H37	H71	3	1	4
356	⑰温泉	3	八乙女温泉さくら荘	11,910	5,000	1,000							17,910	解体	H32	H43	3	3	9
357	⑰温泉	4	協和温泉「四季の湯」	10,815	1,136	15,000	12,000						38,951	存続(長寿命化)		H67	1	3	6
358	⑰温泉	5	南外ふるさと館	2,812	3,218	4,668							10,698	譲渡・売却	H35	H44	3	3	9
359	⑰温泉	6	史跡の里交流プラザ「柵の湯」		28,620								28,620	譲渡・売却	H37	H72	3	1	4
360	⑰温泉	7	中里温泉(太田ふるさと館、太田就業改善センター、太田南部コミュニティ・センター)	3,200	13,150	8,763	1,693						26,806	建替	H50	H47	1	1	1
小計				53,296	77,682	34,431	28,763	5,000	2,350	27,837	600	0	229,959						

⑱宿泊研修施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
361	⑱宿泊研修施設	1	西仙北青少年自然の家		10,000								10,000	解体	H31	H8	3	3	9
362	⑱宿泊研修施設	2	八乙女交流センター	744	2,034	29,396	111	1,001	8,220				41,506	存続(長寿命化)		H48	1	1	1
363	⑱宿泊研修施設	3	太田体育館クラブハウス		2,625							80,000	82,625	存続(長寿命化)		H68	1	3	6
364	⑱宿泊研修施設	4	あか松庵・もみじ庵(太田モリボの里)		3,000	2,500							5,500	存続(長寿命化)		H49	1	1	1
小計				744	17,659	31,896	111	1,001	8,220	0	0	80,000	139,631						

⑲道の駅施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
365	⑲道の駅	1	道の駅かみおか「茶屋っこー里塚」(神岡生産物直売・食材供給施設)	3,411	5,235	8,200							16,846	存続(長寿命化)		H48	1	1	1
366	⑲道の駅	2	道の駅なかせん「こめこめプラザ」(中仙地域農業総合管理施設)	2,760	6,507								9,267	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
367	⑲道の駅	3	道の駅協和「四季の森」(協和農林水産直売・食材供給施設)	17,372	6,845								24,217	存続(長寿命化)		H56	1	1	1
小計				23,543	18,587	8,200	0	0	0	0	0	0	50,330						

⑳観光施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
368	㉑観光施設	1	観光情報センター(グランポール)		9,600	34,250	48,000						91,850	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
369	㉑観光施設	2	花火伝統文化継承資料館(はなびアム)	2,344	11,777								14,121	存続(長寿命化)		H90	1	1	1
370	㉑観光施設	3	花火伝統文化継承資料館 別館(展示館)	19,990									19,990	存続(長寿命化)		H43	1	1	1
371	㉑観光施設	4	刈和野大綱展示場			13,079	52,169						65,248	建替	H32	H42	1	3	6
372	㉑観光施設	5	大盛館(協和自然資源等活用型交流促進施設)	368									368	存続(長寿命化)		H70	1	3	6
373	㉑観光施設	6	くらしの歴史館(総合民俗資料交流館)		2,478								2,478	廃止	H31	H62	3	1	4
374	㉑観光施設	7	まほろば唐松中世の館(能楽堂)	10,664									10,664	存続(長寿命化)		H42	1	3	6
375	㉑観光施設	8	荒川鉱山跡地観光施設										0	存続(長寿命化)		H45	1	3	6
376	㉑観光施設	9	協和遺跡・陶芸の里交流施設										0	存続(長寿命化)		H56	1	3	6
377	㉑観光施設	10	工学博士物部長穂記念館										0	存続(長寿命化)		H46	1	3	6
378	㉑観光施設	11	協和農村文化伝承交流館										0	解体	H48	H68	2	3	8
379	㉑観光施設	12	南外民俗資料交流館										0	存続(長寿命化)		H53	1	3	6
380	㉑観光施設	13	旧池田氏庭園案内所「巨洲館」										0	存続(長寿命化)		H85	1	1	1
381	㉑観光施設	14	払田柵総合案内所			7,110							7,110	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
382	㉑観光施設	15	仙北民具資料館(もちの館)		1,329								1,329	存続(長寿命化)		H41	1	3	6
383	㉑観光施設	16	仙北歴史民俗資料館		476								476	存続(長寿命化)		H47	1	3	6
384	㉑観光施設	17	仙北まがり家	450	8,338								8,788	存続(長寿命化)		H41	1	3	6
385	㉑観光施設	18	太田農村体験の里(太田モリボの里)			1,110							1,110	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
小計				33,816	33,998	55,549	100,169	0	0	0	0	0	223,532						
合計				111,399	147,926	130,076	129,043	6,001	10,570	27,837	600	80,000	643,452						

【生活基盤施設】

㊴市営住宅施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
386	㊴市営住宅	1	上大町市営住宅		13,747	98,058			19,323				131,128	廃止	H52	H51	2	1	2
387	㊴市営住宅	2	福見町市営住宅				6,845						6,845	廃止	H54	H53	2	1	2
388	㊴市営住宅	3	船場町市営住宅		12,387	11,776							24,163	存続(長寿命化)		H58	1	1	1
389	㊴市営住宅	4	笑の口市営住宅		21,254								21,254	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
390	㊴市営住宅	5	大花都市再生住宅		453								453	存続(長寿命化)		H81	1	1	1
391	㊴市営住宅	6	神岡AD棟市営住宅	14,800									14,800	廃止	H53	H52	2	1	2
392	㊴市営住宅	7	神岡EF棟市営住宅										0	廃止	H57	H56	2	1	2
393	㊴市営住宅	8	神岡GH棟市営住宅										0	存続(長寿命化)		H73	1	1	1
394	㊴市営住宅	9	天神前市営住宅										0	存続(長寿命化)		H67	1	1	1
395	㊴市営住宅	10	愛宕市営住宅		3,730	4,445	4,445	4,445	3,142	2,427	2,427	2,427	27,488	廃止	H54	H53	2	1	2
396	㊴市営住宅	11	北ノ沢市営住宅	800	4,510	4,420	4,510						14,240	存続(長寿命化)		H63	1	1	1
397	㊴市営住宅	12	グリーンタウン漆原市営住宅	1,262	1,756	1,105	994	494	494	210	210	50	6,575	廃止	H52	H52	2	1	2
398	㊴市営住宅	13	境市営住宅		40,000								40,000	廃止	H58	H57	2	1	2
399	㊴市営住宅	14	野田市営住宅	2,200	2,200								4,400	廃止	H42	H42	3	1	4
400	㊴市営住宅	15	野田第2市営住宅	600									600	廃止	H41	H41	3	1	4
401	㊴市営住宅	16	野田第3市営住宅										0	存続(長寿命化)		H62	1	1	1
402	㊴市営住宅	17	峰吉川市営住宅	200									200	廃止	H45	H45	2	1	2
403	㊴市営住宅	18	合貝市営住宅	1,000	800	3,302	3,640	4,411	3,678	3,302	4,770	4,333	29,236	廃止	H51	H51	2	1	2
404	㊴市営住宅	19	梨木田市営住宅	1,048	687	10,710	10,710						23,155	廃止	H49	H49	2	1	2
405	㊴市営住宅	20	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	1,403	3,776	3,717	2,833	2,055	2,076	1,370	2,230		19,460	廃止	H46	H46	2	1	2
406	㊴市営住宅	21	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	1,361	3,765	3,552	2,582	3,765	3,765	3,765	1,777		24,332	廃止	H52	H52	2	1	2
小計				24,674	109,065	141,085	36,559	15,170	32,478	11,074	11,414	6,810	388,329						

㊵駐車場・駐輪場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
407	㊵駐車場・駐輪場	1	大曲駅前自転車駐車場			10,605	10,838						21,443	存続(長寿命化)		H58	1	1	1
408	㊵駐車場・駐輪場	2	大曲駅東自転車駐車場										0	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
409	㊵駐車場・駐輪場	3	大曲駅東駐車場		5,000								5,000	存続(長寿命化)		－	1	1	1
410	㊵駐車場・駐輪場	4	南街区駐車場棟(大曲ヒカリオ駐車場)										0	存続(長寿命化)		H87	1	1	1
411	㊵駐車場・駐輪場	5	神宮寺駅南側駐車場										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
412	㊵駐車場・駐輪場	6	神宮寺駅北側駐車場										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
413	㊵駐車場・駐輪場	7	刈和野駅前自転車置場										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
414	㊵駐車場・駐輪場	8	刈和野駅北口自転車置場			775							775	存続(長寿命化)		－	1	2	3
415	㊵駐車場・駐輪場	9	境駅前駐車場		1,268								1,268	存続(長寿命化)		－	1	2	3
小計				0	6,268	11,380	10,838	0	0	0	0	0	28,486						

㊶公園施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
416	㊶公園	1	姫神公園(姫神ハイソ含む)			28,000	4,500						32,500	建替	H46	H45	1	2	3
417	㊶公園	2	余目公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
418	㊶公園	3	飯田沼つり公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
419	㊶公園	4	あけぼの堤防公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
420	㊶公園	5	ほのぼの公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
421	㊶公園	6	内小友市民協働自然観察公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
422	㊶公園	7	いちょう児童公園		1,000								1,000	存続(長寿命化)		－	1	2	3
423	㊶公園	8	蓮沼第一児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
424	㊶公園	9	さるびや児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
425	㊶公園	10	十日市第一児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
426	㊶公園	11	白金児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
427	㊦公園	12	伊豆児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
428	㊦公園	13	八幡児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
429	㊦公園	14	花園児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
430	㊦公園	15	さくら児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
431	㊦公園	16	若竹第一児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
432	㊦公園	17	大花児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
433	㊦公園	18	ねむのき児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
434	㊦公園	19	角間川児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
435	㊦公園	20	住吉町児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
436	㊦公園	21	戸巻町児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
437	㊦公園	22	あかしや児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
438	㊦公園	23	須和町児童公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
439	㊦公園	24	しあわせ公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
440	㊦公園	25	桂公園				20,000						20,000	存続(長寿命化)		－	1	2	3
441	㊦公園	26	中央公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
442	㊦公園	27	川港親水公園	130									130	存続(長寿命化)		H45	1	2	3
443	㊦公園	28	大仙市総合公園	2,500									2,500	存続(長寿命化)		－	1	2	3
444	㊦公園	29	「大曲の花火」公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
445	㊦公園	30	丸子川河川緑地										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
446	㊦公園	31	福部内川河川緑地										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
447	㊦公園	32	小貢農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
448	㊦公園	33	館荒町農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
449	㊦公園	34	下深井農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
450	㊦公園	35	こまどり児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
451	㊦公園	36	双葉児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
452	㊦公園	37	大保児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
453	㊦公園	38	福見町市営住宅児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
454	㊦公園	39	船場町市営住宅児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
455	㊦公園	40	笑の口市営住宅児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
456	㊦公園	41	大曲黒瀬街区公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
457	㊦公園	42	大曲中通街区公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
458	㊦公園	43	笹倉公園	3,066									3,066	存続(長寿命化)		H42	1	2	3
459	㊦公園	44	中川原コミュニティ公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
460	㊦公園	45	神岡中央公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
461	㊦公園	46	関金農村公園										0	廃止	H32	－	3	2	7
462	㊦公園	47	二太子沢農村公園		1,300								1,300	存続(長寿命化)		－	1	2	3
463	㊦公園	48	宇船農村公園										0	廃止	H32	－	3	2	7
464	㊦公園	49	神岡児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
465	㊦公園	50	大佐沢公園		6,100	2,000	1,000						9,100	存続(長寿命化)		H68	1	2	3
466	㊦公園	51	杉山田農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
467	㊦公園	52	西今泉農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
468	㊦公園	53	寺館農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
469	㊦公園	54	三葉農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
470	㊦公園	55	宿農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
471	㊦公園	56	上野台農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
472	㊦公園	57	小杉山農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
473	㊦公園	58	心像農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
474	㊦公園	59	御台農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
475	㊦公園	60	八乙女公園	663									663	存続(長寿命化)		H40	1	2	3
476	㊦公園	61	大神成河川公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
477	㊦公園	62	十六沢城址緑地休養施設										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
478	㊦公園	63	ドンパン広場										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
479	㊦公園	64	栗沢河川公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
480	㊦公園	65	東山ふれあいの森休養施設	103									103	存続(長寿命化)		H52	1	2	3
481	㊦公園	66	二日町公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
482	㊦公園	67	椿農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
483	㊦公園	68	天王農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
484	㊦公園	69	金鎧農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
485	㊦公園	70	長楽寺農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
486	㊦公園	71	苅谷沢中央公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
487	㊦公園	72	高見が丘公園										0	存続(長寿命化)		H51	1	2	3
488	㊦公園	73	戊辰公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
489	㊦公園	74	一の渡農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
490	㊦公園	75	上淀川農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
491	㊦公園	76	稲沢農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
492	㊦公園	77	宇津野農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
493	㊦公園	78	君ヶ野農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
494	㊦公園	79	野田児童遊園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
495	㊦公園	80	苅谷沢コミュニティガーデン										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
496	㊦公園	81	協和船岡緑地広場										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
497	㊦公園	82	協和広場等利用施設(びんだれ園)	625	375								1,000	存続(長寿命化)		H44	1	2	3
498	㊦公園	83	荒木沢公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
499	㊦公園	84	南外ふれあいパーク	1,601			900				900		3,401	存続(長寿命化)		－	1	2	3
500	㊦公園	85	南外桜公園(いこいの森)	872									872	存続(長寿命化)		－	1	2	3
501	㊦公園	86	南外不動の滝公園	498									498	存続(長寿命化)		－	1	2	3
－	㊦公園	－	南外森林総合利用施設										0	廃止	H29	－	3	2	7
502	㊦公園	87	南外ふるさと森林公園										0	存続(長寿命化)		H47	1	2	3
503	㊦公園	88	真山公園	100									100	存続(長寿命化)		－	1	2	3
504	㊦公園	89	一ツ森公園	129									129	存続(長寿命化)		－	1	2	3
505	㊦公園	90	ふれあい親水公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
506	㊦公園	91	川戸賀農村公園(さくら公園)	100	100	100							300	存続(長寿命化)		－	1	2	3
507	㊦公園	92	団子町農村公園		100								100	存続(長寿命化)		－	1	2	3
508	㊦公園	93	上村農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
509	㊦公園	94	太田東部地区公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
510	㊦公園	95	太田南部地区公園										0	存続(長寿命化)		H34	1	2	3
511	㊦公園	96	太田北部地区公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
512	㊦公園	97	永代農村公園			52	100						152	存続(長寿命化)		－	1	2	3
513	㊦公園	98	南今泉農村公園			142							142	存続(長寿命化)		－	1	2	3
514	㊦公園	99	新田農村公園			164	44	100					308	存続(長寿命化)		－	1	2	3
515	㊦公園	100	上小神成農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
516	㊦公園	101	田ノ尻農村公園					209					209	存続(長寿命化)		－	1	2	3
517	㊦公園	102	北開農村公園			88	295	5	100				488	存続(長寿命化)		－	1	2	3
518	㊦公園	103	小曾野農村公園				200						200	存続(長寿命化)		－	1	2	3
519	㊦公園	104	上新興農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
520	㊦公園	105	横沢東農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
521	㊦公園	106	上中里農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
522	㊦公園	107	小柳農村公園		236								236	存続(長寿命化)		－	1	2	3
523	㊦公園	108	荒屋敷農村公園			239	5						244	存続(長寿命化)		－	1	2	3
524	㊦公園	109	赤坂農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3
525	㊦公園	110	上南農村公園										0	存続(長寿命化)		－	1	2	3

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
526	公園	111	下南農村公園										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
527	公園	112	若泉農村公園		227	253	100						580	存続(長寿命化)		-	1	2	3
528	公園	113	八幡前農村公園				100						100	存続(長寿命化)		-	1	2	3
529	公園	114	太田関根緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
530	公園	115	太田窪関南緑地広場(窪関南こども広場)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
531	公園	116	太田東今泉緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
532	公園	117	太田大町緑地広場(大町ふれあい広場)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
533	公園	118	太田中里緑地広場(やすらぎ広場)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
534	公園	119	太田根笹緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
535	公園	120	太田北野緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
536	公園	121	太田大清水緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
537	公園	122	太田孫清水緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
538	公園	123	太田永代緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
539	公園	124	太田惣行大堤森林緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
540	公園	125	太田駒場北緑地広場(駒場北ポケットパーク)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
541	公園	126	太田三本扇緑地広場(三本扇ポケットパーク)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
542	公園	127	太田国見緑地広場(国見ポケットパーク)										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
小計				10,387	9,438	31,038	27,244	314	100	0	900	0	79,421						
合計				35,061	124,771	183,503	74,641	15,484	32,578	11,074	12,314	6,810	496,236						

【学校施設】

㊤学校施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
543	㊤学校	1	大曲小学校		16,000	16,000	16,000						48,000	存続(長寿命化)		H49	1	1	1
544	㊤学校	2	東大曲小学校			48,199	15,919						64,118	存続(長寿命化)		H62	1	1	1
545	㊤学校	3	花館小学校			10,700	103,924						114,624	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
546	㊤学校	4	内小友小学校				8,653						8,653	存続(長寿命化)		H46	1	2	3
547	㊤学校	5	大川西根小学校		32,579	3,294	48,591	15,919					100,383	存続(長寿命化)		H60	1	2	3
548	㊤学校	6	藤木小学校	49,232				14,000	12,735				75,967	存続(長寿命化)		H58	1	2	3
549	㊤学校	7	四ツ屋小学校				58,635						58,635	存続(長寿命化)		H76	1	1	1
550	㊤学校	8	角間川小学校	38,562									38,562	存続(長寿命化)		H50	1	2	3
551	㊤学校	9	大曲中学校	100,481	237,926	86,605	48,600				313,839		787,451	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
552	㊤学校	10	大曲西中学校	47,049	32,446								79,495	存続(長寿命化)		H52	1	2	3
553	㊤学校	11	大曲南中学校		28,482								28,482	存続(長寿命化)		H43	1	2	3
554	㊤学校	12	神岡小学校		103,614						15,919		119,533	存続(長寿命化)		H65	1	1	1
555	㊤学校	13	平和中学校		46,052			15,919					61,971	存続(長寿命化)		H50	1	1	1
556	㊤学校	14	西仙北小学校			74,831					15,919		90,750	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
557	㊤学校	15	西仙北中学校		2,700	50,049			21,220				73,969	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
558	㊤学校	16	中仙小学校										0	存続(長寿命化)		H43	1	1	1
559	㊤学校	17	清水小学校		72,553								72,553	存続(長寿命化)		H52	1	2	3
560	㊤学校	18	豊川小学校			54,950			12,735				67,685	存続(長寿命化)		H61	1	2	3
561	㊤学校	19	豊岡小学校			15,919							15,919	存続(長寿命化)		H55	1	2	3
562	㊤学校	20	中仙中学校				94,585			21,220			115,805	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
563	㊤学校	21	豊成中学校		11,690								11,690	存続(長寿命化)		H39	1	2	3
564	㊤学校	22	協和小学校				76,942						76,942	存続(長寿命化)		H80	1	1	1
565	㊤学校	23	協和中学校	64,650									64,650	存続(長寿命化)		H40	1	1	1
566	㊤学校	24	南外小学校			32,354				15,919			48,273	存続(長寿命化)		H68	1	2	3
567	㊤学校	25	南外中学校										0	存続(長寿命化)		H46	1	2	3
568	㊤学校	26	高梨小学校	24,126									24,126	存続(長寿命化)		H52	1	1	1
569	㊤学校	27	横堀小学校		62,321			19,103					81,424	存続(長寿命化)		H60	1	1	1
570	㊤学校	28	仙北中学校	69,493		23,232							92,725	存続(長寿命化)		H50	1	1	1
571	㊤学校	29	太田東小学校	46,155	21,541								67,696	存続(長寿命化)		H44	1	1	1
572	㊤学校	30	太田南小学校			15,919	49,084						65,003	存続(長寿命化)		H55	1	1	1
573	㊤学校	31	太田北小学校				61,849						61,849	存続(長寿命化)		H60	1	2	3
574	㊤学校	32	太田中学校			19,868			45,089				64,957	存続(長寿命化)		H35	1	1	1
小計				439,748	667,904	451,920	582,782	64,941	91,779	37,139	345,677	0	2,681,890						

㊥給食センター施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
575	㊥給食センター	1	学校給食総合センター		9,180					1,324	1,324	1,980	13,808	存続(長寿命化)		H78	1	1	1
576	㊥給食センター	2	西部学校給食センター										0	存続(長寿命化)		H87	1	1	1
577	㊥給食センター	3	中仙学校給食センター					5,605					5,605	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
578	㊥給食センター	4	仙北学校給食センター	298								880	1,178	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
579	㊥給食センター	5	太田学校給食センター	427									427	存続(長寿命化)		H70	1	1	1
小計				725	9,180	0	0	5,605	0	1,324	1,324	2,860	21,018						
合計				440,473	677,084	451,920	582,782	70,546	91,779	38,463	347,001	2,860	2,702,908						

【スポーツ施設】

②⑥体育館施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
580	②⑥体育館	1	大曲体育館			2,000							2,000	建替	H46	H45	1	1	1
581	②⑥体育館	2	神岡体育館		550		1,450						2,000	建替	H40	H55	1	3	6
582	②⑥体育館	3	土川体育館				5,000						5,000	解体	H33	H54	3	3	9
583	②⑥体育館	4	西仙北スポーツセンター			5,000							5,000	存続(長寿命化)		H77	1	1	1
584	②⑥体育館	5	西仙北西体育館			3,000							3,000	廃止	H47	H56	2	3	8
585	②⑥体育館	6	中仙農業者トレーニングセンター		10,000			800					10,800	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
586	②⑥体育館	7	中仙総合スポーツ施設サン・ビレッジ 中仙		30,000								30,000	存続(長寿命化)		H67	1	1	1
587	②⑥体育館	8	サン・スポーツランド協和体育館										0	存続(長寿命化)		H78	1	1	1
588	②⑥体育館	9	協和淀川農林漁業者トレーニングセ ンター										0	存続(長寿命化)		H59	1	3	6
589	②⑥体育館	10	協和第2体育館										0	存続(長寿命化)		H62	1	3	6
590	②⑥体育館	11	稲沢体育館										0	存続(長寿命化)		H66	1	3	6
591	②⑥体育館	12	小種体育館										0	存続(長寿命化)		H60	1	3	6
592	②⑥体育館	13	南外体育館						10,000				10,000	存続(長寿命化)		H65	1	1	1
593	②⑥体育館	14	ふれあい体育館										0	存続(長寿命化)		H81	1	1	1
594	②⑥体育館	15	太田体育館		10,395								10,395	存続(長寿命化)		H49	1	3	6
595	②⑥体育館	16	太田トレーニングセンター						3,000				3,000	廃止	H45	H63	3	3	9
小計				0	50,945	10,000	6,450	800	13,000	0	0	0	81,195						

②⑦野球場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
596	②⑦野球場	1	総合公園野球場(大曲球場)		2,000	500,000							502,000	存続(長寿命化)		H77	1	1	1
597	②⑦野球場	2	太平健康広場										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
598	②⑦野球場	3	中川原グラウンド			400		4,600	4,000				9,000	存続(長寿命化)		-	1	3	6
599	②⑦野球場	4	神岡野球場		3,680		15,500						19,180	存続(長寿命化)		H60	1	1	1
600	②⑦野球場	5	西仙北緑地運動広場野球場				2,000						2,000	存続(長寿命化)		-	1	3	6
601	②⑦野球場	6	八乙女野球場	1,987	2,866								4,853	存続(長寿命化)		H59	1	1	1
602	②⑦野球場	7	菅野運動場					250					250	存続(長寿命化)		-	1	3	6
603	②⑦野球場	8	サン・スポーツランド協和野球場			1,200							1,200	存続(長寿命化)		H64	1	1	1
604	②⑦野球場	9	中淀川緑地広場										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
605	②⑦野球場	10	南外運動場									5,000	5,000	廃止	H38	-	3	3	9
606	②⑦野球場	11	南外山村運動広場		6,512								6,512	存続(長寿命化)		-	1	3	6
607	②⑦野球場	12	仙北球場										0	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
608	②⑦野球場	13	太田球場	28,200	42,261				21,000				91,461	存続(長寿命化)		H56	1	1	1
小計				30,187	57,319	501,600	17,500	4,850	25,000	0	0	5,000	641,456						

②⑧テニスコート施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
609	②⑧テニスコート	1	総合公園テニスコート	810	1,100	1,100		40,000					43,010	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
610	②⑧テニスコート	2	神岡中央公園テニスコート										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
611	②⑧テニスコート	3	神岡テニスコート										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
612	②⑧テニスコート	4	西仙北スポーツセンター(テニスコ ート)			3,000							3,000	存続(長寿命化)		-	1	3	6
613	②⑧テニスコート	5	八乙女運動公園テニスコート			64,500							64,500	存続(長寿命化)		-	1	2	3
614	②⑧テニスコート	6	サン・スポーツランド協和										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
615	②⑧テニスコート	7	南外テニスコート					9,000					9,000	存続(長寿命化)		-	1	3	6
616	②⑧テニスコート	8	仙北健康広場(テニスコート)		186,224								186,224	存続(長寿命化)		-	1	3	6
617	②⑧テニスコート	9	太田テニスコート									30,000	30,000	存続(長寿命化)		-	1	1	1
小計				810	187,324	68,600	0	49,000	0	0	0	30,000	335,734						

②9 スキー場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
618	㊸スキー場	1	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)	5,384	20,003	3,000	4,000	6,000	4,700				43,087	存続(長寿命化)		H62	1	3	6
619	㊸スキー場	2	協和スキー場(スキーハウス、美山荘含む)	36,166	22,300	6,000	6,300						70,766	存続(長寿命化)		H51	1	1	1
620	㊸スキー場	3	大台スキー場(ビジターハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)	6,480	12,605	2,160	2,268		10,000	51,023	4,245		88,781	存続(長寿命化)		H53	1	1	1
小計				48,030	54,908	11,160	12,568	6,000	14,700	51,023	4,245	0	202,634						

③0 プール施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
621	㊹プール	1	大仙市民プール		12,204								12,204	存続(長寿命化)		H47	1	1	1
622	㊹プール	2	市民健康プール										0	廃止	H31	-	3	3	9
623	㊹プール	3	B&G海洋センター			11,000		6,275					17,275	存続(長寿命化)		H61	1	2	3
小計				0	12,204	11,000	0	6,275	0	0	0	0	29,479						

③1 複合体育施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
624	㊺複合体育施設	1	神岡中央公園屋内多目的施設(嶽ドーム)			43,298							43,298	存続(長寿命化)		H78	1	1	1
625	㊺複合体育施設	2	協和多目的交流施設(樹ハル)		462								462	存続(長寿命化)		H54	1	1	1
626	㊺複合体育施設	3	太田地域農産物等活用型総合交流促進施設										0	存続(長寿命化)		H71	1	3	6
小計				0	462	43,298	0	0	0	0	0	0	43,760						

③2 武道館施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
627	㊻武道館	1	大曲武道館	34,344	366,026								400,370	建替	H31	H51	1	1	1
628	㊻武道館	2	仙北武道館(剣道場)										0	存続(長寿命化)		H48	1	3	6
629	㊻武道館	3	仙北第二武道館(柔道場)										0	存続(長寿命化)		H53	1	3	6
小計				34,344	366,026	0	0	0	0	0	0	0	400,370						

③3 グラウンド・ゴルフ場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
630	㊼グラウンド・ゴルフ場	1	総合公園多目的広場(グラウンド・ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
631	㊼グラウンド・ゴルフ場	2	雄物川河川緑地運動公園(グラウンド・ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
632	㊼グラウンド・ゴルフ場	3	中川原運動公園(グラウンド・ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		-	1	1	1
633	㊼グラウンド・ゴルフ場	4	西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場							2,000			2,000	存続(長寿命化)		H61	1	3	6
634	㊼グラウンド・ゴルフ場	5	米ヶ森公園(グラウンド・ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		H58	1	1	1
635	㊼グラウンド・ゴルフ場	6	南外ふれあいパーク(グラウンド・ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
636	㊼グラウンド・ゴルフ場	7	仙北健康広場(運動広場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
637	㊼グラウンド・ゴルフ場	8	太田四季の村・太田ふれあいの里(秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場)	639	6,280	2,900							9,819	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
小計				639	6,280	2,900	0	0	0	2,000	0	0	11,819						

③4 ゲートボール場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
638	㊽ゲートボール場	1	藤木地区運動広場(ゲートボール場)	981									981	存続(長寿命化)		-	1	3	6
639	㊽ゲートボール場	2	南外ふれあいパーク(ゲートボール場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
640	㊽ゲートボール場	3	仙北健康広場(ゲートボール場)										0	存続(長寿命化)		H41	1	1	1
641	㊽ゲートボール場	4	太田多目的運動広場(ゲートボール場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
小計				981	0	0	0	0	0	0	0	0	981						

③5 キャンプ場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
642	㊾キャンプ場	1	大曲ファミリーキャンプ場										0	存続(長寿命化)		-	1	2	3
643	㊾キャンプ場	2	まほろば唐松公園施設(わんぱくの森)		2,874								2,874	その他		H44	3	3	9
-	㊾キャンプ場	-	荒川鉱山跡地観光施設(オートキャンプ場)										0	廃止	H30	-	3	3	9
小計				0	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874						

③⑥サッカー場施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
644	サッカー場	1	雄物川河川緑地運動公園(サッカー場)										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
645	サッカー場	2	中川原運動公園(サッカー場)			517							517	存続(長寿命化)		-	1	3	6
646	サッカー場	3	神岡農村広場(サッカー場)		648								648	存続(長寿命化)		-	1	1	1
647	サッカー場	4	太田新興緑地広場(少年広場)(サッカー場)		253								253	存続(長寿命化)		-	1	3	6
小計				0	901	517	0	0	0	0	0	0	1,418						

③⑦その他スポーツ施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
648	その他スポーツ施設	1	飯田運動広場										0	存続(長寿命化)		-	1	1	1
649	その他スポーツ施設	2	雄物川河川緑地運動公園(ゴルフ場)										0	存続(長寿命化)		-	1	1	1
650	その他スポーツ施設	3	半道寺運動公園										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
651	その他スポーツ施設	4	協和モーターサイクル場(新協和カートランド)										0	その他		H61	3	3	9
652	その他スポーツ施設	5	協和林間球技場										0	存続(長寿命化)		-	1	3	6
-	その他スポーツ施設	-	仙北健康広場(冬季健康広場)										0	廃止	H28	-	3	3	9
653	その他スポーツ施設	6	太田多目的グラウンド										0	廃止	H37	-	3	3	9
小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計				114,991	739,243	649,075	36,518	66,925	52,700	53,023	4,245	35,000	1,751,720						

【上水道施設】

③⑧上水道施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
654	⑧上水道施設	1	1 宇津台浄水場	791,650	1,558,711	30,000							2,380,361	建替	H31	H31	1	1	1
655	⑧上水道施設	2	2 玉川第1浄水場					8,000	60,000	288,083	413,081	406,933	1,176,097	統合し建替		H42	1	1	1
656	⑧上水道施設	3	3 玉川第2浄水場										0	統合し建替		H52	1	1	1
657	⑧上水道施設	4	4 雄物川取水施設管理棟										0	存続(長寿命化)		H82	1	1	1
658	⑧上水道施設	5	5 神宮寺地区簡易水道	3,500	5,320	6,160	3,660	4,320	3,360	3,040	4,320	3,052	36,732	存続(長寿命化)		H66	1	1	1
659	⑧上水道施設	6	6 宇留井谷地・船戸・戸月地区営農飲雑用水	4,680	2,400	5,800	3,780	3,500	3,700	3,780	3,000	3,200	33,840	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
660	⑧上水道施設	7	7 北楯岡地区簡易水道	2,118	3,364	5,400	4,118	3,312	5,400	4,118	3,312	5,400	36,542	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
661	⑧上水道施設	8	8 刈和野地区簡易水道								2,440		2,440	存続(長寿命化)		H53	1	1	1
662	⑧上水道施設	9	9 強首地区簡易水道						2,140				2,140	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
663	⑧上水道施設	10	10 川西地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H59	1	1	1
664	⑧上水道施設	11	11 大沢郷地区簡易水道	995									995	存続(長寿命化)		H83	1	1	1
665	⑧上水道施設	12	12 心像小杉山地区簡易水道									750	750	存続(長寿命化)		H70	1	1	1
666	⑧上水道施設	13	13 半道寺地区簡易水道	6,604				1,590		1,730			9,924	存続(長寿命化)		H62	1	1	1
667	⑧上水道施設	14	14 大野地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H63	1	1	1
668	⑧上水道施設	15	15 榎楽野・立石地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H76	1	1	1
669	⑧上水道施設	16	16 豊岡地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H61	1	1	1
670	⑧上水道施設	17	17 入角地区簡易水道	90,000									90,000	存続(長寿命化)		H80	1	1	1
671	⑧上水道施設	18	18 協和中央地区簡易水道	2,943		1,242		1,242		1,242		1,242	7,911	存続(長寿命化)		H46	1	1	1
672	⑧上水道施設	19	19 稲沢地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H57	1	1	1
673	⑧上水道施設	20	20 協和南部地区簡易水道	272,371									272,371	存続(長寿命化)		H49	1	1	1
674	⑧上水道施設	21	21 淀川地区簡易水道	19,980									19,980	存続(長寿命化)		H67	1	1	1
675	⑧上水道施設	22	22 小種地区簡易水道	7,209									7,209	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
676	⑧上水道施設	23	23 沢庄地区簡易水道	6,642									6,642	存続(長寿命化)		H76	1	1	1
677	⑧上水道施設	24	24 船沢地区小規模水道										0	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
678	⑧上水道施設	25	25 南外地区簡易水道	4,353	5,800	5,800	10,500	8,000	8,000				42,453	存続(長寿命化)		H60	1	1	1
679	⑧上水道施設	26	26 戸地谷地区簡易水道(戸地谷浄水場)	1,264					200		8,770		10,234	存続(長寿命化)		H81	1	1	1
680	⑧上水道施設	27	27 仙北中央地区簡易水道										0	存続(長寿命化)		H89	1	1	1
小計				1,214,309	1,575,595	54,402	22,058	29,964	82,800	301,993	434,923	420,577	4,136,621						
合計				1,214,309	1,575,595	54,402	22,058	29,964	82,800	301,993	434,923	420,577	4,136,621						

【下水道施設】

③9下水道施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
681	下水道施設	1	中田宮林地区農業集落排水施設(内小友浄化センター)										0	統合し廃止	H34	H73	3	1	4
682	下水道施設	2	大曲西部地区農業集落排水施設				800						800	存続(長寿命化)		H79	1	1	1
683	下水道施設	3	角間川地区農業集落排水施設										0	存続(長寿命化)		H84	1	1	1
684	下水道施設	4	神岡東部地区農業集落排水施設										0	統合し廃止	H32	H71	3	1	4
685	下水道施設	5	神岡西部地区農業集落排水施設	1,126,000									1,126,000	存続(長寿命化)		H76	1	1	1
686	下水道施設	6	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	1,059	3,217		2,182			1,059			7,517	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
687	下水道施設	7	強首特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強首浄化センター)	22,891	10,117		564			381			33,953	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
688	下水道施設	8	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	1,964	1,539	992	300	300	300	300	300	300	6,295	存続(長寿命化)		H70	1	1	1
689	下水道施設	9	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	300	2,072	992	992	300	300	300	300	300	5,856	存続(長寿命化)		H73	1	1	1
690	下水道施設	10	中荒井地区農業集落排水施設(中荒井クリーンセンター)										0	統合し廃止	H42	H72	3	1	4
691	下水道施設	11	大神成地区農業集落排水施設(大神成クリーンセンター)										0	統合し廃止	H40	H75	3	1	4
692	下水道施設	12	田ノ尻地区農業集落排水施設										0	統合し廃止	H41	H80	3	1	4
693	下水道施設	13	協和特定環境保全公共下水道終末処理場施設(協和中央浄化センター)	19,394									19,394	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
694	下水道施設	14	稲沢地区農業集落排水施設(稲沢処理場)										0	統合し廃止	H33	H69	3	1	4
695	下水道施設	15	白岩地区農業集落排水施設(白岩処理場)										0	存続(長寿命化)		H69	1	1	1
696	下水道施設	16	川口地区農業集落排水施設(川口処理場)										0	統合し廃止	H38	H70	3	1	4
697	下水道施設	17	一ノ渡地区農業集落排水施設(一ノ渡処理場)										0	統合し廃止	H40	H72	3	1	4
698	下水道施設	18	小種地区農業集落排水施設(小種処理場)										0	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
699	下水道施設	19	水沢地区農業集落排水施設(水沢処理場)										0	存続(長寿命化)		H74	1	1	1
700	下水道施設	20	宇津野地区農業集落排水施設(宇津野処理場)										0	統合し廃止	H41	H76	3	1	4
701	下水道施設	21	下淀川地区農業集落排水施設(下淀川処理場)										0	存続(長寿命化)		H78	1	1	1
702	下水道施設	22	沢庄地区農業集落排水施設(沢庄処理場)										0	統合し廃止	H44	H80	3	1	4
703	下水道施設	23	峰吉川地区農業集落排水施設(峰吉川処理場)	9,720									9,720	存続(長寿命化)		H81	1	1	1
704	下水道施設	24	南外特定環境保全公共下水道終末処理場施設(南外浄化センター)		180	310		180			490		1,160	存続(長寿命化)		H82	1	1	1
705	下水道施設	25	薬師地区農業集落排水施設(薬師処理場)	286	1,512	73,427							75,225	統合し廃止	H32	H64	3	1	4
706	下水道施設	26	福田地区農業集落排水施設(福田処理場)	335	1,936	105,062							107,333	統合し廃止	H32	H66	3	1	4
707	下水道施設	27	払田地区農業集落排水施設(払田処理場)	243	13,827	79,754							93,824	統合し廃止	H32	H70	3	1	4
708	下水道施設	28	仙北北部地区農業集落排水施設(北部処理場)	335	4,203							40,246	44,784	統合し廃止	H38	H73	3	1	4
709	下水道施設	29	横沢地区農業集落排水施設	1,944	746	1,928	1,620		1,923				8,161	統合し廃止	H39	H69	3	1	4
710	下水道施設	30	大町地区農業集落排水施設		1,620	1,923	1,923	2,204	60,773				68,443	統合し廃止	H35	H71	3	1	4
711	下水道施設	31	小神成地区農業集落排水施設		1,275	1,404	3,834	1,620	115,148	152,253	1,923	1,923	279,380	存続(長寿命化)		H73	1	1	1
712	下水道施設	32	太田今泉地区農業集落排水施設		810			1,620					2,430	存続(長寿命化)		H79	1	1	1
713	下水道施設	33	三本扇地区農業集落排水施設			520							520	存続(長寿命化)		H83	1	1	1
小計				1,184,471	43,054	266,312	12,215	6,224	178,444	154,293	3,013	42,769	1,890,795						
合計				1,184,471	43,054	266,312	12,215	6,224	178,444	154,293	3,013	42,769	1,890,795						

【病院施設】

④0病院施設

No	中分類	施設 No	施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	合計	個別計画		使用目標 年度	評価		
														方向性	年度		方向性	利用度	施設
714	④0病院	1	市立大曲病院		67,510	25,620	18,790	26,220	58,520	61,050	59,480	32,900	350,090	存続(長寿命化)		H68	1	1	1
小計				0	67,510	25,620	18,790	26,220	58,520	61,050	59,480	32,900	350,090						
合計				0	67,510	25,620	18,790	26,220	58,520	61,050	59,480	32,900	350,090						