社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

令和元年１２月２５日

計画の名称	大仙市を支える安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）			重点計画の該当	
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	大仙市		

計画の目標

下水道施設における事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図り、住民に安全・安心、継続的な下水道サービスを提供する。

計画の成果目標(定量的指標)

長寿命化計画に基づき改築・更新が必要な下水処理場の電気・機械設備等に対し、改築更新した設備割合の増加。1.5％（R28年）から100％（R2）にする。
ストックマネジメント計画に基づき改築・更新が必要な下水道施設（管路）に対し、改築更新した管路割合の増加 0％（H28年）から23.9％（R2）にする。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)	
下水道施設の長寿命化計画に基づく改築・更新実施率 長寿命化計画に基づき改築・更新を実施した設備数／長寿命化計画に基づき改築・更新を実施する必要がある設備数（６５施設）	1.5%	58.5%	100.0%	
下水道施設（管路）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新実施率 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づき改築・更新を実施した管路延長／ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づき改築・更新を実施する必要がある管路延長	0.0%	0.0%	23.9%	

全体事業費	合計 (A＋B＋C＋D)	357 百万円	A	357 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合	0.0%

交付対象事業

A　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間(年度) H28	H29	H30	H31	R2	全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
A07-001	下水道	過疎	大仙市	直接	－	汚水	改築	（長寿命化対策）大曲地区　管渠調査	ｶﾒﾗ調査　L=1,000m	大仙市	■					5.00	－	
A07-002	下水道	過疎	大仙市	直接	－	汚水	改築	（ストックマネジメント）大曲処理区　計画	管渠の長期的な改築事業計画策定	大仙市		■	■			37.00	－	
A07-003	下水道	過疎	大仙市	直接	－	汚水	改築	（ストックマネジメント）大曲処理区 管渠改築工事	汚水管φ150～250 L=914.25m	大仙市				■	■	39.00	策定済	
A07-004	下水道	過疎	大仙市	直接	－	処理場	改築	（長寿命化対策）刈和野浄化センター	機械･電気設備等更新	大仙市	■	■				67.00	策定済	
A07-005	下水道	過疎	大仙市	直接	－	処理場	改築	（長寿命化対策）強首浄化センター	機械･電気設備等更新	大仙市		■	■	■		72.00	策定済	
A07-006	下水道	過疎	大仙市	直接	－	処理場	改築	（長寿命化対策）協和中央浄化センター	機械･電気設備等更新	大仙市	■	■				91.00	策定済	
A07-007	下水道	過疎	大仙市	直接	－	雨水	新築	（浸水対策）大曲処理区雨水排水関連事業	全体計画･流出解析	大仙市		■				43.00	策定中	
A07-008	下水道	過疎	大仙市	直接	－	汚水	改築	（ストックマネジメント）計画に基づく点検	下水道施設点検調査（大曲処理区）	大仙市					■	3.00	策定済	
										合計						357.00		

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										合計						0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C　効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										合計						0.00		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

令和元年１２月２５日

計画の名称	大仙市を支える安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）			重点計画の該当	
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	大仙市		
計画の目標					

下水道施設における事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図り、住民に安全・安心、継続的な下水道サービスを提供する。

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
D-1														0.00		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31	R2
配分額 (a)	65	77	18	12	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	65	77	18	12	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	38	0	
支払済額 (e)	65	39	56	12	
翌年度繰越額 (f)	0	38	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

防災・安全交付金

計画の名称	大仙市を支える安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）		
計画の期間	平成２８年度　～　令和２年度　（５年間）	交付対象	大仙市（大曲処理区）



防災・安全交付金

計画の名称	大仙市を支える安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）		
計画の期間	平成２８年度　～　令和２年度　（５年間）	交付対象	大仙市（刈和野処理区・強首処理区）



防災・安全交付金

計画の名称	大仙市を支える安全・安心な下水道施設の構築（防災・安全）		
計画の期間	平成２８年度　～　令和２年度　（5年間）	交付対象	大仙市（協和処理区）



社会資本整備総合交付金

計画の名称	大仙市における良好な水環境の実現（重点計画）		
計画の期間	平成３０年度　～　令和４年度　（５年間）	交付対象	大仙市（大曲処理区大曲地域）