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1 議案 第 179 号 暁橋橋梁補修工事請負契約の変更について

2 議案 第 180 号 平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１１号）

平成２９年第４回大仙市議会定例会

追 加 提 出 議 案 総 括 表
議案番号

○ 議案第179号 暁橋橋梁補修工事請負契約の変更について

※ 平成２９年第１回大仙市議会定例会において議決を得た暁橋橋梁補修工事請負契約を変更

するため、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

１ 契約金額の変更 177,714,000円 → 186,223,320円（8,509,320円増）

２ 変 更 理 由 補修工事の進捗に伴い、これまで不可視部であった床版及び橋台などの

、損傷範囲が当初見込みより大きく補修施工量の増加などが生じることから

契約金額を変更するものであります。

（当初契約の概要）

１ 契約の目的 暁橋橋梁補修工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 177,714,000円

４ 契約の相手方 宮原組・斎兵組特定建設工事共同企業体

５ 工事概要

① 橋 名 称 暁橋（大仙市刈和野）

② 橋梁規格 橋長１１３．０ｍ 幅員１０．０ｍ

③ 工事内容 舗装工、橋面防水工、床版工、地覆補修工、付属物工及び塗装工

６ 工 期 平成２９年３月２２日から平成３０年２月７日まで


