

【参考資料】

地 域 別

施設マネジメント計画



地域別施設マネジメント計画

1	大曲地域	・・・・・・・・	1
2	神岡地域	・・・・・・・・	9
3	西仙北地域	・・・・・・・・	13
4	中仙地域	・・・・・・・・	19
5	協和地域	・・・・・・・・	23
6	南外地域	・・・・・・・・	31
7	仙北地域	・・・・・・・・	35
8	太田地域	・・・・・・・・	39

公共施設マネジメント計画

大曲 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	大曲庁舎(本庁舎)		大曲	耐用年数経過による建て替え	7,357.94		改修	改修	改修	改修								7,357.94
2	庁舎	大曲南庁舎 (大曲除雪ステーション含む)		大曲	新庁舎へ統合	1,569.76		改修					30						1,569.76
3	消防施設	消防格納庫(第1分団1部1班)(飯田)		大曲		33.05													33.05
4	消防施設	川目格納庫(第1分団1部1班)		大曲	経過年数不明	9.90												検討	9.90
5	消防施設	消防格納庫(第1分団2部1班)(和合)		大曲	積載車が入るよう改修	9.90	30	大改修											14.40
6	消防施設	消防格納庫(第1分団2部2班)(小貴)		大曲	1班和合と統合。 その後、譲渡又は解体	9.90		統合	譲渡又は 解体										0.00
7	消防施設	消防格納庫(第2分団1部1班)(大町)		大曲		28.92													28.92
8	消防施設	消防格納庫(第2分団2部1班)(船場町)		大曲		13.24													13.24
9	消防施設	消防格納庫(第2分団2部2班)(丸子町)		大曲	大改修又は建替	7.34		30	建替									検討	7.34
10	消防施設	須和町格納庫(第2分団2部2班)		大曲	水防倉庫へ用途変更	21.70													21.70
11	消防施設	消防格納庫(第3分団1部2班)(大花町)		大曲		19.87													19.87
12	消防施設	消防格納庫(第3分団2部2班)(常保寺)		大曲	譲渡できなければ解体	9.90		廃止	譲渡又は 解体				30						0.00
13	消防施設	消防格納庫(第3分団2部3班)(下大戸)		大曲	譲渡できなければ解体	9.90		廃止	譲渡又は 解体										0.00
14	消防施設	消防格納庫(第3分団2部4班)(間倉)		大曲	積載車が入るよう建替	9.90		建替											13.00
15	消防施設	消防格納庫(第4分団1部1班)(西下瀬)		大曲		33.05													33.05
16	消防施設	消防格納庫(第4分団1部2班)(北大川原)		大曲		33.05													33.05
17	消防施設	消防格納庫(第4分団2部1班)(上原野)		大曲	積載車が入るよう改修	9.90		大改修						30					13.00
18	消防施設	消防格納庫(第4分団2部2班)(上前村)		大曲		9.90												検討	9.90
19	消防施設	消防格納庫(第4分団2部3班)(上谷地)		大曲	譲渡できなければ解体	9.90	30	廃止	譲渡又は 解体										0.00
20	消防施設	消防格納庫(第5分団1部1班)(仙北屋)		大曲		28.92													28.92
21	消防施設	消防格納庫(第5分団1部2班)(中山)		大曲		33.05													33.05
22	消防施設	消防格納庫(第5分団2部1班)(宮林)		大曲		9.90													9.90
23	消防施設	消防格納庫(第5分団2部2班)(中沢)		大曲	消防倉庫へ変更予定	9.90				30								検討	9.90
24	消防施設	消防格納庫(第5分団2部3班)(寺山)		大曲	譲渡できなければ解体	9.90	30	廃止	譲渡又は 解体									検討	9.90
25	消防施設	消防格納庫(第6分団1部1班)(内町)		大曲		128.00													128.00
26	消防施設	消防格納庫(第6分団1部2班)(木内)		大曲		20.65													20.65
27	消防施設	消防格納庫(第6分団2部1班)(中野)		大曲		9.90												検討	9.90
28	消防施設	消防格納庫(第7分団1部1班)(新藤木)		大曲		33.05													33.05
29	消防施設	消防格納庫(第7分団2部1班)(下深井)		大曲	積載車が入るよう改修	9.90			大改修										14.40
30	消防施設	消防格納庫(第7分団2部2班)(一本木)		大曲		9.90								30					9.90
31	消防施設	消防格納庫(第8分団1部1班)(小館)		大曲		28.92													28.92
32	消防施設	消防格納庫(第8分団2部1班)(嶋村)		大曲		9.90									30			検討	9.90
33	消防施設	消防格納庫(第8分団2部2班)(蛭川)		大曲	積載車が入るよう建替	9.90			建替										14.40
34	消防施設	水防倉庫(あけぼの町)		大曲		48.60						30							48.60
35	消防施設	水防倉庫(松倉)		大曲		19.80													19.80
36	消防施設	水防倉庫(間倉)		大曲	将来的に解体	12.40			解体										0.00
37	消防施設	備蓄倉庫(花館)		大曲	将来的に水防倉庫へ変更	22.31			検討										22.31
38	消防施設	消防団詰所(第3分団1部1班)		大曲		94.00												検討	94.00
39	墓園等施設	大曲墓園		大曲	現状維持を図る	0.00		改修	改修	改修								検討	0.00
40	廃棄物処理施設	大曲一般廃棄物最終処分場		大曲	廃止事業計画による	600.23			30				廃止						0.00
41	公民館	大曲公民館別館(根本会館)		大曲	廃止の方向で進め、近隣の生涯学習施設へ機能移転	166.93			改修				検討	検討	解体				0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
				検討	検討	検討	建替			7,400.00											7,400.00	42.06	財政課	1
				検討	検討	検討	統合	解体		1,061.64											1,061.64	▲ 508.12	財政課	2
							30	検討		33.05											33.05	0.00	総合防災課	3
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	4
										14.40									60		14.40	4.50	総合防災課	5
										0.00	60										0.00	▲ 9.90	総合防災課	6
							30	検討		28.92											28.92	0.00	総合防災課	7
										13.24	30	検討									13.24	0.00	総合防災課	8
										7.34											7.34	0.00	総合防災課	9
			30					検討		21.70											21.70	0.00	総合防災課	10
										19.87							30	検討			19.87	0.00	総合防災課	11
										0.00											0.00	▲ 9.90	総合防災課	12
										0.00				60							0.00	▲ 9.90	総合防災課	13
										13.00					60						13.00	3.10	総合防災課	14
							30	検討		33.05											33.05	0.00	総合防災課	15
							30	検討		33.05											33.05	0.00	総合防災課	16
										13.00											13.00	3.10	総合防災課	17
										9.90				60							9.90	0.00	総合防災課	18
										0.00								60			0.00	▲ 9.90	総合防災課	19
							30	検討		28.92											28.92	0.00	総合防災課	20
							30	検討		33.05											33.05	0.00	総合防災課	21
										9.90			60								9.90	0.00	総合防災課	22
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	23
										9.90								60			9.90	0.00	総合防災課	24
							30	検討		128.00											128.00	0.00	総合防災課	25
							30	検討		20.65											20.65	0.00	総合防災課	26
										9.90		60									9.90	0.00	総合防災課	27
							30	検討		33.05											33.05	0.00	総合防災課	28
										14.40		60									14.40	4.50	総合防災課	29
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	30
							30	検討		28.92											28.92	0.00	総合防災課	31
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	32
										14.40											14.40	4.50	総合防災課	33
検討										48.60											48.60	0.00	総合防災課	34
検討										19.80											19.80	0.00	総合防災課	35
										0.00											0.00	▲ 12.40	総合防災課	36
改修							30			22.31											22.31	0.00	総合防災課	37
							60			94.00											94.00	0.00	総合防災課	38
			60							0.00											0.00	0.00	環境交通安全課	39
										0.00											0.00	▲ 600.23	環境交通安全課	40
						60				0.00											0.00	▲ 166.93	生涯学習課	41

施設 NO	分類	年度		地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
		施設名					H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
42	公民館	花館公民館(花館コミュニティセンター)		大曲	H30に耐震診断を実施し建替に向けて今後の方針を検討	1,032.13				検討	検討	検討	検討	検討	建替				900.00
43	公民館	内小友公民館		大曲	H30耐震診断を実施し結果により対応。将来的に西根との統合も検討	908.00				検討	検討	改修							908.00
44	公民館	大川西根公民館(大川西根総合センター)		大曲	H30体育館の耐震診断後、体育館に増設移転。公民館解体はJAと協議	1,552.29				検討	検討	改修							1,552.29
45	公民館	藤木公民館(藤木コミュニティセンター)		大曲	H30耐震診断を実施し結果により対応。将来的に角間川との統合も検討	950.36				検討	検討	改修							950.36
46	公民館	四ツ屋公民館(四ツ屋多目的集会センター)		大曲	建替に向けた検討若しくは建替実施	1,201.33		検討	検討	建替									1,201.33
47	公民館	角間川公民館(大曲老人福祉センター)		大曲	H30耐震診断を実施し結果により対応。将来的に藤木との統合も検討	1,489.67			検討	検討	検討	改修							1,489.67
48	市民会館	大曲市民会館		大曲	中央公民館、交流センターと統合し、一体施設とする	4,489.14		改修	改修	改修						検討	大改修		4,489.14
49	市民会館	大曲中央公民館(市民会館小ホール)		大曲	長寿命化し、今後市民会館と統合	2,577.30		改修		改修									2,577.30
50	図書館	大曲図書館		大曲	築50年に建替え、教育委員会は大曲庁舎へ	1,950.27	30												1,950.27
51	集会施設	勤労青少年ホーム		大曲	近隣の生涯学習施設へ機能統合。青少年ホームは廃止し解体へ	476.93				解体									0.00
52	集会施設	サンクエスト大曲		大曲	改修により長寿命化	1,201.90			改修					30	改修				1,201.90
53	集会施設	地域交流センター「はびねず大仙」		大曲	改修により長寿命化	1,231.40													1,231.40
54	集会施設	大曲交流センター		大曲	長寿命化、H55市民会館と統合	2,078.50		改修											2,078.50
55	集会施設	福見町市営住宅集会所		大曲	改修により長寿命化(譲渡できないか)	69.69										改修			69.69
56	集会施設	船場町市営住宅集会所		大曲	改修により長寿命化(譲渡できないか)	118.26								30					118.26
57	集会施設	笑の口市営住宅集会所		大曲	改修により長寿命化(譲渡できないか)	137.85													137.85
58	交流施設	健康文化活動拠点センター「ベアーレ大仙」		大曲	築30年を目処に譲渡・売却等を含めた管理運営について検討	1,933.41			改修	改修	改修								1,933.41
59	交流施設	市民活動交流拠点センター		大曲	定期的な維持補修	683.94													683.94
60	高齢者施設	玉川荘		大曲	指定管理更新時に今後の方針を検討	215.87			検討										215.87
61	高齢者施設	鞠子苑		大曲	指定管理更新時に今後の方針を検討	520.87			検討										520.87
62	子育て支援施設	川目児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	360.46					改修						60		360.46
63	子育て支援施設	大曲北児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	242.04						改修						60	242.04
64	子育て支援施設	ひだまり児童館		大曲	定期的な維持補修	275.16													275.16
65	子育て支援施設	こぶし児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	234.18	改修	改修									改修		234.18
66	子育て支援施設	みやはやし児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	198.31												改修	198.31
67	子育て支援施設	日の出児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	196.02													196.02
68	子育て支援施設	金谷児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	219.78													219.78
69	子育て支援施設	まるこ児童館		大曲	改修により長寿命化築70年を目処に建替え	198.31		改修											198.31
70	子育て支援施設	大曲中央児童館		大曲	大曲庁舎建替えに併せ、庁舎敷地内への建替え	228.42													228.42
71	子育て支援施設	花園児童センター		大曲	築60年を目処に建替え	337.20													337.20
72	子育て支援施設	桂児童センター		大曲	定期的な維持補修	339.43													339.43
73	子育て支援施設	高畑保育園(大曲東児童館)		大曲	児童数の動向で存続不可能なら廃止し、減築し譲渡	288.36								30				検討	288.36
74	子育て支援施設	子ども・若者総合相談センター		大曲	定期的な維持補修	91.15		大改修											91.15
75	子育て支援施設	花園児童クラブ		大曲	築30年を目処に改修	134.15													134.15
76	子育て支援施設	第2いちょう児童クラブ		大曲	北幼稚園を改修	824.86	改修												824.86
77	子育て支援施設	南街区児童福祉棟		大曲		2,182.00													2,182.00
78	保健施設	南街区健康福祉棟(健康福祉館)		大曲	H27建築	2,701.27													2,701.27
79	水産施設	水産ふ化場		大曲	改修により長寿命化	194.40			改修									改修	194.40
80	産業研修施設	大曲地域職業訓練センター		大曲	改修により長寿命化	1,239.93							改修						1,239.93
81	観光施設	観光情報センター(グランボール)		大曲	改修により長寿命化	1,486.10				改修									1,486.10
82	観光施設	産業展示館		大曲	一部改修	401.57			改修	改修			30						401.57
83	市営住宅	上大町市営住宅		大曲	築60年を目処に廃止も含め検討	1,672.91			改修	改修	検討	大改修							1,672.91
84	市営住宅	福見町市営住宅		大曲	築60年を目処に廃止も含め検討	3,737.96				改修									3,737.96

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画								30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										900.00		60									900.00	▲ 132.13	生涯学 習課	42
					検討	検討	検討	建替	統合	900.00		60									900.00	▲ 8.00	生涯学 習課	43
					60				統合	1,552.29	解体										0.00	▲ 1,552.29	生涯学 習課	44
									統合	950.36	解体			60							0.00	▲ 950.36	生涯学 習課	45
										1,201.33					60						1,201.33	0.00	生涯学 習課	46
					検討	検討	検討	建替	統合	900.00				60							900.00	▲ 589.67	生涯学 習課	47
										4,489.14						検討	統合				6,500.00	2,010.86	総合市 民会館	48
										2,577.30						検討	統合				0.00	▲ 2,577.30	総合市 民会館	49
						検討	検討	検討	建替	1,400.00									60		1,400.00	▲ 550.27	総合図 書館	50
		60								0.00											0.00	▲ 476.93	生涯学 習課	51
										1,201.90						改修					1,201.90	0.00	生涯学 習課	52
										1,231.40				改修							1,231.40	0.00	生涯学 習課	53
										2,078.50						検討	統合	解体			0.00	▲ 2,078.50	総合市 民会館	54
										69.69								60			69.69	0.00	建築住 宅課	55
					改修					118.26											118.26	0.00	建築住 宅課	56
30										137.85	改修										137.85	0.00	建築住 宅課	57
検討	検討	検討	譲渡・売却等							0.00											0.00	▲ 1,933.41	生涯学 習課	58
										683.94							改修	30			683.94	0.00	男女共同参 画推進室	59
				検討	廃止	解体				0.00											0.00	▲ 215.87	社会福 祉課	60
										520.87			検討	廃止	解体						0.00	▲ 520.87	社会福 祉課	61
					検討	検討	検討	建替		200.00											200.00	▲ 160.46	子ども支 援課	62
						検討	検討	検討	建替	200.00											200.00	▲ 42.04	子ども支 援課	63
		30								275.16											275.16	0.00	子ども支 援課	64
				60						234.18		検討	検討	検討	建替						200.00	▲ 34.18	子ども支 援課	65
					60					198.31			検討	検討	検討	建替					200.00	1.69	子ども支 援課	66
	改修						60			196.02					検討	検討	検討	建替			200.00	3.98	子ども支 援課	67
	改修						60			219.78					検討	検討	検討	建替			200.00	▲ 19.78	子ども支 援課	68
			改修						60	198.31							検討	検討	検討	建替	200.00	1.69	子ども支 援課	69
				検討	検討	検討	建替			200.00	60										200.00	▲ 28.42	子ども支 援課	70
								検討	検討	検討	337.20	建替	60								337.00	▲ 0.20	子ども支 援課	71
30										339.43											339.43	0.00	子ども支 援課	72
検討	改修	譲渡又は 解体								0.00											0.00	▲ 288.36	子ども支 援課	73
							30			91.15											91.15	0.00	社会福 祉課	74
										134.15								改修			134.15	0.00	子ども支 援課	75
										824.86						60					824.86	0.00	子ども支 援課	76
										2,182.00									30		2,182.00	0.00	子ども支 援課	77
										2,701.27									30		2,701.27	0.00	健康増進 センター	78
										194.40				60							194.40	0.00	農林整 備課	79
		改修	改修							1,239.93	改修							改修	改修		1,239.93	0.00	企業商 工課	80
30										1,486.10											1,486.10	0.00	観光交 流課	81
									改修	401.57											401.57	0.00	生涯学 習課	82
										1,672.91		検討	検討	廃止							0.00	▲ 1,672.91	建築住 宅課	83
										3,737.96				検討	検討	廃止					0.00	▲ 3,737.96	建築住 宅課	84

施設 NO	分類	年度 施設名	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
						H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
85	市営住宅	船場町市営住宅	大曲	集合住宅築60年、戸建住宅築40年を目処に廃止も含め検討	6,726.50		30		改修									6,726.50
86	市営住宅	笑の口市営住宅	大曲	築60年を目処に廃止も含め検討	7,052.92					改修								7,052.92
87	市営住宅	大花都市再生住宅	大曲	築60年を目処に廃止も含め検討	7,554.42													7,554.42
88	駐車場・駐輪場	大曲駅前自転車駐車場	大曲	定期的な改修	722.88		30	検討	検討	検討		改修						722.88
89	駐車場・駐輪場	大曲駅東自転車駐車場	大曲	定期的な改修	364.10												検討	364.10
90	駐車場・駐輪場	大曲駅東駐車場	大曲	定期的な維持補修	0.00												検討	0.00
91	駐車場・駐輪場	南街区駐車場棟(大曲ヒカリオ駐車場場)	大曲	定期的な維持補修	5,211.00											検討		5,211.00
92	公園	姫神公園(姫神ハイツ含む)	大曲	ハイツ:縮小して建替え 遊具撤去工事、受水槽・ポンプ更新工事、大型すべり台撤去工事	444.98	改修	改修	検討	大改修	改修	改修							444.98
93	公園	余目公園	大曲	法面・側溝補修工事、 遊具修繕工事	0.00		改修	改修										0.00
94	公園	飯田沼つり公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
95	公園	あけぼの堤防公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00												30	0.00
96	公園	ほのぼの公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
97	公園	内小友市民協働自然観察公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
98	公園	いちょう児童公園	大曲	遊具撤去工事、 樹木大剪定	0.00			改修	改修									0.00
99	公園	蓮沼第一児童公園	大曲	遊具修繕及び撤去工事 フェンス改修工事	0.00			改修	検討									0.00
100	公園	さるびや児童公園	大曲	遊具撤去工事 フェンス改修工事	0.00			改修	検討									0.00
101	公園	十日市第一児童公園	大曲	遊具撤去工事 フェンス改修工事	0.00	改修	改修	改修	検討									0.00
102	公園	白金児童公園	大曲	遊具修繕工事、 遊具撤去工事	0.00	改修	改修	改修										0.00
103	公園	伊豆児童公園	大曲	遊具修繕工事、 遊具撤去工事	0.00		改修	改修										0.00
104	公園	八幡児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00	改修												0.00
105	公園	花園児童公園	大曲	遊具修繕工事	0.00	改修	改修											0.00
106	公園	さくら児童公園	大曲	フェンス改修工事	0.00	改修		検討										0.00
107	公園	若竹第一児童公園	大曲	遊具撤去工事 フェンス改修工事	0.00	改修		改修	検討									0.00
108	公園	大花児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00	大改修												0.00
109	公園	ねむのき児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00	大改修												0.00
110	公園	角間川児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00	改修												0.00
111	公園	住吉町児童公園	大曲	遊具撤去工事	0.00			改修										0.00
112	公園	戸巻町児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
113	公園	あかしや児童公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00			30										0.00
114	公園	須和町児童公園	大曲	遊具撤去工事	0.00			検討										0.00
115	公園	しあわせ公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
116	公園	桂公園	大曲	公園周りの歩道改修工事	0.00			検討	検討	大改修	30							0.00
117	公園	中央公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
118	公園	川港親水公園	大曲	遊歩道整備工事	282.70	改修	改修	検討						30				282.70
119	公園	大仙市総合公園	大曲	複合遊具修繕工事	0.00	改修		検討		改修				30				0.00
120	公園	雄物川河川緑地運動公園	大曲	仮設トイレ更新、 園路整備工事等	0.00		改修	改修	検討									0.00
121	公園	丸子川河川緑地	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
122	公園	福部内川河川緑地	大曲	仮設トイレ更新	0.00				検討									0.00
123	公園	小貫農村公園	大曲	遊具修繕工事	0.00			改修							30			0.00
124	公園	館荒町農村公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00												30	0.00
125	公園	下深井農村公園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
126	公園	こまどり児童遊園	大曲	遊具修繕工事	0.00			改修										0.00
127	公園	双葉児童遊園	大曲	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00	改修												0.00

二次計画										20年後 延床面積 (㎡)	三次計画										30年後 延床面積 (㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										6,726.50											6,726.50	0.00	建築住宅課	85
30										7,052.92											7,052.92	0.00	建築住宅課	86
										7,554.42			30	改修							7,554.42	0.00	建築住宅課	87
										722.88											722.88	0.00	都市管理課	88
30	改修									364.10											364.10	0.00	都市管理課	89
30	改修									0.00											0.00	0.00	都市管理課	90
								検討		5,211.00								検討	30	改修	5,211.00	0.00	都市管理課	91
				検討	検討	検討	建替			100.00											100.00	▲ 344.98	都市管理課	92
										0.00							60				0.00	0.00	都市管理課	93
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	94
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	95
										0.00			30								0.00	0.00	都市管理課	96
										0.00	30										0.00	0.00	都市管理課	97
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	98
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	99
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	100
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	101
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	102
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	103
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	104
								60		0.00											0.00	0.00	都市管理課	105
								60		0.00											0.00	0.00	都市管理課	106
										0.00		60									0.00	0.00	都市管理課	107
										0.00		60									0.00	0.00	都市管理課	108
										0.00			60								0.00	0.00	都市管理課	109
										0.00				60							0.00	0.00	都市管理課	110
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	111
										0.00							60				0.00	0.00	都市管理課	112
										0.00								60			0.00	0.00	都市管理課	113
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	114
										0.00				30							0.00	0.00	都市管理課	115
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	116
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	117
										282.70											282.70	0.00	都市管理課	118
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	119
										0.00			60								0.00	0.00	都市管理課	120
						30				0.00											0.00	0.00	都市管理課	121
						30				0.00											0.00	0.00	都市管理課	122
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	123
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	124
		30								0.00											0.00	0.00	都市管理課	125
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	126
						60				0.00											0.00	0.00	都市管理課	127

凡例

① 1学年10人以下

③ 複式学級

② 1学年10人以下・3学年以上

④ 複式学級・2クラス以上

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
128	公園	大保児童遊園		大曲	遊具撤去工事	0.00			改修										0.00
129	公園	福見町市営住宅児童遊園		大曲	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
130	公園	船場町市営住宅児童遊園		大曲	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00								30					0.00
131	公園	笑の口市営住宅児童遊園		大曲	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
132	公園	大曲黒瀬街区公園		大曲	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
133	公園	大曲中通街区公園		大曲	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
134	学校	大曲小学校		大曲	児童数減による縮小	13,934.00		改修	改修										13,934.00
135	学校	東大曲小学校		大曲	定期的な改修により長寿命化	2,826.00					①	改修			②				2,826.00
136	学校	花館小学校		大曲	定期的な改修により長寿命化	5,978.00													5,978.00
137	学校	内小友小学校		大曲	改修により長寿命化	3,440.00		改修	改修			①				②	大改修		3,440.00
138	学校	大川西根小学校		大曲	定期的な改修により長寿命化	2,920.00		①		30					②				2,920.00
139	学校	藤木小学校		大曲	定期的な改修により長寿命化	3,276.00		30			①				改修		②		3,276.00
140	学校	四ツ屋小学校		大曲	定期的な改修により長寿命化	4,253.00													4,253.00
141	学校	角間川小学校		大曲	改修により長寿命化	2,999.00		改修		①						③			2,999.00
142	学校	大曲中学校		大曲	改修により長寿命化	12,846.00			改修	改修	改修							改修	12,846.00
143	学校	大曲西中学校		大曲	改修により長寿命化	4,877.00				改修	合宿所 解体								4,877.00
144	学校	大曲南中学校		大曲	生徒数減による縮小	5,022.00			改修										5,022.00
145	給食セン ター	学校給食総合センター		大曲	改修により長寿命化	2,460.12			改修										2,460.12
146	体育館	大曲体育館		大曲	大曲庁舎建替えに併せ建替え	3,558.51					改修								3,558.51
147	野球場	総合公園野球場(大曲球場)		大曲	改修により長寿命化	4,299.94													4,299.94
148	テニスコ ート	総合公園テニスコート		大曲	継続的な維持補修	141.29													141.29
149	スキー場	大曲ファミリースキー場(ロッジ含む)		大曲	改修により長寿命化	747.27		改修	改修	改修	改修	30							747.27
150	プール	市民プール		大曲	改修により長寿命化	1,298.32			改修										1,298.32
151	プール	市民健康プール(四ツ屋小学校プ ール)		大曲	四ツ屋公民館建て替えに併せて 改修し、四ツ屋小学校へ移管	0.00		検討	検討	検討	検討	改修							0.00
152	武道館	大曲武道館		大曲	老朽化による建替え	789.00		検討	検討	検討	建替								789.00
153	グラウンド ゴルフ場	総合公園多目的広場(グラウンド・ゴ ルフ場)		大曲	施設整備の検討	0.00			検討						30				0.00
154	グラウンド ゴルフ場	雄物川河川緑地運動公園(グラウン ド・ゴルフ場)		大曲	水道敷設、施設整備	0.00		改修	検討										0.00
155	ゲートボ ール場	藤木地区運動広場(ゲートボール場)		大曲	利用者もおらず近隣に施設がある ため廃止とする	0.00		検討	検討	廃止									0.00
156	キャンプ場	大曲ファミリーキャンプ場		大曲	継続的な維持補修	0.00							検討						0.00
157	サッカー場	雄物川河川緑地運動公園(サッカー 場)		大曲	継続的な維持補修	0.00													0.00
158	その他ス ポーツ施設	飯田運動広場		大曲	H27設置	0.00													0.00
159	その他ス ポーツ施設	雄物川河川緑地運動公園(ゴルフ場)		大曲	H28トイレ改修 H30～32グリーン改修	0.00		改修	改修	検討									0.00
160	上水道施 設	宇津台浄水場		大曲	継続的な維持補修	251.23		建替	建替	建替	解体								251.23
161	上水道施 設	玉川第1浄水場		大曲	継続的な維持補修	285.17		改修						改修	改修	改修			285.17
162	上水道施 設	玉川第2浄水場		大曲	継続的な維持補修	1,136.10		改修						改修	改修	改修			1,136.10
163	上水道施 設	雄物川取水施設管理棟		大曲	継続的な維持補修	387.50													387.50
164	下水道施 設	中田宮林地区農業集落排水施設(内 小友浄化センター)		大曲	大曲西部へ接続	443.79								統合					443.79
165	下水道施 設	大曲西部地区農業集落排水施設		大曲	中田宮林を受入	692.26													692.26
166	下水道施 設	角間川地区農業集落排水施設		大曲	単独更新	226.10													226.10
167	病院	市立大曲病院		大曲	改修により長寿命化	5,856.81	改修	改修			改修	改修	改修	改修	改修	改修	改修	改修	5,856.81

166,430.07

165,021.55

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
						60				0.00											0.00	0.00	都市管 理課	128
										0.00								60			0.00	0.00	建築住 宅課	129
										0.00											0.00	0.00	建築住 宅課	130
30										0.00											0.00	0.00	建築住 宅課	131
										0.00									30		0.00	0.00	都市管 理課	132
										0.00									30		0.00	0.00	都市管 理課	133
						検討	検討	検討		13,934.00	建替										10,740.00	▲ 3,194.00	教育総 務課	134
										2,826.00											2,826.00	0.00	教育総 務課	135
					改修					5,978.00											5,978.00	0.00	教育総 務課	136
										3,440.00											3,100.00	▲ 340.00	教育総 務課	137
										2,920.00											2,920.00	0.00	教育総 務課	138
										3,276.00											3,276.00	0.00	教育総 務課	139
										4,253.00											4,253.00	0.00	教育総 務課	140
	大改修									2,950.00	60										2,950.00	▲ 49.00	教育総 務課	141
										12,846.00											12,846.00	0.00	教育総 務課	142
										4,877.00				大改修							4,320.00	▲ 557.00	教育総 務課	143
	検討	検討	検討	建替						4,320.00											4,320.00	▲ 702.00	教育総 務課	144
				改修					30	2,460.12											2,460.12	0.00	学校給食 センター	145
				検討	検討	検討	建替			4,000.00											4,000.00	441.49	スポーツ 振興課	146
								改修		4,299.94											4,299.94	0.00	スポーツ 振興課	147
		改修								141.29											141.29	0.00	スポーツ 振興課	148
										747.27											747.27	0.00	スポーツ 振興課	149
		改修							60	1,298.32											1,298.32	0.00	スポーツ 振興課	150
										0.00					60						0.00	0.00	生涯学 習課	151
										789.00			60								789.00	0.00	スポーツ 振興課	152
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	153
										0.00			60								0.00	0.00	都市管 理課	154
										0.00					60						0.00	0.00	生涯学 習課	155
										0.00											0.00	0.00	スポーツ 振興課	156
										0.00			60								0.00	0.00	都市管 理課	157
										0.00									検討		0.00	0.00	スポーツ 振興課	158
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	159
										251.23											251.23	0.00	上水道 課	160
検討			60							285.17											285.17	0.00	上水道 課	161
検討										1,136.10				60							1,136.10	0.00	上水道 課	162
										387.50			30								387.50	0.00	上水道 課	163
				30						443.79											443.79	0.00	下水道 課	164
				大改修						692.26	30										692.26	0.00	下水道 課	165
					大改修					226.10						30					226.10	0.00	下水道 課	166
改修	改修	改修	改修	改修			改修			5,856.81	改修	改修	改修				改修	改修	改修	改修	5,856.81	0.00	市立大 曲病院	167

160,084.50

144,867.37 ▲ 21,562.70

公共施設マネジメント計画

神岡 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	神岡庁舎		神岡	改修による長寿命化	3,317.07					改修								3,317.07
2	消防施設	大仙市消防団神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター		神岡		230.21												30	230.21
3	消防施設	大仙市消防団神岡支団第2分団コミュニティ消防センター		神岡		84.47										30			84.47
4	消防施設	大仙市消防団神岡支団第3分団コミュニティ消防センター		神岡		91.92							30						91.92
5	消防施設	大仙市消防団神岡支団第4分団コミュニティ消防センター		神岡		91.20							30						91.20
6	消防施設	大仙市消防団神岡支団第5分団コミュニティ消防センター		神岡		91.92							30						91.92
7	消防施設	神岡水防倉庫		神岡		150.00													150.00
8	消防施設	北檜岡水防倉庫		神岡	経過年数不明	33.00													33.00
9	墓園等施設	神岡墓地公園(静香苑)		神岡	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
10	廃棄物処理施設	神宮寺不燃物処理場(神岡処分場)		神岡	廃止事業計画による	0.00													0.00
11	廃棄物処理施設	北檜岡地区不燃物処理場(北檜岡処分場)		神岡	廃止事業計画による	0.00							廃止						0.00
12	公民館	神岡中央公民館(かみおか嶺雄館)		神岡	H29非常照明灯、H30空調、H48電気・機械設備改修により長寿命化	2,424.29			改修	改修								30	2,424.29
13	公民館	北檜岡公民館		神岡	改修により長寿命化	650.01													650.01
14	公民館	神岡中央公民館神清水分館(神岡神清水コミュニティセンター)		神岡	大改修により地元へ譲渡できなければ廃止	431.99		検討	検討	大改修	譲渡					30			0.00
15	集会施設	神岡農村環境改善センター		神岡	ステージ・空調設備等改修	1,133.83				30			改修						1,133.83
16	集会施設	神岡福祉センター		神岡	H29耐震補強工事 築60年で規模を縮小して建て替え	1,222.13			検討	検討									1,222.13
17	集会施設	音楽交流館		神岡	機能を廃止し、譲渡・売却等を含めた方向性を検討する	3,736.08										30			3,736.08
18	交流施設	神宮寺合築駅舎交流施設		神岡	改修により長寿命化	159.44													159.44
19	子育て支援施設	駅向児童館		神岡	地元へ譲渡	122.56			譲渡										0.00
20	子育て支援施設	上高野児童館		神岡	地元へ譲渡	79.49			譲渡										0.00
21	子育て支援施設	神岡児童クラブ		神岡		280.94													280.94
22	農業施設	神岡農林水産物処理加工施設		神岡	改修により長寿命化 H30指定管理に移行予定	363.00				改修							30		363.00
23	畜産施設	笹倉放牧場		神岡	柵欄・草地等の簡易な改修	0.00						改修							0.00
24	温泉	神岡交流促進センター(かみおか温泉「嶺の湯」)		神岡	改修により長寿命化	2,496.36		改修	改修									改修	2,496.36
25	道の駅	道の駅かみおか「茶屋っこー里塚」(神岡生産物直売・食材供給施設)		神岡	改修により長寿命化	481.16											改修	30	481.16
26	市営住宅	神岡AD棟市営住宅		神岡	築60年を目処に廃止も含め検討	1,546.08													1,546.08
27	市営住宅	神岡EF棟市営住宅		神岡	築60年を目処に廃止も含め検討	859.68													859.68
28	市営住宅	神岡GH棟市営住宅		神岡	築60年を目処に廃止も含め検討	1,129.06													1,129.06
29	駐車場・駐輪場	神宮寺駅南側駐車場		神岡	定期的な維持補修	0.00							30						0.00
30	駐車場・駐輪場	神宮寺駅北側駐車場		神岡	定期的な維持補修	0.00							30						0.00
31	公園	笹倉公園		神岡	遊具修繕工事 スカイサイクル撤去	326.44			改修		改修	30							326.44
32	公園	中川原コミュニティ公園		神岡	釣り沼整備	0.00		改修											0.00
33	公園	神岡中央公園		神岡	遊具修繕工事	0.00			改修										0.00
34	公園	関金農村公園		神岡	遊具撤去工事	0.00				改修		廃止	30						0.00
35	公園	二タ子沢農村公園		神岡	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00									改修		30		0.00
36	公園	宇船農村公園		神岡	遊具の撤去	0.00					改修	廃止						30	0.00
37	公園	神岡児童遊園		神岡	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
38	学校	神岡小学校		神岡	定期的な改修により長寿命化	5,522.00					改修				改修				5,522.00
39	学校	平和中学校		神岡	改修により長寿命化	4,759.00			改修										4,759.00
40	体育館	神岡体育館		神岡	老朽化による建替え	1,332.84			改修								検討	検討	1,332.84
41	野球場	太平健康広場		神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
						改修	30			3,317.07											3,317.07	0.00	財政課	1
										230.21											230.21	0.00	総合防災課	2
										84.47											84.47	0.00	総合防災課	3
										91.92											91.92	0.00	総合防災課	4
										91.20											91.20	0.00	総合防災課	5
										91.92											91.92	0.00	総合防災課	6
							30			150.00											150.00	0.00	総合防災課	7
										33.00											33.00	0.00	総合防災課	8
										0.00							60				0.00	0.00	環境交通安全課	9
		廃止								0.00				60							0.00	0.00	環境交通安全課	10
										0.00				60							0.00	0.00	環境交通安全課	11
								改修		2,424.29											2,424.29	0.00	生涯学習課	12
								30		650.01	改修										650.01	0.00	生涯学習課	13
										0.00											0.00	▲ 431.99	生涯学習課	14
										1,133.83											1,133.83	0.00	生涯学習課	15
							検討	検討	検討	1,222.13	建替										850.00	▲ 372.13	社会福祉課	16
			検討	廃止 又は 譲渡等						0.00											0.00	▲ 3,736.08	生涯学習課	17
										159.44	改修	30									159.44	0.00	まちづくり課	18
								30		0.00											0.00	▲ 122.56	子ども支援課	19
										0.00						60					0.00	▲ 79.49	子ども支援課	20
										280.94									30		280.94	0.00	子ども支援課	21
										363.00											363.00	0.00	農業振興課	22
							60			0.00											0.00	0.00	農業振興課	23
30										2,496.36											2,496.36	0.00	観光交流課	24
										481.16											481.16	0.00	観光交流課	25
										1,546.08			検討	検討	廃止						0.00	▲ 1,546.08	建築住宅課	26
										859.68							検討	検討	廃止		0.00	▲ 859.68	建築住宅課	27
				30	改修					1,129.06											1,129.06	0.00	建築住宅課	28
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	29
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	30
										326.44											326.44	0.00	都市管理課	31
	30									0.00											0.00	0.00	都市管理課	32
		改修								0.00		30									0.00	0.00	都市管理課	33
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	34
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	35
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	36
			改修		30					0.00											0.00	0.00	建築住宅課	37
										5,522.00											5,522.00	0.00	教育総務課	38
										4,759.00	大改修										4,560.00	▲ 199.00	教育総務課	39
検討	建替									1,300.00							60				1,300.00	▲ 32.84	スポーツ振興課	40
										0.00							60				0.00	0.00	スポーツ振興課	41

42	野球場	中川原グラウンド	神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00	
43	野球場	神岡野球場	神岡	改修により長寿命化	213.21				改修									213.21	
44	テニスコート	神岡中央公園テニスコート	神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00	
45	テニスコート	神岡テニスコート	神岡	継続的な維持補修	0.00							改修						0.00	
46	プール	B & G海洋センター	神岡	改修により長寿命化	1,016.60				改修	30								1,016.60	
47	複合体育施設	嶽ドーム(神岡中央公園屋内多目的施設)	神岡	改修により長寿命化	1,850.17					改修								1,850.17	
48	グラウンドゴルフ場	中川原運動公園(グラウンド・ゴルフ場)	神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00	
49	サッカー場	中川原運動公園(サッカー場)	神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00	
50	サッカー場	神岡農村広場(サッカー場)	神岡	継続的な維持補修	0.00													0.00	
51	上水道施設	神宮寺地区簡易水道	神岡	継続的な維持補修	1,139.74				改修						検討	30		1,139.74	
52	上水道施設	宇留井谷地・船戸・戸月地区簡易水道	神岡	継続的な維持補修	456.22											検討	30	456.22	
53	上水道施設	北嶺岡地区簡易水道	神岡	継続的な維持補修	788.50													788.50	
54	下水道施設	神岡東部地区農業集落排水施設(神岡東部処理センター)	神岡	流域下水道へ接続	414.12						統合							414.12	
55	下水道施設	神岡西部地区農業集落排水施設(神岡西部処理センター)	神岡	単独更新	324.94													324.94	
					39,349.67														38,715.63

										0.00			60							0.00	0.00	スポーツ 振興課	42
										213.21										213.21	0.00	スポーツ 振興課	43
										0.00	改修									0.00	0.00	スポーツ 振興課	44
										0.00										0.00	0.00	スポーツ 振興課	45
										1,016.60										1,016.60	0.00	スポーツ 振興課	46
									検討	大改修	1,850.17									1,850.17	0.00	スポーツ 振興課	47
									30		0.00									0.00	0.00	スポーツ 振興課	48
									30		0.00									0.00	0.00	スポーツ 振興課	49
										0.00				60						0.00	0.00	スポーツ 振興課	50
										1,139.74										1,139.74	0.00	上水道 課	51
										456.22										456.22	0.00	上水道 課	52
					検討	30				788.50										788.50	0.00	上水道 課	53
			30							414.12										414.12	0.00	下水道 課	54
	大改修							30		324.94										324.94	0.00	下水道 課	55
34,946.71											31,969.82 ▲ 7,379.85												

公共施設マネジメント計画

西仙北 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)			一次計画										10年後 延床面積(㎡)
			H27				H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
1	庁舎	西仙北庁舎		西仙北	改修による長寿命化	5,744.97			改修	改修	改修								5,744.97
2	消防施設	第1分団詰所		西仙北	危険となる前に解体	343.00	30	検討											0.00
3	消防施設	第1分団詰所(愛宕下)		西仙北		72.71				30	検討								72.71
4	消防施設	水防倉庫(第1分団)(愛宕下)		西仙北		38.88					検討								38.88
5	消防施設	消防格納庫(第1分団)(小野)		西仙北	積載車が入るよう改修	19.87		大改修											19.87
6	消防施設	消防格納庫(第1分団)(高屋敷)		西仙北	消防倉庫として利用予定	9.93						検討							9.93
7	消防施設	第2分団詰所(上野)		西仙北		39.75													39.75
8	消防施設	消防格納庫(第2分団)(上大野)		西仙北	譲渡できれば解体	23.19		廃止	譲渡又は解体										0.00
9	消防施設	消防格納庫(第2分団)(大桑)		西仙北	譲渡できれば解体	16.57		廃止	譲渡又は解体										0.00
10	消防施設	消防格納庫(第2分団)(園町)		西仙北	譲渡できれば解体	12.87		廃止	譲渡又は解体										0.00
11	消防施設	第2分団詰所(樺越)		西仙北		79.48						30		検討					79.48
12	消防施設	消防格納庫(第2分団)(小杉山)		西仙北	譲渡できれば解体	11.90		廃止	譲渡又は解体										0.00
13	消防施設	消防格納庫(第2分団)(鳥井野)		西仙北	譲渡できれば解体	10.00		廃止	譲渡又は解体										0.00
14	消防施設	消防格納庫(第2分団)(市道)		西仙北	譲渡できれば解体	40.00		廃止	譲渡又は解体										0.00
15	消防施設	消防格納庫(第2分団)(床畑)		西仙北	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又は解体										0.00
16	消防施設	消防格納庫(第2分団)(寺村)		西仙北	譲渡できれば解体	39.74		廃止	譲渡又は解体										0.00
17	消防施設	消防格納庫(第2分団)(次第森)		西仙北	経過年数不明	70.98								検討					70.98
18	消防施設	消防格納庫(第2分団)(杉沢)		西仙北	譲渡できれば解体	9.93		廃止	譲渡又は解体										0.00
19	消防施設	第3分団詰所(寺館)		西仙北		70.98								30	検討				70.98
20	消防施設	消防格納庫(第3分団)(九升田)		西仙北	譲渡できれば解体	14.90		廃止	譲渡又は解体										0.00
21	消防施設	消防格納庫(第3分団)(大巻)		西仙北	譲渡できれば解体	19.87		廃止	譲渡又は解体										0.00
22	消防施設	消防格納庫(第3分団)(北野目)		西仙北	経過年数不明	44.02											検討		44.02
23	消防施設	消防格納庫(第3分団)(堂伝野)		西仙北	譲渡できれば解体	23.17		廃止	譲渡又は解体										0.00
24	消防施設	消防格納庫(第3分団)(皆別当)		西仙北	譲渡できれば解体	24.84		廃止	譲渡又は解体										0.00
25	消防施設	第3分団詰所(強首)		西仙北		72.87						検討							72.87
26	消防施設	消防格納庫(第3分団)(大場崎)		西仙北		9.94			検討										9.94
27	消防施設	第4分団詰所(杉山田)		西仙北		70.98						30	検討						70.98
28	消防施設	消防格納庫(第4分団)(木売沢)		西仙北		39.74													39.74
29	消防施設	消防格納庫(第4分団)(江原田)		西仙北		9.93				検討									9.93
30	消防施設	第4分団詰所(宿)		西仙北		79.50						検討							79.50
31	消防施設	消防格納庫(第4分団)(白坂)		西仙北	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又は解体										0.00
32	消防施設	消防格納庫(第4分団)(大場台)		西仙北		70.98											30		70.98
33	墓園等施設	西仙北墓地公園		西仙北	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
34	墓園等施設	強首共同墓地		西仙北	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
35	墓園等施設	木売沢共同墓地		西仙北	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
36	廃棄物処理施設	上野台不燃物埋立処分場		西仙北	廃止事業計画による	0.00													0.00
37	公民館	西仙北中央公民館(西仙北生涯学習センター)		西仙北	H28～H30検討・建替(図書館との合築を検討)	2,665.87		検討	検討	検討	建替								2,272.63
38	公民館	刈和野地区公民館(刈和野地区コミュニティセンター)		西仙北	大改修により地元へ譲渡できれば廃止	309.79							検討	大改修	譲渡				0.00
39	公民館	土川地区公民館(西仙北農村環境改善センター)		西仙北	大改修により地元へ譲渡できれば廃止	899.74			改修				検討	大改修	譲渡				0.00
40	公民館	大沢郷地区公民館(西仙北林業者等健康増進施設)		西仙北	大改修により地元へ譲渡できれば廃止	665.82			改修					検討	大改修	譲渡			0.00
41	公民館	強首地区公民館(強首地区多目的研修施設)		西仙北	大改修により地元へ譲渡できれば廃止	749.00													749.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
	30									5,744.97											5,744.97	0.00	財政課	1
										0									60		0	▲ 343.00	総合防 災課	2
										72.71											72.71	0.00	総合防 災課	3
										38.88							60				38.88	0.00	総合防 災課	4
									60	19.87											19.87	0.00	総合防 災課	5
							60			9.93											9.93	0.00	総合防 災課	6
										39.75							30		検討		39.75	0.00	総合防 災課	7
										0.00											0.00	▲ 23.19	総合防 災課	8
							30			0.00											0.00	▲ 16.57	総合防 災課	9
										0.00											0.00	▲ 12.87	総合防 災課	10
										79.48											79.48	0.00	総合防 災課	11
										0.00											0.00	▲ 11.90	総合防 災課	12
								60		0.00											0.00	▲ 10.00	総合防 災課	13
								60		0.00											0.00	▲ 40.00	総合防 災課	14
										0.00											0.00	▲ 9.94	総合防 災課	15
										0.00											0.00	▲ 39.74	総合防 災課	16
										70.98											70.98	0.00	総合防 災課	17
										0.00		30									0.00	▲ 9.93	総合防 災課	18
										70.98											70.98	0.00	総合防 災課	19
										0.00											0.00	▲ 14.90	総合防 災課	20
										0.00											0.00	▲ 19.87	総合防 災課	21
										44.02											44.02	0.00	総合防 災課	22
								60		0.00											0.00	▲ 23.17	総合防 災課	23
							60			0.00											0.00	▲ 24.84	総合防 災課	24
								60		72.87											72.87	0.00	総合防 災課	25
					60					9.94											9.94	0.00	総合防 災課	26
										70.98											70.98	0.00	総合防 災課	27
										39.74		30	検討								39.74	0.00	総合防 災課	28
							60			9.93											9.93	0.00	総合防 災課	29
										79.50						60					79.50	0.00	総合防 災課	30
										0.00											0.00	▲ 9.94	総合防 災課	31
検討										70.98											70.98	0.00	総合防 災課	32
										0.00			60								0.00	0.00	環境交通 安全課	33
		30								0.00											0.00	0.00	環境交通 安全課	34
								30		0.00											0.00	0.00	環境交通 安全課	35
廃止										0.00	60										0.00	0.00	環境交通 安全課	36
										2,272.63			60								2,272.63	▲ 393.24	生涯学 習課	37
										0.00											0.00	▲ 309.79	生涯学 習課	38
										0.00											0.00	▲ 899.74	生涯学 習課	39
										0.00											0.00	▲ 665.82	生涯学 習課	40
					検討	大改修	譲渡			0.00											0.00	▲ 749.00	生涯学 習課	41

施設 NO	分類	年度 施設名	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
						H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
42	図書館	西仙北図書館	西仙北	西仙北中央公民館建て替え時に 統合	432.80			検討	検討	検討	統合	解体	30					0.00
43	集会施設	小杉山地区生涯学習センター	西仙北	改修により減築して、地元へ譲渡。 譲渡できなければ廃止	322.95													322.95
44	集会施設	西仙北農村交流施設(西仙北堂伝野 交流施設)	西仙北	改修により減築して、地元へ譲渡。 譲渡できなければ廃止	462.62												検討	462.62
45	集会施設	大綱交流サロン	西仙北	改修による長寿命化	246.65				改修									246.65
46	交流施設	西仙北ふれあい広場	西仙北	改修により長寿命化	254.95					改修	30							254.95
47	交流施設	ドライバー休憩施設	西仙北	改修により長寿命化 ネクスコに再度譲渡打診検討	216.96						改修							216.96
48	高齢者施設	西仙北高齢者ふれあいセンター	西仙北	社会福祉協議会へ譲渡検討	569.73												検討	569.73
49	子育て支援施設	土川保育園	西仙北	児童数の動向で存続不可能なら 廃止 近隣施設有り	555.26				検討	廃止	解体							0.00
50	子育て支援施設	西仙北児童クラブ	西仙北	築30年を目処に改修	154.02													154.02
51	農業施設	西仙北地域産物加工販売施設(大綱 の里)	西仙北	利用団体へ譲渡	69.56												検討 検討	69.56
52	畜産施設	黒森山放牧場	西仙北		378.15					30								378.15
53	畜産施設	黒森山牧野	西仙北		0.00					30								0.00
54	畜産施設	戸屋沢牧野	西仙北		0.00				30									0.00
55	畜産施設	御台牧野	西仙北		0.00						30							0.00
56	畜産施設	下戸川牧野	西仙北		0.00				30									0.00
57	畜産施設	田中東沢牧野	西仙北		0.00													0.00
58	畜産施設	白山堂下牧野	西仙北		0.00													0.00
59	産業研修施設	西部新規就農者研修施設	西仙北	改修により長寿命化	302.50			改修			30		改修	改修				302.50
60	温泉	西仙北ぬく森温泉ユメリア	西仙北	指定管理更新時に譲渡又は売却	6,865.77			改修	改修	改修	改修	検討	検討	検討	大改修	譲渡又は売却		0.00
61	宿泊研修施設	西仙北青少年自然の家	西仙北	施設老朽化により廃止・解体	809.55			検討	検討	廃止	解体							0.00
62	観光施設	刈和野大綱展示場	西仙北	中央公民館等への機能移転を検討	303.03			検討	検討	検討	廃止	解体						0.00
63	市営住宅	天神前市営住宅	西仙北	建替え後 築40年を目処に廃止も含め検討	874.48	建替	建替											738.58
64	市営住宅	愛宕市営住宅	西仙北	築60年を目処に廃止も含め検討	1,676.16													1,676.16
65	市営住宅	北ノ沢市営住宅	西仙北	築40年を目処に廃止も含め検討	918.80													918.80
66	駐車場・駐輪場	刈和野駅前自転車置場	西仙北	定期的な維持補修	0.00							改修						0.00
67	駐車場・駐輪場	刈和野駅北口自転車置場	西仙北	定期的な維持補修	0.00							検討						0.00
68	公園	大佐沢公園	西仙北	管理棟屋根及び外壁塗装 護岸改修工事	236.88			改修	改修								30	236.88
69	公園	杉山田農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00					30								0.00
70	公園	西今泉農村公園	西仙北	遊具修繕工事	0.00			改修								30		0.00
71	公園	寺館農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00											30		0.00
72	公園	三葉農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00											30		0.00
73	公園	宿農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00												30	0.00
74	公園	上野台農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00												30	0.00
75	公園	小杉山農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
76	公園	心像農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
77	公園	御台農村公園	西仙北	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
78	学校	西仙北小学校	西仙北	定期的な改修により長寿命化	6,177.00												改修	6,177.00
79	学校	西仙北中学校	西仙北	定期的な改修により長寿命化	5,299.00										改修			5,299.00
80	給食センター	西部学校給食センター	西仙北		1,763.04													1,763.04
81	体育館	土川体育館	西仙北	老朽化による廃止	621.01									検討	廃止	解体		0.00
82	体育館	西仙北スポーツセンター(体育館)	西仙北	改修により長寿命化	1,581.40						改修							1,581.40
83	体育館	西仙北西体育館	西仙北	改修により長寿命化 H47廃止・解体	1,150.21						改修							1,150.21
84	野球場	西仙北緑地運動広場野球場	西仙北	継続的な維持補修	0.00							改修						0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										0.00											0.00	▲ 432.80	総合図 書館	42
								検討	大改修	322.95	譲渡										0.00	▲ 322.95	生涯学 習課	43
大改修	譲渡		30							0.00											0.00	▲ 462.62	農業振 興課	44
								30		246.65											246.65	0.00	企業商 工課	45
										254.95											254.95	0.00	まちづく り課	46
			改修							216.96	検討	検討	検討	検討							216.96	0.00	観光交 流課	47
検討	譲渡				30					0.00											0.00	▲ 569.73	社会福 祉課	48
										0.00											0.00	▲ 555.26	子ども支 援課	49
										154.02						改修					154.02	0.00	子ども支 援課	50
譲渡						30				0.00											0.00	▲ 69.56	農業振 興課	51
										378.15											378.15	0.00	農業振 興課	52
										0.00											0.00	0.00	農業振 興課	53
										0.00											0.00	0.00	農業振 興課	54
										0.00											0.00	0.00	農業振 興課	55
										0.00											0.00	0.00	農業振 興課	56
		30								0.00											0.00	0.00	農業振 興課	57
			30							0.00											0.00	0.00	農業振 興課	58
										302.50											302.50	0.00	農業振 興課	59
		30								0.00											0.00	▲ 6,865.77	観光交 流課	60
										0.00											0.00	▲ 809.55	生涯学 習課	61
										0.00											0.00	▲ 303.03	観光交 流課	62
										738.58											738.58	▲ 135.90	建築住 宅課	63
										1,676.16				検討	検討	廃止					0.00	▲ 1,676.16	建築住 宅課	64
					改修					918.80					30						918.80	0.00	建築住 宅課	65
										0.00				60							0.00	0.00	まちづく り課	66
										0.00				60							0.00	0.00	まちづく り課	67
										236.88											236.88	0.00	都市管 理課	68
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	69
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	70
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	71
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	72
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	73
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	74
	30									0.00											0.00	0.00	都市管 理課	75
	30									0.00											0.00	0.00	都市管 理課	76
		30								0.00											0.00	0.00	都市管 理課	77
										6,177.00											6,177.00	0.00	教育総 務課	78
										5,299.00											5,299.00	0.00	教育総 務課	79
										1,763.04				改修					30		1,763.04	0.00	学校給食総 合センター	80
										0.00						60					0.00	▲ 621.01	スポーツ 振興課	81
							検討	大改修		1,581.40											1,581.40	0.00	スポーツ 振興課	82
							検討	廃止		0.00								60			0.00	▲ 1,150.21	スポーツ 振興課	83
								検討	大改修	0.00						60					0.00	0.00	スポーツ 振興課	84

施設 NO	分類	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)			一次計画										10年後 延床面積(㎡)	
		施設名				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
85	テニスコート	西仙北スポーツセンター(テニスコート)	西仙北	継続的な維持補修	0.00						改修							0.00	
86	グラウンドゴルフ場	西仙北緑地運動広場(グラウンド・ゴルフ場)	西仙北	継続的な維持補修	160.20										改修			160.20	
87	その他スポーツ施設	半道寺運動公園	西仙北	継続的な維持補修	0.00													0.00	
88	上水道施設	刈和野地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	893.19													893.19	
89	上水道施設	強首地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	519.88		改修										検討	519.88	
90	上水道施設	川西地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	260.74		検討	30										260.74	
91	上水道施設	大沢郷地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	421.75	改修												421.75	
92	上水道施設	心像小杉山地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	298.42													298.42	
93	上水道施設	半道寺地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	296.24	改修					30							296.24	
94	上水道施設	大野地区簡易水道	西仙北	継続的な維持補修	51.84		改修				検討	30						51.84	
95	下水道施設	刈和野公共下水道終末処理場施設(刈和野浄化センター)	西仙北	単独更新	1,279.00	大改修												1,279.00	
96	下水道施設	強首特定環境保全公共下水道終末処理場施設(強首浄化センター)	西仙北	単独更新	278.00			大改修										278.00	
97	下水道施設	上野地区農業集落排水施設(上野浄化センター)	西仙北	単独更新	553.00											大改修		553.00	
98	下水道施設	川里地区農業集落排水施設(川里浄化センター)	西仙北	単独更新	631.00							大改修						631.00	
					50,331.33														37,729.56

二次計画										20年後 延床面積(m ²)	三次計画										30年後 延床面積(m ²)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										0.00											0.00	0.00	スポーツ 振興課	85
										160.20		検討	大改修								160.20	0.00	スポーツ 振興課	86
										0.00			60								0.00	0.00	都市管 理課	87
										893.19					60						893.19	0.00	上水道 課	88
30										519.88											519.88	0.00	上水道 課	89
										260.74											260.74	0.00	上水道 課	90
										421.75					30						421.75	0.00	上水道 課	91
	30									298.42											298.42	0.00	上水道 課	92
										296.24											296.24	0.00	上水道 課	93
										51.84											51.84	0.00	上水道 課	94
30										1,279.00											1,279.00	0.00	下水道 課	95
30										278.00											278.00	0.00	下水道 課	96
	30			大改修						553.00											553.00	0.00	下水道 課	97
				30						631.00											631.00	0.00	下水道 課	98
										34,728.44											32,729.33	▲ 17,602.00		

公共施設マネジメント計画

中仙 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	中仙庁舎		中仙	改修による長寿命化 建替え時環境改善センターと統合	5,247.70				改修	大改修								5,247.70
2	消防施設	消防格納庫(第1分団1部1班)(長戸呂)		中仙	譲渡できなければ解体	9.00		廃止	譲渡又は解体										0.00
3	消防施設	消防格納庫(第1分団1部1班)(野中)		中仙		12.15											30	検討	12.15
4	消防施設	消防格納庫(第1分団1部2班)(枝郷)		中仙	積載車が入るよう改修	9.72			大改修										14.40
5	消防施設	消防格納庫(第1分団2部1班)(立石)		中仙	経過年数不明 積載車が入るよう改修	9.72		建替											14.40
6	消防施設	消防格納庫(第1分団2部1班)(二日町)		中仙	譲渡できなければ解体	7.20		廃止	譲渡又は解体										0.00
7	消防施設	消防格納庫(第1分団2部2班)(駅前)		中仙		12.15													12.15
8	消防施設	消防格納庫(第2分団1部1班)(館ノ郷)		中仙	経過年数不明 積載車が入るよう改修	9.72			大改修										14.40
9	消防施設	消防格納庫(第2分団2部2班)(袴田)		中仙	積載車が入るよう改修	9.72		大改修											14.40
10	消防施設	消防格納庫(第2分団1部2班)(石持)		中仙	経過年数不明	11.34													11.34
11	消防施設	消防格納庫(第2分団2部1班)(押切)		中仙		12.15												30	12.15
12	消防施設	消防格納庫(第2分団2部1班)(上村)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
13	消防施設	消防格納庫(第2分団2部2班)(中道)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
14	消防施設	消防格納庫(第3分団1部1班)(村杉)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
15	消防施設	消防格納庫(第3分団1部1班)(上黒土)		中仙		12.15												30	12.15
16	消防施設	消防格納庫(第3分団1部2班)(下黒土)		中仙	積載車が入るよう改修	9.72			大改修										14.40
17	消防施設	消防格納庫(第3分団1部2班)(下大蔵)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72	30	廃止	譲渡又は解体										0.00
18	消防施設	消防格納庫(第3分団2部1班)(上大蔵)		中仙		12.15											30	検討	12.15
19	消防施設	消防格納庫(第3分団2部1班)(野口)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
20	消防施設	消防格納庫(第3分団2部2班)(万願寺)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
21	消防施設	消防格納庫(第3分団2部2班)(沖田)		中仙	積載車が入るよう改修	9.72		大改修					30						14.40
22	消防施設	消防格納庫(第4分団1部1班)(野田)		中仙		12.15											30	検討	12.15
23	消防施設	消防格納庫(第4分団1部1班)(観音堂)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
24	消防施設	消防格納庫(第4分団1部1班)(東長野)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
25	消防施設	消防格納庫(第4分団1部2班)(田川)		中仙		12.15												30	12.15
26	消防施設	消防格納庫(第4分団1部2班)(八幡)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
27	消防施設	消防格納庫(第5分団1部1班)(中荒井)		中仙	経過年数不明	12.15													12.15
28	消防施設	消防格納庫(第5分団1部1班)(八日市)		中仙	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
29	消防施設	消防格納庫(第5分団1部1班)(大野中)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
30	消防施設	消防格納庫(第5分団1部2班)(栗沢)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
31	消防施設	消防格納庫(第5分団1部1班)(豊成)		中仙	経過年数不明 譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体										0.00
32	消防施設	消防格納庫(第5分団1部2班)(大神成)		中仙		12.15												30	12.15
33	消防施設	水防倉庫		中仙		296.28													296.28
34	廃棄物処理施設	中仙一般廃棄物最終処分場		中仙	廃止事業計画による	147.34	30						廃止						0.00
35	公民館	中仙公民館長野分館		中仙	中仙公民館へ生涯学習機能統合し廃止か譲渡を検討	705.71						検討	統合	廃止又は譲渡					0.00
36	公民館	中仙公民館清水分館(清水地区コミュニティセンター)		中仙	規模縮小し、建替え	1,092.24			検討	建替							60		600.00
37	公民館	中仙公民館豊川分館(豊川農業者多目的研修センター)		中仙	H28トイレ改修、大改修検討し、体育館のみ解体	1,017.57		改修			検討	大改修	体育館解体						450.00
38	公民館	中仙公民館豊岡分館		中仙	築30年目の改修により長寿命化	531.80												改修	531.80
39	公民館	中仙公民館薮野分館		中仙	体育館を解体し、今後大改修により地元に譲渡できれば廃止	644.69							体育館解体						355.50
40	公民館	中仙公民館鍵見内分館(中仙農村総合管理施設「古柳館」)		中仙	大改修により地元に譲渡できなければ廃止	498.69													498.69
41	市民会館	中仙市民会館(ドンパル)		中仙	長野分館機能統合 築30年改修による長寿命化	4,573.55		改修	改修	改修	改修		統合						4,573.55

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画								30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										5,247.70				検 討	検 討	検 討	建 替	統 合			3,000.00	▲ 2,247.70	財政課	1
								60		0.00											0.00	▲ 9.00	総合防 災課	2
										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	3
										14.40	60										14.40	4.68	総合防 災課	4
										14.40											14.40	4.68	総合防 災課	5
30										0.00											0.00	▲ 7.20	総合防 災課	6
30	検討									12.15											12.15	0.00	総合防 災課	7
										14.40											14.40	4.68	総合防 災課	8
					60					14.40											14.40	4.68	総合防 災課	9
	検討									11.34											11.34	0.00	総合防 災課	10
検討										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	11
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	12
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	13
										0.00	60										0.00	▲ 9.72	総合防 災課	14
検討										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	15
							60			14.40											14.40	4.68	総合防 災課	16
										0.00									60		0.00	▲ 9.72	総合防 災課	17
										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	18
							60			0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	19
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	20
										14.40											14.40	4.68	総合防 災課	21
										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	22
							60			0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	23
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	24
検討										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	25
								60		0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	26
	検討									12.15											12.15	0.00	総合防 災課	27
										0.00	60										0.00	▲ 9.72	総合防 災課	28
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	29
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	30
										0.00											0.00	▲ 9.72	総合防 災課	31
検討										12.15											12.15	0.00	総合防 災課	32
							60			296.28											296.28	0.00	総合防 災課	33
										0.00									60		0.00	▲ 147.34	環境交通 安全課	34
										0.00											0.00	▲ 705.71	生涯学 習課	35
										600.00											600.00	▲ 492.24	生涯学 習課	36
									検討	450.00	検討	検討	建替								450.00	▲ 567.57	生涯学 習課	37
										531.80											531.80	0.00	生涯学 習課	38
								検討	改修	355.50	譲渡										0.00	▲ 644.69	生涯学 習課	39
検討	改修	譲渡								0.00											0.00	▲ 498.69	生涯学 習課	40
					検討	大改修				4,573.55											4,573.55	0.00	総合市 民会館	41

凡例

- ① 1学年10人以下
② 1学年10人以下・3学年以上
③ 複式学級
④ 複式学級・2クラス以上

施設 NO	分類	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)	
		H27				H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38			
42	集会施設	中仙農村環境改善センター	中仙	長野分館機能を統合 更新時中仙庁舎へ統合	1,549.45				改修				検討	大改修				1,549.45	
43	交流施設	羽後長野合築駅舎交流施設	中仙	改修により長寿命化	94.00										改修			94.00	
44	子育て支 援施設	八乙女児童クラブ	中仙	耐用年数38年をめどに建替え既 存の建物との統合も検討	393.25			改修				検討	検討	検討	建替			393.25	
45	畜産施設	中仙長野死亡獣畜取扱場	中仙		0.00													0.00	
46	温泉	八乙女温泉さくら荘	中仙	施設老朽化により廃止・解体	208.21					検討	廃止	解体						0.00	
47	宿泊研修 施設	八乙女交流センター	中仙	今後さくら荘の機能を統合	2,938.45			検討	検討	検討	検討	改修						2,938.45	
48	道の駅	道の駅なかせん「こめこめプラザ」 (中仙地域農業総合管理施設)	中仙	改修により長寿命化	2,635.43												改修	2,635.43	
49	市営住宅	グリーンタウン漆原市営住宅	中仙	築40年を目処に廃止も含め検討	1,034.60			改修	改修									1,034.60	
50	公園	八乙女公園	中仙	遊歩道改修 公園管理計画に基 づき定期的に改修	162.40		大改修	改修	30									162.40	
51	公園	大神成河川公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00		30											0.00	
52	公園	十六沢城址緑地休養施設	中仙	木造施設改修 公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00		改修	改修						30				0.00	
53	公園	ドンバン広場	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00			30										0.00	
54	公園	栗沢河川公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00										30			0.00	
55	公園	東山ふれあいの森休養施設	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	136.10													136.10	
56	公園	二日町公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00	
57	公園	榊農村公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00	
58	公園	天王農村公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00	
59	公園	金澄農村公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00												30	0.00	
60	公園	長楽寺農村公園	中仙	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00	
61	学校	中仙小学校	中仙	生徒数減による縮小	4,643.00		改修	改修										4,643.00	
62	学校	清水小学校	中仙	改修により長寿命化	3,206.00	①							②					3,206.00	
63	学校	豊川小学校	中仙	定期的な改修により長寿命化	3,764.00	②			③		④							3,764.00	
64	学校	豊岡小学校	中仙	改修により長寿命化	3,176.00	①							②					3,176.00	
65	学校	中仙中学校	中仙	定期的な改修により長寿命化	7,166.00										改修			7,166.00	
66	学校	豊成中学校	中仙	生徒数減による縮小	3,943.00					改修					検討	検討	検討	3,943.00	
67	給食セン ター	中仙学校給食センター	中仙	改修により長寿命化	882.25								改修					882.25	
68	体育館	中仙農業者トレーニングセンター	中仙	改修により長寿命化	996.00			30				改修						996.00	
69	体育館	中仙総合スポーツ施設(体育館)サ ン・ビレッジ中仙	中仙	改修により長寿命化	1,648.10											改修		1,648.10	
70	野球場	八乙女球場	中仙	定期的な維持補修	560.73		改修	改修	改修	改修								560.73	
71	野球場	鶯野運動場	中仙	継続的な維持補修	0.00								改修					0.00	
72	テニスコ ート	八乙女運動公園テニスコート	中仙	継続的な維持補修	0.00			改修	30		改修							0.00	
73	上水道施 設	極楽野・立石地区簡易水道	中仙	継続的な維持補修	32.57													32.57	
74	上水道施 設	豊岡地区簡易水道	中仙	継続的な維持補修	56.48		改修	改修	検討	30								56.48	
75	上水道施 設	入角地区簡易水道	中仙	継続的な維持補修	149.44													149.44	
76	下水道施 設	中荒井地区農業集落排水施設(中荒 井クリーンセンター)	中仙	田ノ尻へ接続	431.13													431.13	
77	下水道施 設	大神成地区農業集落排水施設(大神 成クリーンセンター)	中仙	中荒井へ接続	241.99													241.99	
78	下水道施 設	田ノ尻地区農業集落排水施設	中仙	流域下水道へ接続	358.54													358.54	
					55,484.26														52,959.52

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画								30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO				
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58						
										1,549.45						検討	統合	解体			0.00	▲ 1,549.45	農業振 興課	42		
										94.00			30								94.00	0.00	まちづく り課	43		
										393.25											393.25	0.00	子ども支 援課	44		
						60				0.00											0.00	0.00	農業振 興課	45		
										0.00											0.00	▲ 208.21	観光交 流課	46		
									60	2,938.45											2,938.45	0.00	生涯学 習課	47		
									改修	2,635.43											2,635.43	0.00	観光交 流課	48		
			30							1,034.60		検討	検討	廃止							0.00	▲ 1,034.60	建築住 宅課	49		
										162.40											162.40	0.00	都市管 理課	50		
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	51		
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	52		
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	53		
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	54		
			30							136.10											136.10	0.00	都市管 理課	55		
					30					0.00											0.00	0.00	都市管 理課	56		
30										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	57		
		30								0.00											0.00	0.00	都市管 理課	58		
										0.00											0.00	0.00	都市管 理課	59		
								30		0.00											0.00	0.00	都市管 理課	60		
	検討	検討	検討	建替						3,300.00											3,300.00	▲ 1,343.00	教育総 務課	61		
										3,206.00				大改修							2,950.00	▲ 256.00	教育総 務課	62		
今後、児童生徒数の減少が予想されることから、地域住民の意向を踏まえ、統合等も視野に入れながら検討していきます。																							3,764.00	0.00	教育総 務課	63
										2,950.00											2,950.00	▲ 226.00	教育総 務課	64		
										7,166.00											7,166.00	0.00	教育総 務課	65		
建替										3,943.00											3,943.00	0.00	教育総 務課	66		
					30					882.25					検討	大改修					882.25	0.00	学校給食 総合センター	67		
										996.00											996.00	0.00	スポーツ 振興課	68		
										1,648.10											1,648.10	0.00	スポーツ 振興課	69		
										560.73											560.73	0.00	スポーツ 振興課	70		
										0.00											0.00	0.00	スポーツ 振興課	71		
										0.00											0.00	0.00	スポーツ 振興課	72		
						検討	30			32.57											32.57	0.00	上水道 課	73		
										56.48											56.48	0.00	上水道 課	74		
										149.44	検討	30									149.44	0.00	上水道 課	75		
			統合							431.13											431.13	0.00	下水道 課	76		
	統合					30				241.99											241.99	0.00	下水道 課	77		
	統合									358.54		30									358.54	0.00	下水道 課	78		
										51,117.83													45,448.58	▲ 10,035.68		

公共施設マネジメント計画

協和 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	協和庁舎 (協和除雪ステーション含む)		協和	改修による長寿命化、耐用年数経 過時に建替等検討	5,669.61													5,669.61
2	消防施設	消防格納庫（第1分団第1部第4班） (境駅前)		協和		9.90						30	検討						9.90
3	消防施設	消防格納庫（第1分団第1部第3班） (境3区)		協和		149.04						30	検討						149.04
4	消防施設	消防格納庫（第1分団第1部第5班） (境駅裏)		協和		9.94													9.94
5	消防施設	消防格納庫（第1分団第1部第1・2 班）（上淀川）		協和		39.75													39.75
6	消防施設	消防格納庫（第2分団第1部第1班） (平城)		協和		46.37						30	検討						46.37
7	消防施設	消防格納庫(第2分団)(上野)		協和	譲渡できれば解体	9.90		廃止	譲渡又 は解体										0.00
8	消防施設	消防格納庫(第2分団)(宮田)		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
9	消防施設	消防格納庫（第2分団第1部第3班） (二ノ窪)		協和		9.94													9.94
10	消防施設	消防格納庫（第2分団第1部第2班） (養四郎岳)		協和		9.72								30	検討				9.72
11	消防施設	消防格納庫（第2分団第2部第2班） (落合)		協和		9.90													9.90
12	消防施設	消防格納庫（第2分団第2部第1班） (水沢)		協和		66.24								30	検討				66.24
13	消防施設	消防格納庫（第2分団第2部第3班） (稲沢)		協和		9.94													9.94
14	消防施設	消防格納庫（第1分団第2部第1・2 班）（木村）		協和		115.95													115.95
15	消防施設	消防格納庫（第1分団第2部第4班） (芦沢)		協和		9.94													9.94
16	消防施設	消防格納庫（第1分団）（半仙）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
17	消防施設	消防格納庫（第1分団第2部第3班） (湯野沢)		協和		9.90								30	検討				9.90
18	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第3班） (船沢)		協和		9.94													9.94
19	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第2班） (合貝)		協和		9.72							検討						9.72
20	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第1班） (一ノ渡)		協和		66.24										30	検討		66.24
21	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第4班） (君ヶ野)		協和		9.91													9.91
22	消防施設	消防格納庫（第3分団）（中野）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
23	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第5班） (野田)		協和		9.94													9.94
24	消防施設	消防格納庫（第3分団）（上宇津 野）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
25	消防施設	消防格納庫（第3分団第2部第3班） (宇津野)		協和		9.91													9.91
26	消防施設	消防格納庫（第3分団第2部第2班） (沢内)		協和		9.90													9.90
27	消防施設	消防格納庫(第3分団)（上庄内）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
28	消防施設	消防格納庫（第3分団第1部第1班） (中庄内)		協和		59.63													59.63
29	消防施設	消防格納庫（第4分団第1部第2班） (千着)		協和		9.72									検討				9.72
30	消防施設	消防格納庫（第4分団）（上宿）		協和	譲渡できれば解体	9.90		廃止	譲渡又 は解体				30						0.00
31	消防施設	消防格納庫（第4分団）（白岩）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
32	消防施設	消防格納庫（第4分団第1部第1班） (中村)		協和		46.38													46.38
33	消防施設	消防格納庫（第4分団）（沼ノ上）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
34	消防施設	消防格納庫(第7分団)（第4分団第1 部第3班）（馬場）		協和		9.90													9.90
35	消防施設	消防格納庫（第4分団）（逢田）		協和	譲渡できれば解体	9.91		廃止	譲渡又 は解体										0.00
36	消防施設	消防格納庫（第4分団第1部第4班） (川口)		協和		9.94													9.94
37	消防施設	消防格納庫（第4分団第2部第2班） (中小種)		協和		9.94													9.94
38	消防施設	消防格納庫（第4分団第2部第1班） (上野)		協和		66.24								30	検討				66.24
39	消防施設	消防格納庫（第4分団）（福部羅）		協和	譲渡できれば解体	9.94		廃止	譲渡又 は解体										0.00
40	消防施設	消防格納庫（第4分団第2部第3班） (新田)		協和		9.94													9.94
41	消防施設	消防格納庫（第4分団）（大川端）		協和	譲渡できれば解体	9.91		廃止	譲渡又 は解体										0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画								30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
	改修									5,669.61		60	検討								5,669.61	0.00	財政課	1
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	2
										149.04											149.04	0.00	総合防災課	3
									30	9.94	検討										9.94	0.00	総合防災課	4
30	検討									39.75											39.75	0.00	総合防災課	5
										46.37											46.37	0.00	総合防災課	6
			30							0.00											0.00	▲ 9.90	総合防災課	7
						30				0.00											0.00	▲ 9.94	総合防災課	8
										9.94	30	検討									9.94	0.00	総合防災課	9
										9.72											9.72	0.00	総合防災課	10
							30	検討		9.90											9.90	0.00	総合防災課	11
										66.24											66.24	0.00	総合防災課	12
				30	検討					9.94											9.94	0.00	総合防災課	13
				30	検討					115.95											115.95	0.00	総合防災課	14
				30	検討					9.94											9.94	0.00	総合防災課	15
										0.00	30										0.00	▲ 9.94	総合防災課	16
										9.90											9.90	0.00	総合防災課	17
	30	検討								9.94											9.94	0.00	総合防災課	18
										9.72					60						9.72	0.00	総合防災課	19
										66.24											66.24	0.00	総合防災課	20
								30	検討	9.91											9.91	0.00	総合防災課	21
				30						0.00											0.00	▲ 9.94	総合防災課	22
										9.94								30	検討		9.94	0.00	総合防災課	23
										0.00	30										0.00	▲ 9.94	総合防災課	24
								30	検討	9.91											9.91	0.00	総合防災課	25
							30	検討		9.90											9.90	0.00	総合防災課	26
										0.00	30										0.00	▲ 9.94	総合防災課	27
					30	検討				59.63											59.63	0.00	総合防災課	28
										9.72							60				9.72	0.00	総合防災課	29
										0.00											0.00	▲ 9.90	総合防災課	30
					30					0.00											0.00	▲ 9.94	総合防災課	31
30	検討									46.38											46.38	0.00	総合防災課	32
										0.00	30										0.00	▲ 9.94	総合防災課	33
			30	検討						9.90											9.90	0.00	総合防災課	34
								30		0.00											0.00	▲ 9.91	総合防災課	35
						30	検討			9.94											9.94	0.00	総合防災課	36
										9.94					30	検討					9.94	0.00	総合防災課	37
										66.24											66.24	0.00	総合防災課	38
										0.00			30								0.00	▲ 9.94	総合防災課	39
										9.94		30	検討								9.94	0.00	総合防災課	40
								30	検討	0.00											0.00	▲ 9.91	総合防災課	41

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
42	消防施設	水防倉庫(協和上淀川)		協和		26.50													26.50
43	墓園等施設	協和苅谷沢墓園		協和	現状維持を図る	0.00	30											検討	0.00
44	墓園等施設	上鏡台共同墓地		協和	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
45	墓園等施設	木形台共同墓地		協和	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
46	公民館	協和公民館峰吉川分館(峰吉川基幹集落センター)		協和	大改修により地元に譲渡できなければ廃止	765.57	30			検討	改修	譲渡							0.00
47	公民館	協和公民館船岡分館(船岡コミュニティ共学館)		協和	大改修により地元に譲渡できなければ廃止	255.88				30			検討	改修	譲渡				0.00
48	公民館	協和公民館淀川分館		協和	大改修により地元に譲渡できなければ廃止	622.85									検討	改修	譲渡		0.00
49	市民会館	協和市民センター(和ピア)		協和	定期的な改修により長寿命化	4,700.56			改修	改修		改修	改修						4,700.56
50	集会施設	羽後境駅東集会施設		協和	改修による長寿命化	212.08											改修		212.08
51	集会施設	協和総合開発センター		協和	休館状態のため、利用がなければ解体	1,485.12											検討	廃止	0.00
52	集会施設	上淀川エコ対策コミュニティセンター		協和	改修後、地元へ譲渡	299.38			検討	改修	譲渡								0.00
53	集会施設	協和農業体験学習館		協和	地元へ譲渡	293.81									検討	譲渡			0.00
54	集会施設	協和農作業準備休養施設		協和	譲渡先がなければ解体	142.30						検討	譲渡又は解体						0.00
55	集会施設	合貝市営住宅集会所		協和	改修により長寿命化(譲渡できないか)	149.42													149.42
56	交流施設	羽後境駅舎ふれあい交流施設		協和	改修により長寿命化	160.01											改修		160.01
57	高齢者施設	水沢世代交流福祉館(水沢温泉)		協和	長寿命化	255.07			改修										255.07
58	高齢者施設	小種世代交流福祉館		協和	定期的な維持補修	274.93				検討									274.93
59	高齢者施設	荒川福祉会館		協和	改修後地元へ譲渡→指定管理更新時に方針を検討	278.16			検討	譲渡									0.00
60	高齢者施設	沢内高齢者健康増進ふれあい館		協和	改修後地元へ譲渡→指定管理更新時に方針を検討	185.59			検討	譲渡									0.00
61	高齢者施設	中淀川世代交流福祉館		協和	改修により長寿命化	515.77			改修										515.77
62	高齢者施設	協和生活支援ハウス(やすらぎの里)		協和	改修により長寿命化	1,636.34						改修							1,636.34
63	子育て支援施設	協和児童館		協和	利用者数が少ない、近隣に代替施設有りのため廃止・解体	230.00			検討	廃止	解体								0.00
64	保健施設	協和保健センター		協和	保健センターの統合により利用回数が少なく、今後有効利用を図る	520.53				検討	検討								520.53
65	畜産施設	協和家畜排泄物処理施設(堆肥処理施設)		協和	堆肥生産組合に譲渡	1,218.24													1,218.24
66	畜産施設	協和放牧場		協和		237.00													237.00
67	水産施設	協和内水面漁業近代化施設(蓄養殖施設)		協和	組合への譲渡を検討	564.56						検討	30	改修					564.56
68	温泉	協和温泉「四季の湯」		協和	改修により長寿命化	1,557.56				改修							30		1,557.56
69	道の駅	道の駅協和「四季の森」(協和農林水産物直売・食材供給施設)		協和	改修により長寿命化	802.23			改修	改修									802.23
70	観光施設	大盛館(協和自然資源等活用型交流促進施設)		協和	改修により長寿命化	884.97			改修										884.97
71	観光施設	くらしの歴史館(総合民俗資料交流館)		協和	改修により長寿命化	2,415.00		改修		改修	改修	30							2,415.00
72	観光施設	まほろば唐松中世の館(能楽堂)		協和	改修により長寿命化	530.39		改修		改修		30							530.39
73	観光施設	荒川鉱山跡地観光施設		協和	今後の方針を検討	236.83		検討							30				236.83
74	観光施設	協和遺跡・陶芸の里交流施設		協和	改修により長寿命化	322.99													322.99
75	観光施設	工学博士物部長穂記念館		協和	改修により長寿命化	157.00		改修								30			157.00
76	観光施設	協和農村文化伝承交流館		協和	くらしの歴史館へ機能移転 他の活用を検討し解体	967.00		統合	検討									30	967.00
77	市営住宅	境市営住宅		協和	築60年を目処に廃止も含め検討	2,244.80	30		改修										2,244.80
78	市営住宅	野田市営住宅		協和	築40年を目処に廃止も含め検討	619.17			改修	改修		30							619.17
79	市営住宅	野田第2市営住宅		協和	築40年を目処に廃止も含め検討	479.97					30								479.97
80	市営住宅	野田第3市営住宅		協和	築40年を目処に廃止も含め検討	1,263.20													1,263.20
81	市営住宅	峰吉川市営住宅		協和	築40年を目処に廃止も含め検討	311.36									30				311.36
82	市営住宅	合貝市営住宅		協和	築40年を目処に廃止も含め検討	2,158.17					改修								2,158.17
83	駐車場・駐輪場	境駅前駐車場		協和	定期的な維持補修	0.00		30											0.00
84	公園	苅谷沢中央公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
			30	検討						26.50										26.50	0.00	総合防 災課	42	
										0.00									60	0.00	0.00	環境交通 安全課	43	
								30		0.00										0.00	0.00	環境交通 安全課	44	
									30	0.00										0.00	0.00	環境交通 安全課	45	
										0.00									60	0.00	▲ 765.57	生涯学 習課	46	
										0.00										0.00	▲ 255.88	生涯学 習課	47	
										0.00										0.00	▲ 622.85	生涯学 習課	48	
	検討	大改修	大改修							4,700.56										4,700.56	0.00	総合市 民会館	49	
										212.08			30							212.08	0.00	まちづく り課	50	
解体									60	0.00										0.00	▲ 1,485.12	生涯学 習課	51	
						30				0.00										0.00	▲ 299.38	環境交通 安全課	52	
										0.00										0.00	▲ 293.81	農業振 興課	53	
										0.00										0.00	▲ 142.30	都市管 理課	54	
		30								149.42		改修								149.42	0.00	建築住 宅課	55	
							30			160.01										160.01	0.00	まちづく り課	56	
		30								255.07										255.07	0.00	社会福 祉課	57	
				改修	30					274.93										274.93	0.00	社会福 祉課	58	
	30									0.00										0.00	▲ 278.16	社会福 祉課	59	
			30							0.00										0.00	▲ 185.59	社会福 祉課	60	
30										515.77	改修									515.77	0.00	社会福 祉課	61	
			30							1,636.34								改修		1,636.34	0.00	社会福 祉課	62	
					60					0.00										0.00	▲ 230.00	子ども支 援課	63	
										520.53		60								520.53	0.00	健康増進 センター	64	
		検討	検討	譲渡						0.00										0.00	▲ 1,218.24	農業振 興課	65	
										237.00			60	検討						237.00	0.00	農業振 興課	66	
										564.56										564.56	0.00	農林整 備課	67	
								改修		1,557.56										1,557.56	0.00	観光交 流課	68	
							改修			802.23										802.23	0.00	観光交 流課	69	
	30	改修								884.97										884.97	0.00	生涯学 習課	70	
							改修			2,415.00										2,415.00	0.00	文化財 保護課	71	
				改修						530.39										530.39	0.00	観光交 流課	72	
										236.83										236.83	0.00	観光交 流課	73	
			改修				30			322.99										322.99	0.00	観光交 流課	74	
								改修		157.00										157.00	0.00	観光交 流課	75	
								検討	解体	0.00										0.00	▲ 967.00	文化財 保護課	76	
										2,244.80							検討	検討	廃止	0.00	▲ 2,244.80	建築住 宅課	77	
	検討	検討	廃止							0.00										0.00	▲ 619.17	建築住 宅課	78	
検討	検討	廃止								0.00										0.00	▲ 479.97	建築住 宅課	79	
										1,263.20			30							1,263.20	0.00	建築住 宅課	80	
				検討	検討	廃止				0.00										0.00	▲ 311.36	建築住 宅課	81	
		30								2,158.17	検討	検討	廃止							0.00	▲ 2,158.17	建築住 宅課	82	
										0.00										0.00	0.00	都市管 理課	83	
										0.00			30							0.00	0.00	都市管 理課	84	

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
85	公園	高見が丘公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	56.27													56.27
86	公園	戊辰公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00						30							0.00
87	公園	一の渡農村公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00								30					0.00
88	公園	上淀川農村公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00									30				0.00
89	公園	稲沢農村公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00										30			0.00
90	公園	宇津野農村公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00											30		0.00
91	公園	君ヶ野農村公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00											30		0.00
92	公園	野田児童遊園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00									30				0.00
93	公園	苅谷沢コミュニティガーデン		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
94	公園	協和船岡緑地広場		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
95	公園	協和広場等利用施設(びんだれ園)		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	131.71								30					131.71
96	公園	荒木沢公園		協和	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00													0.00
97	学校	協和小学校		協和	定期的な改修により長寿命化	5,927.00													5,927.00
98	学校	協和中学校		協和	生徒数減による縮小	5,692.00		改修									検討	検討	5,692.00
99	体育館	サン・スポーツランド協和体育館		協和	改修により長寿命化	2,697.00													2,697.00
100	体育館	協和淀川農林漁業者トレーニングセ ンター		協和	H26改修に伴い、今後10年を目処 に検討	600.00			30								検討		600.00
101	体育館	協和第2体育館		協和	築30年を目処に利用状況から改 修・解体を検討する	825.00						検討							825.00
102	体育館	稲沢体育館		協和	築30年を目処に利用状況から改 修・解体を検討する	825.00										検討			825.00
103	体育館	小種体育館		協和	H27改修に伴い、今後10年を目処 に検討する	841.00	改修			30							検討		841.00
104	野球場	サン・スポーツランド協和野球場		協和	改修により長寿命化 (スコアボード改修)	492.29			改修	改修			検討	大改修					492.29
105	野球場	中淀川緑地広場		協和	改修により長寿命化 (トイレ解体等)	0.00			改修										0.00
106	テニスコ ート	サン・スポーツランド協和(テニスコ ート)		協和	継続的な維持補修	0.00		改修						改修					0.00
107	スキー場	協和スキー場(スキーハウス、美山荘 含む)		協和	改修により長寿命化	1,532.31			改修	改修	改修								1,532.31
108	複合体育 施設	樹パル(協和多目的交流施設)		協和	改修により長寿命化	1,401.49													1,401.49
109	グラウンド ゴルフ場	米ヶ森公園(グラウンド・ゴルフ場)		協和	継続的な維持補修	176.63			改修										176.63
110	キャンプ場	まほろば唐松公園施設(わんぱくの 森)		協和	改修により長寿命化	498.55				検討				30					498.55
111	キャンプ場	荒川鉱山跡地観光施設(オートキャン プ場)		協和	廃止予定	0.00		検討	検討	廃止							30		0.00
112	その他ス ポーツ施設	協和モーターサイクル場(新協和カー トランド)		協和	改修により長寿命化	279.78				検討	30								279.78
113	その他ス ポーツ施設	協和林間球技場		協和	継続的な維持補修	0.00							検討						0.00
114	上水道施 設	協和中央地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	288.40	建替	建替											288.40
115	上水道施 設	稲沢地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	75.80	30					検討							75.80
116	上水道施 設	協和南部地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	26.31		検討	改修	改修	改修	改修	改修						26.31
117	上水道施 設	淀川地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	301.75	改修	改修								検討	30		301.75
118	上水道施 設	小種地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	117.75													117.75
119	上水道施 設	沢庄地区簡易水道		協和	継続的な維持補修	150.67													150.67
120	上水道施 設	船沢地区小規模水道		協和	継続的な維持補修	34.45											検討	30	34.45
121	下水道施 設	協和特定環境保全公共下水道終末 処理場施設(協和中央浄化センター)		協和	一の渡、宇津野、沢庄を受入	1,187.13	大改修												1,187.13
122	下水道施 設	稲沢地区農業集落排水施設(稲沢処 理場)		協和	水沢へ接続	139.40							統合						139.40
123	下水道施 設	白岩地区農業集落排水施設(白岩処 理場)		協和	単独更新	245.96								大改修					245.96
124	下水道施 設	川口地区農業集落排水施設(川口処 理場)		協和	小種へ接続	200.01												統合	200.01
125	下水道施 設	一ノ渡地区農業集落排水施設(一ノ 渡処理場)		協和	協和中央へ接続	278.89													278.89
126	下水道施 設	小種地区農業集落排水施設(小種処 理場)		協和	川口、下淀川を受入	441.32										大改修			441.32
127	下水道施 設	水沢地区農業集落排水施設(水沢処 理場)		協和	稲沢を受入	236.80									大改修				236.80

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
		30								56.27											56.27	0.00	都市管理課	85
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	86
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	87
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	88
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	89
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	90
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	91
										0.00											0.00	0.00	建築住宅課	92
										0.00							30				0.00	0.00	都市管理課	93
										0.00				60							0.00	0.00	農業振興課	94
										131.71											131.71	0.00	農業振興課	95
		30								0.00											0.00	0.00	都市管理課	96
										5,927.00	改修										5,927.00	0.00	教育総務課	97
検討	建替									4,320.00											4,320.00	▲ 1,372.00	教育総務課	98
									改修	2,697.00											2,697.00	0.00	スポーツ振興課	99
										600.00											600.00	0.00	スポーツ振興課	100
										825.00											825.00	0.00	スポーツ振興課	101
										825.00											825.00	0.00	スポーツ振興課	102
										841.00											841.00	0.00	スポーツ振興課	103
										492.29											492.29	0.00	スポーツ振興課	104
										0.00				60							0.00	0.00	スポーツ振興課	105
										0.00											0.00	0.00	スポーツ振興課	106
	改修									1,532.31			60								1,532.31	0.00	スポーツ振興課	107
					改修					1,401.49											1,401.49	0.00	スポーツ振興課	108
									30	176.63											176.63	0.00	都市管理課	109
										498.55											498.55	0.00	観光交流課	110
										0.00											0.00	0.00	観光交流課	111
										279.78											279.78	0.00	観光交流課	112
										0.00				60							0.00	0.00	スポーツ振興課	113
							60			288.40											288.40	0.00	上水道課	114
										75.80									60		75.80	0.00	上水道課	115
										26.31	60										26.31	0.00	上水道課	116
										301.75											301.75	0.00	上水道課	117
検討					30					117.75											117.75	0.00	上水道課	118
						検討	30			150.67											150.67	0.00	上水道課	119
										34.45											34.45	0.00	上水道課	120
30										1,187.13											1,187.13	0.00	下水道課	121
30										139.40											139.40	0.00	下水道課	122
30										245.96											245.96	0.00	下水道課	123
	30									200.01											200.01	0.00	下水道課	124
	統合		30							278.89											278.89	0.00	下水道課	125
					30					441.32											441.32	0.00	下水道課	126
					30					236.80											236.80	0.00	下水道課	127

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
128	下水道施設	宇津野地区農業集落排水施設(宇津野処理場)		協和	一の渡へ接続	357.70												357.70
129	下水道施設	下淀川地区農業集落排水施設(下淀川処理場)		協和	川口へ接続	272.71												272.71
130	下水道施設	沢庄地区農業集落排水施設(沢庄処理場)		協和	宇津野へ接続	250.21												250.21
131	下水道施設	峰吉川地区農業集落排水施設(峰吉川処理場)		協和	単独更新	573.60											大改修	573.60
						63,767.73												59,089.93

二次計画										20年後	三次計画										30年後	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	延床面積 (㎡)	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	延床面積 (㎡)			
		統合					30			357.70											357.70	0.00	下水道課	128
		大改修						30		272.71											272.71	0.00	下水道課	129
				統合						250.21		30									250.21	0.00	下水道課	130
										573.60			30								573.60	0.00	下水道課	131
										54,122.19											49,719.22 ▲ 14,048.51			

公共施設マネジメント計画

南外 地域

施設 NO	分類	年度 施設名	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
						H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	南外庁舎 (南外除雪ステーション含む)	南外	改修による長寿命化	3,791.00		改修			改修	30							3,791.00
2	消防施設	支団センター(悪戸野)	南外		272.00													272.00
3	消防施設	消防格納庫(第1分団1部)(上野)	南外		10.80		60											10.80
4	消防施設	消防格納庫(第1分団1部)(金屋)	南外	譲渡できなければ解体	10.80		廃止	譲渡又は解体										0.00
5	消防施設	消防格納庫(第1分団1部)(中宿)	南外	譲渡できなければ解体	10.80		廃止	譲渡又は解体										0.00
6	消防施設	消防格納庫(第1分団2部)(及位)	南外	譲渡できなければ解体	10.80		廃止	譲渡又は解体								60		0.00
7	消防施設	消防格納庫(第1分団2部)(無尻橋)	南外		19.87													19.87
8	消防施設	消防格納庫(第1分団2部)(土場)	南外	譲渡できなければ解体	10.80		廃止	譲渡又は解体										0.00
9	消防施設	消防格納庫(第2分団1部)(湯ノ又)	南外	消防倉庫として利用予定	28.80	60	検討											28.80
10	消防施設	消防格納庫(第2分団1部)(滝)	南外		19.87													19.87
11	消防施設	消防格納庫(第2分団1部)(中野)	南外	譲渡できなければ解体	9.72		廃止	譲渡又は解体							60			0.00
12	消防施設	消防格納庫(第2分団2部)(釜坂)	南外		19.87													19.87
13	消防施設	消防格納庫(第2分団2部)(荒又)	南外	譲渡できなければ解体	7.20		廃止	譲渡又は解体							60			0.00
14	消防施設	消防格納庫(第2分団2部)(荒沢)	南外	消防倉庫として利用予定	16.54		検討											16.54
15	消防施設	消防格納庫(第3分団1部)(赤平)	南外		29.74													29.74
16	消防施設	消防格納庫(第3分団1部)(大畑)	南外	譲渡できなければ解体	19.87		廃止	譲渡又は解体				30						0.00
17	消防施設	消防格納庫(第3分団2部)(木直)	南外		19.87							30	検討					19.87
18	消防施設	消防格納庫(第3分団2部)(揚土)	南外		9.72		廃止	譲渡又は解体								60		0.00
19	消防施設	旧自動車部車庫(悪戸野)	南外	消防倉庫として利用予定	33.12		検討					30						33.12
20	消防施設	水防倉庫(下木直古川端)	南外		59.49													59.49
21	墓園等施設	南外悪戸野墓園	南外	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
22	墓園等施設	南外湯ノ又墓園	南外	現状維持を図る	0.00												検討	0.00
23	墓園等施設	南外金屋墓園	南外	現状維持を図る	0.00				30								検討	0.00
24	廃棄物処理施設	南外不燃物投棄場	南外	廃止事業計画による	0.00												廃止	0.00
25	公民館	南外公民館	南外	改修により長寿命化 南外コミセンの機能を集約し建替え	789.16								30					789.16
26	集会施設	南小学区コミュニティセンター(南小コミセン)	南外	老朽化による建替え利用者も多い	525.00			検討	検討	検討	建替							400.00
27	集会施設	南外コミュニティセンター(南外コミセン)	南外	外壁改修し、今後南外公民館と統合し建て替え	1,585.45									改修				1,585.45
28	集会施設	本川地域多目的集会所	南外	今後の方向性を検討(土地は無償借地)	145.75	30		検討	検討	検討								145.75
29	集会施設	赤平地域多目的集会所	南外	下水道整備後地元へ譲渡	163.96		30	改修		譲渡								0.00
30	集会施設	南外農林漁業者創作研修センター	南外	南小へ機能集約 譲渡検討、譲渡先がなければ解体	496.40										改修	譲渡		0.00
31	集会施設	南外中央生活改善センター	南外	譲渡先がなければ方針を検討	197.94										改修	譲渡		0.00
32	集会施設	南外特用林産研修施設	南外	地元へ譲渡	61.97		譲渡						30					0.00
33	高齢者施設	南外生活支援ハウス(ぬくもりの郷)	南外	定期的な維持補修	1,504.66										改修			1,504.66
34	子育て支援施設	湯ノ又児童館	南外	改修により長寿命化築65年を目処に建替え	348.63													348.63
35	畜産施設	南外死亡獣畜取扱場	南外		0.00													0.00
36	畜産施設	坊田黒沢牧野	南外		0.00													0.00
37	畜産施設	神口沢牧野	南外	地滑り有り。現状のまま維持管理。	0.00													0.00
38	温泉	南外ふるさと館	南外	指定管理更新時に譲渡又は売却	1,185.06		改修		改修	改修		検討	検討	譲渡又は売却				0.00
39	観光施設	南外民俗資料交流館	南外	機能を移転し、他の活用等を検討	488.84				改修									488.84
40	市営住宅	梨木田市営住宅	南外	築40年を目処に廃止も含め検討	1,858.20			改修	改修									1,858.20
41	公園	南外ふれあいパーク	南外	大型複合遊具交換修繕公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00			改修						30				0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58						
										3,791.00												3,791.00	0.00	財政課	1	
検討						60				272.00												272.00	0.00	総合防災課	2	
検討										10.80												10.80	0.00	総合防災課	3	
										0.00												0.00	▲ 10.80	総合防災課	4	
										0.00												0.00	▲ 10.80	総合防災課	5	
										0.00												0.00	▲ 10.80	総合防災課	6	
										19.87								30	検討			19.87	0.00	総合防災課	7	
										0.00												0.00	▲ 10.80	総合防災課	8	
										28.80												28.80	0.00	総合防災課	9	
										19.87						30	検討					19.87	0.00	総合防災課	10	
										0.00												0.00	▲ 9.72	総合防災課	11	
										19.87					30	検討						19.87	0.00	総合防災課	12	
										0.00												0.00	▲ 7.20	総合防災課	13	
										16.54							30	検討				16.54	0.00	総合防災課	14	
										29.74	30	検討										29.74	0.00	総合防災課	15	
										0.00												0.00	▲ 19.87	総合防災課	16	
										19.87												19.87	0.00	総合防災課	17	
										0.00												0.00	▲ 9.72	総合防災課	18	
										33.12												33.12	0.00	総合防災課	19	
					30				検討	59.49												59.49	0.00	総合防災課	20	
								60		0.00												0.00	0.00	環境交通安全課	21	
										0.00							60					0.00	0.00	環境交通安全課	22	
										0.00												0.00	0.00	環境交通安全課	23	
				60						0.00													0.00	0.00	環境交通安全課	24
改修										789.16					検討	検討	検討	建替	統合			1,100.00	310.84	生涯学習課	25	
						60				400.00												400.00	▲ 125.00	まちづくり課	26	
										1,585.45							60	検討	統合	解体		0.00	▲ 1,585.45	まちづくり課	27	
										145.75									60			145.75	0.00	農業振興課	28	
										0.00												0.00	▲ 163.96	農業振興課	29	
										0.00	60											0.00	▲ 496.40	農業振興課	30	
										0.00						60						0.00	▲ 197.94	農業振興課	31	
										0.00												0.00	▲ 61.97	農林整備課	32	
							改修			1,504.66									改修			1,504.66	0.00	社会福祉課	33	
	改修									348.63	60			検討	検討	検討	建替					200.00	▲ 148.63	子ども支援課	34	
	30									0.00												0.00	0.00	農業振興課	35	
			廃止					60		0.00												0.00	0.00	農業振興課	36	
								60		0.00												0.00	0.00	農業振興課	37	
										0.00												0.00	▲ 1,185.06	観光交流課	38	
				検討						488.84												488.84	0.00	文化財保護課	39	
30								検討	検討	1,858.20	廃止											0.00	▲ 1,858.20	建築住宅課	40	
					検討	大改修				0.00												0.00	0.00	都市管理課	41	

凡例

①

1学年10人以下

③

複式学級

②

1学年10人以下・3学年以上

④

複式学級・2クラス以上

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画										10年後 延床面積(㎡)		
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
42	公園	南外桜公園(いこいの森)		南外	公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00												0.00	
43	公園	南外不動の滝公園		南外	吊り橋修繕 公園管理計画に基づき定期的に 改修	0.00												0.00	
44	公園	南外森林総合利用施設		南外	周辺牧野と一体的に検討 公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00												0.00	
45	公園	南外ふるさと森林公園		南外	キャンプ場部分の規模縮小 公園管理計画に基づき定期的に 改修	109.35										30		109.35	
46	学校	南外小学校		南外	定期的な改修により長寿命化	3,515.00											改修	3,515.00	
47	学校	南外中学校		南外	生徒数減による縮小	5,757.00			改修									5,757.00	
48	体育館	南外体育館		南外	床暖房等改修	2,876.28								改修				2,876.28	
49	野球場	南外運動場		南外	継続的な維持補修後に廃止	0.00										検討	廃止	0.00	
50	野球場	南外山村運動広場		南外	外周フェンス等改修	0.00				改修								0.00	
51	テニスコ ート	南外テニスコート		南外	照明灯改修	0.00							改修					0.00	
52	グラウンド ゴルフ場	南外ふれあいパーク(グラウンド・ゴ ルフ場)		南外	継続的な維持補修	0.00								30				0.00	
53	ゲートボ ール場	南外ふれあいパーク(ゲートボール 場)		南外	継続的な維持補修	0.00								30				0.00	
54	上水道施 設	南外地区簡易水道		南外	継続的な維持補修	1,562.32			検討	30								1,562.32	
55	下水道施 設	南外特定環境保全公共下水道終末 処理場施設(南外浄化センター)		南外	単独更新	682.29												682.29	
						28,263.94													25,943.90

二次計画										20年後 延床面積 (㎡)	三次計画								30年後 延床面積 (㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56					H57	H58
										0.00				60						0.00	0.00	都市管理課	42	
30	改修									0.00										0.00	0.00	都市管理課	43	
	検討	解体	廃止							0.00	60									0.00	0.00	農業振興課	44	
									検討	109.35										109.35	0.00	農業振興課	45	
										3,515.00										3,515.00	0.00	教育総務課	46	
				検討	検討	検討	建替			4,200.00										4,200.00	▲ 1,557.00	教育総務課	47	
										2,876.28	改修									2,876.28	0.00	スポーツ振興課	48	
							60			0.00										0.00	0.00	スポーツ振興課	49	
										0.00										0.00	0.00	スポーツ振興課	50	
										0.00										0.00	0.00	スポーツ振興課	51	
										0.00										0.00	0.00	都市管理課	52	
										0.00										0.00	0.00	都市管理課	53	
										1,562.32										1,562.32	0.00	上水道課	54	
			大改修							682.29				30						682.29	0.00	下水道課	55	
24,386.90											21,105.46										▲ 7,158.48			

公共施設マネジメント計画

仙北 地域

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
1	庁舎	仙北庁舎		仙北	改修による長寿命化、耐用年数経過時に建替等検討	3,092.11				改修	改修								3,092.11
2	消防施設	消防格納庫(第1分団1班)(横堀)		仙北		63.00													63.00
3	消防施設	消防格納庫(第1分団2班)(福田・横堀)		仙北		19.00													19.00
4	消防施設	消防格納庫(第2分団1班)(板見内)		仙北		19.00													19.00
5	消防施設	消防格納庫(第2分団2班)(堀見内)		仙北		39.00													39.00
6	消防施設	消防格納庫(第3分団1班)(払田・高梨)		仙北		12.00													12.00
7	消防施設	消防格納庫(第3分団2班)(高梨・上野田)		仙北		19.00													19.00
8	消防施設	消防格納庫(第4分団1班)(高梨・橋本)		仙北		19.00													19.00
9	消防施設	消防格納庫(第4分団2班)(高梨・戸地谷)		仙北	庁舎隣に新築し、旧仙北分署を解体	272.00				検討	検討	建替	解体						19.87
10	消防施設	水防倉庫(仙北地域)		仙北	新築した施設へ機能を移行	318.00			解体										0.00
11	墓園等施設	仙北墓地公園		仙北	現状維持を図る	0.00				30								検討	0.00
12	市民会館	仙北ふれあい文化センター		仙北	定期的な改修により長寿命化	3,866.00		改修	改修	改修					30	改修			3,866.00
13	図書館	仙北図書館		仙北	改修により長寿命化	432.38											30	改修	432.38
14	子育て支援施設	ひまわり児童クラブ		仙北	築15年目に屋根改修 築30年を目処に改修	134.15													134.15
15	保健施設	仙北保健センター(紫陽花館)(仙北高齢者センター)		仙北	改修により長寿命化	1,204.50					改修								1,204.50
16	温泉	史跡の里交流プラザ「柵の湯」		仙北	指定管理更新時に譲渡又は売却	1,881.00			改修	改修	改修				検討	検討	譲渡又は売却		0.00
17	観光施設	旧池田氏庭園案内所「巨洲館」		仙北	改修により長寿命化	138.80													138.80
18	観光施設	払田柵総合案内所		仙北	改修により長寿命化	198.74						改修				30			198.74
19	観光施設	仙北民具資料館(餅の館)		仙北	改修により長寿命化	260.21				改修	30								260.21
20	観光施設	仙北歴史民俗資料館		仙北	改修により長寿命化	330.22				改修							30		330.22
21	観光施設	仙北まがり家		仙北	改修により長寿命化	240.17				改修	30								240.17
22	公園	真山公園		仙北	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00			改修										0.00
23	公園	一ツ森公園		仙北	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00						30							0.00
24	公園	ふれあい親水公園		仙北	東屋屋根修繕 公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00		改修											0.00
25	公園	川戸賀農村公園(さくら公園)		仙北	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
26	公園	団子町農村公園		仙北	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
27	公園	上村農村公園		仙北	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
28	学校	高梨小学校		仙北	改修により長寿命化	4,145.00			改修										4,145.00
29	学校	横堀小学校		仙北	定期的な改修により長寿命化	5,095.00		改修		30									5,095.00
30	学校	仙北中学校		仙北	生徒数減による縮小	4,521.00		改修	改修		改修								4,521.00
31	給食センター	仙北学校給食センター		仙北	改修により長寿命化	653.00			改修										653.00
32	体育館	ふれあい体育館		仙北	改修により長寿命化	2,949.59													2,949.59
33	野球場	仙北球場		仙北	改修により長寿命化	1,241.00		改修											1,241.00
34	テニスコート	仙北健康広場(テニスコート)		仙北	全天候コートへの改修	0.00					改修								0.00
35	武道館	仙北武道館(剣道場)		仙北	将来の方向性について検討	450.90		検討	検討	検討	検討								450.90
36	武道館	仙北第二武道館(柔道場)		仙北	将来の方向性について検討	201.60		検討	検討	検討	検討								201.60
37	グラウンドゴルフ場	仙北健康広場(運動広場)		仙北	継続的な維持補修	0.00					検討								0.00
38	ゲートボール場	仙北健康広場(ゲートボール場)		仙北	改修により長寿命化	487.00					検討								487.00
39	その他スポーツ施設	仙北健康広場(冬季健康広場)		仙北	廃止	0.00	廃止	解体											0.00
40	上水道施設	戸地谷地区簡易水道(戸地谷浄水場)		仙北	継続的な維持補修	248.51													248.51
41	下水道施設	薬師地区農業集落排水施設(薬師処理場)		仙北	流域下水道へ接続	212.00						統合	30						212.00

二次計画									20年後	三次計画									30年後	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	延床面積(㎡)	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	延床面積(㎡)			
							60	検討		3,092.11											3,092.11	0.00	財政課	1
		30	検討							63.00											63.00	0.00	総合防災課	2
								30	検討	19.00											19.00	0.00	総合防災課	3
								30	検討	19.00											19.00	0.00	総合防災課	4
										39.00				30	検討						39.00	0.00	総合防災課	5
							30	検討		12.00											12.00	0.00	総合防災課	6
								30	検討	19.00											19.00	0.00	総合防災課	7
								30	検討	19.00											19.00	0.00	総合防災課	8
							60			19.87											19.87	▲ 252.13	総合防災課	9
										0.00	60										0.00	▲ 318.00	総合防災課	10
										0.00											0.00	0.00	環境交通安全課	11
										3,866.00											3,866.00	0.00	総合市民会館	12
										432.38											432.38	0.00	総合図書館	13
		改修								134.15								改修			134.15	0.00	子ども支援課	14
		改修	30							1,204.50											1,204.50	0.00	健康増進センター	15
			30							0.00											0.00	▲ 1,881.00	観光交流課	16
										138.80							改修				138.80	0.00	文化財保護課	17
									改修	198.74											198.74	0.00	文化財保護課	18
										260.21	改修										260.21	0.00	観光交流課	19
										330.22								改修			330.22	0.00	観光交流課	20
										240.17	改修										240.17	0.00	観光交流課	21
	60									0.00											0.00	0.00	都市管理課	22
										0.00											0.00	0.00	都市管理課	23
							30			0.00											0.00	0.00	都市管理課	24
		30								0.00											0.00	0.00	都市管理課	25
		30								0.00											0.00	0.00	都市管理課	26
		30								0.00											0.00	0.00	都市管理課	27
今後、児童生徒数の減少が予想されることから、地域住民の意向を踏まえ、統合等も視野に入れながら検討していきます。										4,145.00	大改修									2,950.00	▲ 1,195.00	教育総務課	28	
										5,095.00										5,095.00	0.00	教育総務課	29	
										検討	検討	4,521.00	検討	建替						4,521.00	0.00	教育総務課	30	
改修					30					653.00											653.00	0.00	学校給食総合センター	31
										2,949.59			改修								2,949.59	0.00	スポーツ振興課	32
改修										1,241.00			60								1,241.00	0.00	スポーツ振興課	33
										0.00											0.00	0.00	スポーツ振興課	34
								60		450.90											450.90	0.00	スポーツ振興課	35
										201.60					60						201.60	0.00	スポーツ振興課	36
										0.00											0.00	0.00	スポーツ振興課	37
										487.00											487.00	0.00	スポーツ振興課	38
										0.00							60				0.00	0.00	スポーツ振興課	39
										248.51		検討	30								248.51	0.00	上水道課	40
										212.00											212.00	0.00	下水道課	41

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		H38
42	下水道施設	福田地区農業集落排水施設(福田処理場)		仙北	流域下水道へ接続	375.00						統合				30			375.00
43	下水道施設	弘田地区農業集落排水施設(弘田処理場)		仙北	流域下水道へ接続	391.00						統合							391.00
44	下水道施設	仙北北部地区農業集落排水施設(北部処理場)		仙北	流域下水道へ接続	310.00												統合	310.00
						33,838.88													31,387.75

二次計画										20年後	三次計画										30年後	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	延床面積 (㎡)	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	延床面積 (㎡)			
										375.00											375.00	0.00	下水道課	42
	30									391.00											391.00	0.00	下水道課	43
統合				30						310.00											310.00	0.00	下水道課	44
										31,387.75											30,192.75	▲ 3,646.13		

公共施設マネジメント計画

太田 地域

施設 NO	分類	年度 施設名	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)	
						H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
1	庁舎	太田庁舎	太田	改修による長寿命化 太田文化プラザと統合し建て替え	4,209.70		30		改修	改修				改修					4,209.70
2	消防施設	消防格納庫(第1分団1班)(川口)	太田		15.65						30	検討							15.65
3	消防施設	消防格納庫(第1分団2班)(東今泉)	太田		16.53							30	検討						16.53
4	消防施設	消防格納庫(第1分団3班)(北野)	太田		16.53								30	検討					16.53
5	消防施設	消防格納庫(第2分団1班)(小神成)	太田		16.53							30	検討						16.53
6	消防施設	消防格納庫(第2分団2班)(小曾野)	太田		16.53						30	検討							16.53
7	消防施設	消防格納庫(第2分団3班)(新興)	太田		16.53								30	検討					16.53
8	消防施設	消防格納庫(第3分団1班)(三本扇)	太田		24.84														24.84
9	消防施設	消防格納庫(第3分団2班)(中里)	太田		16.53								30	検討					16.53
10	消防施設	消防格納庫(第3分団3班)(横沢)	太田		16.53							30	検討						16.53
11	消防施設	消防格納庫(第4分団1班)(駒場)	太田		16.53							30	検討						16.53
12	消防施設	消防格納庫(第4分団2班)(相野)	太田		24.79														24.79
13	消防施設	消防格納庫(第4分団3班)(高橋)	太田		16.53							30	検討						16.53
14	消防施設	水防倉庫(新田)	太田		176.05														176.05
15	消防施設	旧消防格納庫3分団1班	太田	譲渡できれば解体	17.28		廃止	譲渡又は解体											0.00
16	墓園等施設	太田北部墓園	太田	現状維持を図る	0.00													検討	0.00
17	墓園等施設	太田東部墓園	太田	現状維持を図る	0.00													検討	0.00
18	廃棄物処理施設	太田不燃物最終処分場	太田	廃止事業計画による	0.00														0.00
19	公民館	太田公民館(太田生活改善センター)	太田	公民館機能は支所へ減築改修長寿命化	1,060.83		大改修	改修											695.52
20	集会施設	太田農村環境改善センター(太田文化プラザ)	太田	耐震診断により検討改修 H58太田庁舎と統合し建替	1,814.69		検討	検討	改修										1,814.69
21	集会施設	太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設(敬愛館)	太田	改修し、建物面積を縮小して地元へ譲渡	716.00														716.00
22	集会施設	太田東部地区生活改善センター(太田東部センター)	太田	改修し、減築して地元へ譲渡。譲渡できれば廃止	402.26												検討	大改修	402.26
23	集会施設	太田北部地区多目的研修センター(太田北部センター)	太田	H16増改築済。改修し譲渡できれば廃止	687.17														687.17
24	子育て支援施設	おおた児童クラブ	太田	築30年経過前に屋根改修老朽化が著しいため	704.29					改修	30								704.29
25	保健施設	太田保健センター	太田	コミュニティ施設として活用を図る	1,106.20		廃止									30			0.00
26	農業施設	太田農産物処理加工施設	太田	利用団体へ譲渡予定	755.00													検討	755.00
27	畜産施設	大台団地	太田	採草地として利用している。H27年度利用実績なし。	0.00														0.00
28	産業研修施設	農業振興情報センター	太田	改修により長寿命化	662.00														662.00
29	産業研修施設	東部新規就農者研修施設	太田	改修により長寿命化	140.36														140.36
30	温泉	中里温泉(ふるさと館、就業改善センター、南部コミュニティ・センター)	太田	改修により長寿命化	2,385.06		改修	改修	改修	改修									2,385.06
31	宿泊研修施設	太田体育館クラブハウス	太田	改修により長寿命化	943.18													改修	943.18
32	宿泊研修施設	あか松庵・もみじ庵(太田モリボの里)	太田	改修により長寿命化	820.86														820.86
33	観光施設	太田農村体験の里(太田モリボの里)	太田	改修により長寿命化	485.00														485.00
34	市営住宅	太田北部地区市営住宅(さくら団地)	太田	築40年を目処に廃止も含め検討	2,539.29		改修	改修	改修							30			2,539.29
35	市営住宅	太田南部地区市営住宅(つつみ団地)	太田	築40年を目処に廃止も含め検討	2,622.66			改修	改修	改修									2,622.66
36	公園	太田東部地区公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00														0.00
37	公園	太田南部地区公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	248.00														248.00
38	公園	太田北部地区公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00														0.00
39	公園	永代農村公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00			改修											0.00
40	公園	南今泉農村公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00														0.00
41	公園	新田農村公園	太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00														0.00

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画								30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO		
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										4,209.70							検 討	検 討	検 討	建 替	3,500.00	▲ 709.70	財政課	1
										15.65											15.65	0.00	総合防 災課	2
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	3
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	4
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	5
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	6
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	7
										24.84								30	検 討		24.84	0.00	総合防 災課	8
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	9
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	10
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	11
									30	24.79	検 討										24.79	0.00	総合防 災課	12
										16.53											16.53	0.00	総合防 災課	13
					60	検 討				176.05											176.05	0.00	総合防 災課	14
										0.00				60							0.00	▲ 17.28	総合防 災課	15
								60		0.00											0.00	0.00	環境交通 安全課	16
										0.00		60									0.00	0.00	環境交通 安全課	17
	廃止									0.00	60											0.00	環境交通 安全課	18
				60						695.52											695.52	▲ 365.31	生涯学 習課	19
										1,814.69			60						検 討	統 合	0.00	▲ 1,814.69	生涯学 習課	20
				検 討	大改修	譲渡				0.00											0.00	▲ 716.00	農業振 興課	21
譲渡										0.00		60									0.00	▲ 402.26	生涯学 習課	22
							検 討	改修	譲渡	0.00			60								0.00	▲ 687.17	生涯学 習課	23
										704.29											704.29	0.00	子ども支 援課	24
										0.00											0.00	▲ 1,106.20	健康増進 センター	25
検 討	譲渡									0.00											0.00	▲ 755.00	農業振 興課	26
	検 討	60								0.00											0.00	0.00	農業振 興課	27
	30	改修								662.00											662.00	0.00	農業振 興課	28
							30	改修		140.36											140.36	0.00	農業振 興課	29
									60	検 討	2,385.06	検 討	建 替								1,600.00	▲ 785.06	観光交 流課	30
										943.18											943.18	0.00	スポーツ 振興課	31
改修										820.86											820.86	0.00	観光交 流課	32
			改修							485.00											485.00	0.00	観光交 流課	33
							検 討	検 討	廃止	0.00											0.00	▲ 2,539.29	建築住 宅課	34
				30						2,622.66		検 討	検 討	廃止							0.00	▲ 2,622.66	建築住 宅課	35
										0.00	60										0.00	0.00	都市管 理課	36
										248.00						60					248.00	0.00	都市管 理課	37
										0.00	60										0.00	0.00	都市管 理課	38
								60		0.00											0.00	0.00	都市管 理課	39
										0.00				60							0.00	0.00	都市管 理課	40
								60		0.00											0.00	0.00	都市管 理課	41

凡例

①

1学年10人以下

③

複式学級

②

1学年10人以下・3学年以上

④

複式学級・2クラス以上

施設 NO	分類	施設名	年度	地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画											10年後 延床面積(㎡)	
							H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		H38
42	公園	上小神成農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
43	公園	田ノ尻農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
44	公園	北開農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
45	公園	小曾野農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
46	公園	上新興農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
47	公園	横沢東農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
48	公園	上中里農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
49	公園	小柳農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
50	公園	荒屋敷農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00			改修										0.00
51	公園	赤坂農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
52	公園	上南農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
53	公園	下南農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
54	公園	若泉農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
55	公園	八幡前農村公園		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
56	公園	太田関根緑地広場(関根公園)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
57	公園	太田窪関南緑地広場(窪関南こども広場)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
58	公園	太田東今泉緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
59	公園	太田大町緑地広場(大町ふれあい広場)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
60	公園	太田中里緑地広場(やすらぎ広場)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
61	公園	太田根笹緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
62	公園	太田北野緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
63	公園	太田大清水緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
64	公園	太田孫清水緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
65	公園	太田永代緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
66	公園	太田惣行大堤森林緑地広場		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
67	公園	太田駒場北緑地広場(駒場北ポケットパーク)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
68	公園	太田三本扇緑地広場(三本扇ポケットパーク)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
69	公園	太田国見緑地広場(国見ポケットパーク)		太田	公園管理計画に基づき定期的に改修	0.00													0.00
70	学校	太田東小学校		太田	改修により長寿命化	4,006.00					改修	①						4,006.00	
71	学校	太田南小学校		太田	改修により長寿命化	3,495.00				①									3,495.00
72	学校	太田北小学校		太田	定期的な改修により長寿命化	2,914.00	③	④											2,914.00
73	学校	太田中学校		太田	生徒数減による縮小	5,499.00		改修				検討	検討	検討	建替				4,800.00
74	給食センター	太田学校給食センター		太田	H27屋根改修	1,090.00	改修		改修										1,090.00
75	体育館	太田体育館		太田	改修(H12)から30年目に改修を行い長寿命化	1,472.70			改修										1,472.70
76	体育館	太田トレーニングセンター		太田	小学校が統廃合の場合に廃止	778.73							30						778.73
77	野球場	太田球場		太田	改修により長寿命化	2,864.71		改修	改修										2,864.71
78	テニスコート	太田テニスコート		太田	継続的な維持補修	0.00													0.00
79	スキー場	大台スキー場(ビジャーハウス、リフレッシュハウス、ロッジ含む)		太田	改修により長寿命化	1,350.83		改修	改修	改修	改修								1,350.83
80	複合体育施設	交流プラザ(太田地域農産物等活用型総合交流促進施設)		太田	改修により長寿命化	1,160.50													1,160.50
81	グラウンドゴルフ場	太田四季の村・太田ふれあいの里(秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場)		太田	継続的な維持補修	1,101.14		改修	改修						30				1,101.14
82	ゲートボール場	太田多目的運動広場(ゲートボール場)		太田	継続的な維持補修	0.00						30							0.00

二次計画										20年後 延床面積(m ²)	三次計画										30年後 延床面積(m ²)	増減	本庁 所管課	施設 NO
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58				
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	42
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	43
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	44
										0.00			60								0.00	0.00	都市管理課	45
							60			0.00											0.00	0.00	都市管理課	46
										0.00				60							0.00	0.00	都市管理課	47
										0.00			60								0.00	0.00	都市管理課	48
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	49
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	50
										0.00					60						0.00	0.00	都市管理課	51
										0.00				60							0.00	0.00	都市管理課	52
										0.00			60								0.00	0.00	都市管理課	53
										0.00				60							0.00	0.00	都市管理課	54
										0.00				60							0.00	0.00	都市管理課	55
										0.00						60					0.00	0.00	農業振興課	56
			30							0.00											0.00	0.00	農業振興課	57
			30							0.00											0.00	0.00	農業振興課	58
				30						0.00											0.00	0.00	農業振興課	59
					30					0.00											0.00	0.00	農業振興課	60
						30				0.00											0.00	0.00	農業振興課	61
								30		0.00											0.00	0.00	農業振興課	62
										0.00		30									0.00	0.00	農業振興課	63
										0.00			30								0.00	0.00	農業振興課	64
										0.00				30							0.00	0.00	農業振興課	65
										0.00					30						0.00	0.00	農業振興課	66
							30			0.00											0.00	0.00	農業振興課	67
							30			0.00											0.00	0.00	農業振興課	68
							30			0.00											0.00	0.00	農業振興課	69
大改修										3,050.00											3,050.00	▲ 956.00	教育総務課	70
今後、児童生徒数の減少が予想されることから、地域住民の意向を踏まえ、統合等も視野に入れながら検討していきます。										2,950.00											2,950.00	▲ 545.00	教育総務課	71
										2,914.00											2,914.00	0.00	教育総務課	72
										4,800.00											4,800.00	▲ 699.00	教育総務課	73
	30							改修		1,090.00											1,090.00	0.00	学校給食総合センター	74
			改修							1,472.70	60										1,472.70	0.00	スポーツ振興課	75
						検討	廃止	解体		0.00											0.00	▲ 778.73	スポーツ振興課	76
改修										2,864.71								60			2,864.71	0.00	スポーツ振興課	77
			改修							0.00											0.00	0.00	スポーツ振興課	78
							改修			1,350.83				60							1,350.83	0.00	スポーツ振興課	79
		改修								1,160.50											1,160.50	0.00	農業振興課	80
										1,101.14											1,101.14	0.00	観光交流課	81
										0.00											0.00	0.00	スポーツ振興課	82

施設 NO	分類	年度		地域	課題・方向性等	延床面積 (㎡)	一次計画												10年後 延床面積(㎡)
		施設名					H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
83	サッカー場	太田新興緑地広場(少年広場)(サッカー場)		太田	利用者スポ少のみ。小学校統廃合の場合は廃止を検討	0.00													0.00
84	その他スポーツ施設	太田多目的グラウンド		太田	廃止 H30工期の圃場整備に含める	0.00		検討	廃止							30			0.00
85	下水道施設	横沢地区農業集落排水施設		太田	仙北北部へ接続	533.16													533.16
86	下水道施設	大町地区農業集落排水施設		太田	横沢へ接続	446.00									統合				446.00
87	下水道施設	小神成地区農業集落排水施設		太田	単独更新	648.00									大改修				648.00
88	下水道施設	太田今泉地区農業集落排水施設		太田	単独更新	605.47													605.47
89	下水道施設	三本扇地区農業集落排水施設		太田	単独更新	755.67													755.67
						51,430.84													49,243.05

二次計画										20年後 延床面積(㎡)	三次計画										30年後 延床面積(㎡)	増減	本庁 所管課	施設 NO	
H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48		H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58					
				検討						0.00											0.00	0.00	農業振 興課	83	
										0.00											0.00	0.00	スポーツ 振興課	84	
統合										533.16											533.16	0.00	下水道 課	85	
		30								446.00											446.00	0.00	下水道 課	86	
				30						648.00											648.00	0.00	下水道 課	87	
				大改修						605.47	30										605.47	0.00	下水道 課	88	
					大改修					755.67					30						755.67	0.00	下水道 課	89	
42,408.60											35,931.49 ▲ 15,499.35														