



平成21年度 まちづくり交付金事業
羽後境駅周辺地区
～事業概要及び事後評価内容について～

写真は「まほろば唐松中世の館唐松城」

平成21年11月
大仙市 協和総合支所 建設課

羽後境駅周辺地区事業概要

都市再生整備計画に掲げたまちづくり目標・整備方針

大目標

地域交流拠点の形成による賑わいの創出と地理的特性を活かした住環境の形成による若者定住化の促進

目標1

羽後境駅周辺の交通機能の充実と、自然環境を活用したやすらぎのある空間の創出により、地域住民の交流を促進する。

目標2

地域の利便性を考慮した若者定住環境の整備によりにぎわいを再生する。

整備方針

- ・地域間交流の促進
- ・若者定住化の促進

羽後境駅周辺地区事業概要

目標の達成状況を明確にするために設定した数値目標の達成状況

指 標		従前値	目標値 (H22.3)	定 義	評価値	達成 状況	フォロー アップ
指標 -1	公園・地域交流 センター利用者 満足度(%)	10% (H16年度)	50%	公園・地域交流センター利用者のアンケート調査による満足度	84% (見込値)		必要
指標 -2	地域間交流人口 (人/年)	99,793人 (H15年度)	124,000	年間施設利用、イベント参加者の増加 (市民センター、サンスポーツランド、市民体育館、まほろば唐松、唐松神社、物部長穂記念館)	124,826 (確定値)		なし
指標 -1	地区内居住人口 (人)	1,650人 (H16年度)	1,680人	地区内居住人口(住民基本台帳)の増加	1,598人 (見込値)		必要
指標 -2	地区内若年者率 (%)	15% (H16年度)	17%	地区内若年者比率(住民基本台帳若年層15才～29才)の増加	12.7% (見込値)		必要
その他 指標	地区内世帯数 (世帯)	557世帯 (H16年度)		羽後境駅周辺地区における地区内世帯数の増加	571世帯 (見込値)	世帯数の増加	必要
その他 指標	地区内若年者人口(15歳～34歳)(人)	263人 (H20年度)		地区内若年者人口(15～34歳)の増加	273人 (見込値)	若年者の増加	必要

フォローアップとは、評価値を見込値(推計値)で評価した場合、交付終了の翌年度に再度計測し確定値を求めること。

羽後境駅周辺地区事業概要

当該地区の課題解決に向けてまちづくり交付金を活用し実施した事業概要(基幹事業)

別種	事業名	整備内容	事業期間	事業概要
道路	苅谷沢線	道路拡幅改良 L=530m、W=9.0m	H17年～H21年度	JR奥羽本線により分断されている東西の地域間道路を、駅東地区の骨格になる地域内道路と併せて通行者が安全かつ容易に往来が出来るよう整備を行う。
	駅東線	道路拡幅改良 L=359m、W=9.0m	H17年～H20年度	駅東地区の骨格になる地域内道路を、JR奥羽本線により分断されている東西の地域間道路と併せて通行者が安全かつ容易に往来が出来るよう整備を行う。
公園	苅谷沢中央公園	A = 13,735m ²	H17年～H21年度	既存の桜と植栽による緑豊かな空間、地形を利用した水辺広場、ベンチや四阿の設置などによる交流と憩いの場を創出する。
地域生活基盤施設	東口交通広場	A=1,100m ²	H17年度	駅東の玄関口を、東地区住民はもとより多くの駅利用者の利便性の向上を図るため、交通広場として整備を行う。
	地域案内板	中6基、小4基	H17年～H21年度	地域内にある庁舎や市民センターなどの公共施設や、全国的に有名な唐松神社や県内唯一の能楽殿「まほろば唐松」、物部長穂記念館などの文化資源へ容易に誘導するため地域案内板の整備を行う。
高市次都設	地域交流センター	床面積 = 212m ² 木造平屋建	H20年～H21年度	地域交流センターについては、高齢者生活支援機能や子供が安心して過ごせる空間を創作し、世代間交流の場とする。
公営住宅等整備	公営住宅整備	公営住宅16戸	H20年～H21年度	羽後境駅東口付近にある未利用地(市有地)を活用して公営住宅の整備を行い、地域内外の若者世代へ提供することで、定住化を促進させ地域の活性化を図る。

羽後境駅周辺地区事業概要


当該地区の課題解決に向けてまちづくり交付金を活用し実施した事業概要(提案事業)

種別	事業名	整備内容	事業期間	事業概要
地域創造支援事業	運動施設整備事業	A = 2,708㎡	H17年～H18年度	地域交流の促進・定住化促進を図るため、市民センターと隣接して新体育館を整備し、積雪地帯である当地域において年間を通した憩いの場・健康づくりの場として、また本格的な屋内競技が開催できる場を提供する。
	老朽化した建築物の除去	A = 1,265㎡	H20年度	羽後境駅東口付近にある未利用地(市有地)を活用し公営住宅を整備するため、老朽化した建造物を除去する。
事業調査	事業効果分析	事業効果分析等調査	H20年～H21年度	まちづくり交付金を活用して実施した「羽後境駅周辺地区」の整備効果を確認し、今後のまちづくり方策の参考にする。
活動推進事業 まちづくり	事業モニタリング	まちづくり推進協議会	H17年～H21年度	交付期間中において各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果をあげるために、まちづくり推進協議会を今後も継続的に開催し、毎年、事業成果について評価や事業の進め方の改善等を行うためのモニタリングを実施する。
	住民活動支援	ミニふるさと創生事業	H17年～H19年度	地区では、芸術文化活動を行っている団体が約38団体あり、定期的な発表会等を行っている。地域交流・地域活性を図るために、こうした団体の活動への支援を継続的に行っていく。
合計		まちづくり交付金事業 12事業		

羽後境駅周辺地区事業概要

交付期間中において当該地区のまちづくり整備に関連する事業概要

事業種別	事業箇所名	事業費 (百万円)	事業期間	事業主体
上水道整備事業	中央地区簡易水道増補改良事業	965	H18年～H26年度	大仙市
教育施設整備事業	統合小学校建築事業	2,000	H17年～H19年度	大仙市




羽後境駅周辺地区事業概要

まちづくり交付金事業 事業効果写真

- ・ 苅谷沢線
- ・ 駅東線
- ・ 苅谷沢中央公園
- ・ 東口交通広場
- ・ 地域案内板
- ・ 地域交流センター
- ・ 公営住宅整備
- ・ 運動施設整備事業
- ・ 老朽化した建築物の除去

荻谷沢線



2009.11

駅東線



苧谷沢中央公園




写真はH20年度施工写真
公園整備完了はH22年3月予定

東口交通広場




地域案内板



地域交流センター




(仮) 駅東地区集会施設
(地域交流センター)




整備完了はH21年12月予定

公営住宅整備



運動施設整備事業



老朽化した建築物の除去

