

事前評価チェックシート

計画の名称： 公園施設の長寿命化による持続可能な都市公園づくり（防災・安全 第二期）

[illegible]

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月22日

計画の名称	公園施設の長寿命化による持続可能な都市公園づくり（防災・安全 第二期）													
計画の期間	令和０４年度 ～ 令和０８年度（５年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	秋田県,大館市,横手市,大仙市													
計画の目標	秋田県内の都市公園は、施設の老朽化が進んでおり、安全で安心な施設の提供が十分に出来ず、利用者に対するサービス低下が問題となってきた。 このような状況を改善するため、ライフサイクルコストの縮減効果を含んだ維持管理計画、改修計画を作成し、これを基に施設の改築、更新を適宜進めていくことにより、県民が満足して利用する公園を整備・管理していく。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		1,776	A	1,776	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4当初）	（R6末）	（R8末）
1	公園施設の改築・更新により、利用者へのサービス向上が図られることから、県立都市公園の県民利用者数を81万人から92万人に増加させる。			
	事業対象となっている県内都市公園の年間利用者数を測定する。 対象公園：県立小泉潟公園、県立中央公園、県立北欧の杜公園	81万人	91万人	92万人
2	令和８年度までに、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行い、改築・更新した公園施設の割合を7% 増加させる。			
	長寿命化対策が必要な公園施設のうち、R4～R8年度内に改築・更新した件数の率を算出する。 （５年間における健全化率）＝（R4～R8年度内に改築・更新した公園施設数）／（長寿命化対策が必要な全公園施設数）	0%	6%	7%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
（国土強靱化地域計画）に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-004												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	秋田県	直接	秋田県	-	-	秋田県公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）	小泉潟公園等3箇所における 運動施設、便益施設、修景施設の改築・更新等	秋田市、北秋田市	■	■	■	■	■	1,500		策定済	
	A12-002	公園	一般	大館市	直接	大館市	-	-	大館市公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）	昭和児童公園ほか14箇所における遊具更新	大館市	■	■				60		策定済	
	A12-003	公園	一般	横手市	直接	横手市	-	-	横手市公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）	八王寺公園等10箇所における 遊戯施設、便益施設、管理施設の改築・更新等	横手市		■	■	■	■	120		策定済	
	A12-004	公園	一般	秋田県	直接	秋田県	-	-	秋田県公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）（ 5 か年老朽）	小泉潟公園における休養施設の更新	秋田市				■			33		策定済
	A12-005	公園	一般	横手市	直接	横手市	-	-	横手市公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）（ 5 か年老朽）	大森公園ほか8箇所における 遊戯施設改築・更新	横手市				■			30		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	大仙市	直接	大仙市	-	-	大仙市公園施設長寿命化 対策支援事業（重点）	川港親水公園における園路、 休養施設の改築・更新等	大仙市				■		33		策定済	
												小計						1,776		
												合計						1,776		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	168	178			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	168	178			
前年度からの繰越額 (d)	0	87			
支払済額 (e)	80	197			
翌年度繰越額 (f)	88	68			
うち未契約繰越額(g)	13	39			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	7.73	14.71			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		工事における施工計画（工事現場への資材搬入経路）等について、指定管理者との調整に不測の日数を要したため。			