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非構造部材の
耐震改修

耐震改修
（2010年完了）

建替え
解体

改築（プール）

協和小学校

大曲中学校

西仙北小学校増築

トイレ改修

修繕 部位改修

2006年度～2018年度（13年間）の実績額 62億円
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施設概要 履　　歴

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

1 教室棟 1 1 校舎 RC 2 1,613 1976 S51 42 旧 済 済 0.72 H21 34.9 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

大曲小学校 大曲 2 教室棟 2 1、2 校舎 RC 2 2,007 1976 S51 42 旧 済 済 0.71 H21 39.6 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

延13,793㎡ 3 教室棟 3 校舎 RC 3 2,667 1977 S52 41 旧 済 済 0.77 H21 33.8 要補修 長寿命化 C D B B C B B A 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

4 管理特別教室棟 5 校舎 RC 3 4,287 1978 S53 40 旧 済 済 0.74 H21 28.9 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ トイレ ◎ ◎

5 屋内運動場1 6 屋体 S 2 1,936 1979 S54 39 旧 済 済 0.7 健全 要調査 A B B B B B - - 77 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○屋耐 ○ ○ ○ ○
非構
造部
材の

○ トイレ ○ ◎

6 屋内運動場2 7 屋体 S 2 1,283 1979 S54 39 旧 済 済 0.71 健全 要調査 A B B B B B - - 77 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○屋耐 ○ ○ ○ ○
非構
造部
材の

○ トイレ ○ ◎

プール プール 1976 S51 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

共用一式 共用 - - - 1976 S51 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - A C C - △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 電 ◎ ◎
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中学校：11校 38棟 64,775㎡

大仙市学校施設  長寿命化計画 概要版 
学校施設の老朽化状況の実態 第１章 

● 建物情報一覧（実態把握） 

(1) 建物基本情報 (2) 躯体の健全性 (3) 劣化状況 (5) 履 歴 現在 

既存の様々な資料より情報を集約・見える化。今後のデータ更新によって計画の見直し・運用につなげます。 

対象： 小学校21校、中学校11校、計32校 96棟 15.9万㎡ 

（３）躯体の健全性 
調査の結果、耐震性は、全ての建物で確保さ

れている。 

（４）躯体以外の劣化状況 

屋根・屋上・・・30％は改修済だが残り50%以上は劣化進行 

外壁    ・・・全体的に劣化（C評価70％） 

外部開口部・・・30～40％が劣化 

内部仕上げ・・・30～40％が劣化 

電気設備 ・・・全体的に劣化（C評価90％） 

給排水設備・・・半数が劣化 （C評価45％） 

冷暖房 ・・・全体的に劣化（C評価70％） 

トイレ ・・・ドライ化改修中 

（1）築年別整備状況 

→各部で劣化が進んでいるが、改修は部分的。 

• 旧耐震基準（1981年以前） 8万㎡（50％） 

• 1971年以前（帯筋間隔等の改正前）の建物 

  20棟2万㎡は劣化も進行しており建替えが望ましい 

• 統合に合わせて概ね２年に１校ずつ整備してきた 

  1959年 70校 → 2018年 32校（46％） 

       27,252人        5,331人（20％） 

劣化状況（校舎） 

（２）施設関連経費の状況（財政制約ライン） 

• 13年間（2006～2018年）で61.9億円  年間4.8億円 

• この間に協和小（15.2億円）、大曲中体育館（9.1億

円）、耐震補強（18.1億円）、計42.4億円 

• これを除くと19.5億円、年1.5億円（950円/㎡） 

   老朽化対策にコストをかけてきていない。 
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築20年以上 87棟（91%） 13.7万㎡（86%）

（年度）

築30年以上 71棟（74%） 10.2万㎡（64%）

築30年以上

3.8万㎡(24%)

築40年以上

5.3万㎡(33%)
築20年以上

3.6万㎡(22%)

築10年以上

1.7万㎡(11%)
築10年未満

0.5万㎡(3%)

築50年以上

1万㎡(6%)
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グラフ タイト ル

新耐震基準
８万㎡（50％）

旧耐震基準
8万㎡（50％）

太田中学校
（５棟、5,600㎡）

中仙中学校
（体育館）

協和小学校

大曲中学校
（屋内運動場、柔剣道場）

対象建物
96棟

16万㎡

四ツ屋小学校
花館小学校

中学校（校舎）

小学校（校舎）

小学校（体育館）

中学校（体育館）

中学校（合宿所）

学校数

1959年
70校（27,252人）

合併
（8市町村）

1971年以前
20棟（21％）

2.0万㎡（13％）

2018年
32校
（5,331人）
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屋根・屋上

校舎（62棟）棟の劣化状況

Ａ（概ね良好） Ｂ（部分的に劣化） 

Ｄ（早急に対応） Ｃ（広範囲に劣化） 

年間4.8億円 

● 今後の改修・建替えに係るコストのシミュレーション 

施設の老朽化に改修が追いついていない 

適切な長寿命化を図ることで将来改修・建替えのコスト削減を図ることができるも

のの、財政制約との間の大きな乖離は解消できないため、既存施設をすべて残

すことはできない。 

対応方法 今後かかるコスト 

（１）建替え型（従来の延長線） 

（２）長寿命化型 

（３）併用型 

・躯体の健全性ＮＧ  築50年建替え 

・1971年以前の棟    築50年建替え 

・1972年以降の棟   築50年建替え 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

・躯体の健全性ＮＧ  築50年建替え 

・1971年以前の棟    築80年長寿命 

・1972年以降の棟   築80年長寿命 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

・躯体の健全性ＮＧ  築60年建替え 

・1971年以前の棟    築60年建替え 

・1972年以降の棟   築80年長寿命 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

※ 長寿命化は、機能回復工事に加え、学習  
   環境や防災・バリアフリー等の機能向上を 
   行う工事 
※ 中規模修繕は、機能回復を行う工事 

修繕・改修を20年サイクルで実施し、80年の長寿命化 

古くて劣化している建物（1971年以前）は建替え、他は長寿命化 

築50年で建替え 

※ 1971年以前（構造規定（帯筋間隔）の強化
前）の建物は、古くて劣化が進んでいるため、
長寿命化より建替える方がトータルコストで
メリットがある。 

現在 17.7億円/年 

3.7倍 
4.8億円/年 

現在 15.0億円/年 

3.1倍 

4.8億円/年 

現在 14.4億円/年 

3.0倍 

4.8億円/年 

（15％削減） 

（19％削減） 

今後30年間の平均 

過去13年間 
の平均 

建替え 経常修繕費 長寿命化改修 中規模修繕 部位改修 

1 
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施設概要 履　　歴

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

1 教室棟 1 1 校舎 RC 2 1,613 1976 S51 42 旧 済 済 0.72 H21 34.9 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

大曲小学校 大曲 2 教室棟 2 1、2 校舎 RC 2 2,007 1976 S51 42 旧 済 済 0.71 H21 39.6 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

延13,793㎡ 3 教室棟 3 校舎 RC 3 2,667 1977 S52 41 旧 済 済 0.77 H21 33.8 要補修 長寿命化 C D B B C B B A 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

4 管理特別教室棟 5 校舎 RC 3 4,287 1978 S53 40 旧 済 済 0.74 H21 28.9 要補修 長寿命化 C D B B C B B - 58 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ トイレ ◎ ◎

5 屋内運動場1 6 屋体 S 2 1,936 1979 S54 39 旧 済 済 0.7 健全 要調査 A B B B B B - - 77 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○屋耐 ○ ○ ○ ○
非構
造部
材の

○ トイレ ○ ◎

6 屋内運動場2 7 屋体 S 2 1,283 1979 S54 39 旧 済 済 0.71 健全 要調査 A B B B B B - - 77 - - - - ドライ化 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○屋耐 ○ ○ ○ ○
非構
造部
材の

○ トイレ ○ ◎

プール プール 1976 S51 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

共用一式 共用 - - - 1976 S51 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - A C C - △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 電 ◎ ◎
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施設名 調査
年度

圧縮
強度
(N/㎟)

表
示
順

棟名
内
部
仕
上
げ

目視
状況

枝
番
号

地域

現地
調査 ト

イ
レ

（
ド
ラ
イ
化

）

棟

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

階数

地
上

～
1999
(H11)

1960
(S35)

～
1969
(S44)

建物基本情報 構造躯体の健全性 その他　仕様・性能

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

耐震安全性

棟
番
号

2000
(H12)

60年前

1989
(H1)

1990
(H2)

50年前 40年前 30年前 20年前

1970
(S45)

～
1979
(S54)

1980
(S55)

10年前

～
2009
(H21)

躯体以外の劣化状況

評価
屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

受
水
槽
等 ～

建物区分
構
造

耐震診断時
データ

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

Ｉ
S
値

Ｓ46年

改正

旧耐震基準

Ｓ56年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

大仙市学校施設  長寿命化計画 概要版 
学校施設の老朽化状況の実態 第１章 

● 建物情報一覧（実態把握） 

(1) 建物基本情報 (2) 躯体の健全性 (3) 劣化状況 (5) 履 歴 現在 

既存の様々な資料より情報を集約・見える化。今後のデータ更新によって計画の見直し・運用につなげます。 

対象： 小学校21校、中学校11校、計32校 96棟 15.9万㎡ 

（３）躯体の健全性 
コンクリート圧縮強度13.5N/mm2以下の建物 

 太田中学校 体育館（1964年築 1,158㎡） 

→長寿命化に適さない建物が１棟ある 

（４）躯体以外の劣化状況 

屋根・屋上・・・30％は改修済だが残り50%以上は劣化進行 

外壁    ・・・全体的に劣化（C評価70％） 

外部開口部・・・30～40％が劣化 

内部仕上げ・・・30～40％が劣化 

電気設備 ・・・全体的に劣化（C評価90％） 

給排水設備・・・半数が劣化 （C評価45％） 

冷暖房 ・・・全体的に劣化（C評価70％） 

トイレ ・・・ドライ化改修中、ほぼ良好（2021年度完了） 

（1）築年別整備状況 

→各部で劣化が進んでいるが、改修は部分的。 

• 旧耐震基準（1981年以前） 8万㎡（50％） 

• 1971年以前（帯筋間隔等の改正前）の建物 

  20棟2万㎡は劣化も進行しており建替えが望ましい 

• 統合に合わせて概ね２年に１校ずつ整備してきた 

  1959年 70校 → 2018年 32校（46％） 

       27,252人        5,331人（20％） 

劣化状況（校舎） 

（２）施設関連経費の状況（財政制約ライン） 

• 13年間（2006～2018年）で61.9億円  年間4.8億円 

• この間に協和小（15.2億円）、大曲中体育館（9.1億

円）、耐震補強（18.1億円）、計42.4億円 

• これを除くと19.5億円、年1.5億円（950円/㎡） 

   老朽化対策にコストをかけてきていない。 
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築20年以上 87棟（91%） 13.7万㎡（86%）

（年度）

築30年以上 71棟（74%） 10.2万㎡（64%）

築30年以上

3.8万㎡(24%)

築40年以上

5.3万㎡(33%)
築20年以上

3.6万㎡(22%)

築10年以上

1.7万㎡(11%)
築10年未満

0.5万㎡(3%)

築50年以上

1万㎡(6%)
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グラフ タイト ル

新耐震基準
８万㎡（50％）

旧耐震基準
8万㎡（50％）

太田中学校
（５棟、5,600㎡）

中仙中学校
（体育館）

協和小学校

大曲中学校
（屋内運動場、柔剣道場）

対象建物
96棟

16万㎡

四ツ屋小学校
花館小学校

中学校（校舎）

小学校（校舎）

小学校（体育館）

中学校（体育館）

中学校（合宿所）

学校数

1959年
70校（27,252人）

合併
（8市町村）

1971年以前
20棟（21％）

2.0万㎡（13％）

2018年
32校
（5,331人）
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冷暖房

給排水

電気設備

内部仕上

外部開口部

外壁

屋根・屋上

校舎（62棟）棟の劣化状況

Ａ（概ね良好） Ｂ（部分的に劣化） 

Ｄ（早急に対応） Ｃ（広範囲に劣化） 

年間4.8億円 

● 今後の改修・建替えに係るコストのシミュレーション 

施設の老朽化に対応が間に合っていない 

適切な長寿命化を図ることで将来改修・建替えのコスト削減を図ることができるも

のの、財政制約との間の大きな乖離は解消できないため、既存施設をすべて残

すことはできない。 

対応方法 今後かかるコスト 

（１）建替え型（従来の延長線） 

（２）長寿命化型 

（３）併用型 

・躯体の健全性ＮＧ  築50年建替え 

・1971年以前の棟    築50年建替え 

・1972年以降の棟   築50年建替え 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

・躯体の健全性ＮＧ  築50年建替え 

・1971年以前の棟    築80年長寿命 

・1972年以降の棟   築80年長寿命 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

・躯体の健全性ＮＧ  築60年建替え 

・1971年以前の棟    築60年建替え 

・1972年以降の棟   築80年長寿命 

・今後の10年間に建替え・改修の無い
建物の外部ＣＤ評価の部位改修 

※ 長寿命化は、機能回復工事に加え、学習  
   環境や防災・バリアフリー等の機能向上を 
   行う工事 
※ 中規模修繕は、機能回復を行う工事 

修繕・改修を20年サイクルで実施し、80年の長寿命化 

古くて劣化している建物（1971年以前）は建替え、他は長寿命化 

築50年で建替え 

※ 1971年以前（構造規定（帯筋間隔）の強化
前）の建物は、古くて劣化が進んでいるため、
長寿命化より建替える方がトータルコストで
メリットがある。 

現在 17.7億円/年 

3.7倍 
4.8億円/年 

現在 15.0億円/年 

3.1倍 

4.8億円/年 

現在 14.4億円/年 

3.0倍 

4.8億円/年 

（15％削減） 

（19％削減） 

今後30年間の平均 

過去13年間 
の平均 

建替え 経常修繕費 長寿命化改修 中規模修繕 部位改修 

2 



多面的実態把握と改善の方向性 第２章 

● 大仙市全体の状況 

長寿命化では対応できない課題、及び将来変化への対応のために、学校施設を取り巻く現状と課題を整理し

地域ごとの方向性を導き出します。 

（１）人口状況 

市の人口ビジョンでは、2015年からの

30年間で39％減少。一方、社人研の推

計では、42%の減少で、高齢化率は

2045年には47％まで上昇。 

人口減少と高齢化が加速化 

（２）児童生徒数 

児童生徒数は、社人研の推計では

1971年からの47年間で68％減。今後も

急速に減少する。 

2018年
5,331人
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児童生徒数総計 児童数総数 生徒数総計

1971年
16,673人

現在

2018年
5,331人

2045年
2,574人

25年間で
▲52％

児童生徒数

生徒数

児童数

社人研による人口推計ベース 

（３）過去の学校統合 

1971年からの47年間で、62校中28校

（小学校21校、中学校7校）を統廃合。

28校中24校が西部の4地域で実施 
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大曲
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(校)

統合が進んでいない大曲と東部 

地域ごとの方向性 

地域に学校機能を残す 

• 学校を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの拠点とし
て、複合化・共用化 

• 中学校の老朽化に伴う、     
小中一貫校の検討 

• 学校の維持・長寿命化。継続
使用を前提とした、整備レベ
ル向上 

• 余裕ｽﾍﾟｰｽの活用 
• 公共施設と学校の複合化・共
用化 

• ＩＣＴ等による総合的な教育環
境のレベルアップ 

学校の効率的な維持・ 
教育環境の向上 

• 適正規模・適正配置の検討
に合わせた、計画的な改修・
改築の実施 

優先順位の検討 

小中統合校1校に集約 
集中的に整備 

西部 

大曲中心部 

大曲周辺部 東部 

複式

周縁部
（H47までの人口減少率▲40％以上）

大曲隣接
（▲35％）

大曲隣接
（▲28％）

大曲地域
（人口減少率▲35％）

周縁部
（人口減少率▲40％以上）

66 66

56 6 4

24 33

66 5

27 612

複式

周縁部
（H47までの人口減少率▲40％以上）

大曲隣接
（▲35％）

大曲隣接
（▲28％）

大曲地域
（人口減少率▲35％）

周縁部
（人口減少率▲40％以上）

66 66

56 6 4

24 33

66 5

27 612

西部 大曲 東部

複式

周縁部
（H47までの人口減少率▲40％以上）

大曲隣接
（▲35％）

大曲隣接
（▲28％）

大曲地域
（人口減少率▲35％）

周縁部
（人口減少率▲40％以上）

66 66

56 6 4

24 33

66 5

27 612

中学校

保育園
児童館

小学校

公民館

集会
施設

図書館

体育館

西部は1地域小中1校に統合済 

大曲中心部 

小規模校が多く、複式学級が発生 

西部地域は1地域 
小・中1校に統合済み 2015⇒35人口増減（割合） 

• 人口・児童生徒数の減少は
緩やか。花館小学校では、
児童数が当面増加見込み 

• 老朽化対応による施設の維
持、余裕教室の活用が課題 

• 教育環境の向上 

• 2011年までに小・中学校が 
1地域1校に統合済み（通学
時間からこれ以上の統合は
困難） 

• その後も児童生徒数減少、
余裕教室が発生。 

• 地域としては、人口減少によ
るｺﾐｭﾆﾃｨの維持が課題 

西部 
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社人研による人口推計ベース 

● 地域ごとの状況 

• 近年統廃合されておらず、 
1中学校区に２～3の小学校
が配置されている 

• 今後も、児童生徒数の大幅
な減少見込み 

• 小学校3校において複式学
級が発生 

• 今後も複式学級が増加する
見込 

さらなる児童生徒数の減少 

今後 
25年間で
半減 

過去約50年間
で７割減 

大曲・東部は殆ど 
統廃合されていない 

築３０年 
以上 

1971年 
以前の
校舎有 

統廃合がなされていない 
築年数の経過し老朽化 
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多面的実態把握と改善の方向性 第２章 

● 大仙市全体の状況 

長寿命化では対応できない課題、及び将来変化への対応のために、学校施設を取り巻く現状と課題を整理し

地域ごとの方向性を導き出します。 

（１）人口状況 

市の人口ビジョンでは、2015年からの

30年間で29％減少。一方、社人研の推

計では、42%の減少で、高齢化率は

2045年には47％まで上昇。 
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人口減少と高齢化が加速化 

（２）児童生徒数 

児童生徒数は、社人研の推計では

1971年からの47年間で68％減。今後も

急速に減少する。 
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児童数

社人研による人口推計ベース 

（３）過去の学校統合 

1971年からの47年間で、62校中28校

（小学校21校、中学校7校）を統廃合。

28校中24校が西部の4地域で実施 

西部の学校数は
4分の1に減少 

17 15 15 15 15 15

13 12 12 11 11 11

32
24 21 19 14 8

62
51 48 45

40
34

0

10

20

30

40

50

60

70

1971 1981 1991 2001 2011 2018

(校)

13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

10
10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8

21
21 21

18 17 16 15 14 14
9

4 4

44
42 41

38 37 36 35 34 33

28

23 23

0

10

20

30

40

50

19
71

19
72

19
75

19
77

19
80

19
82

19
87

19
96

20
01

20
08

20
12

20
18

西部

大曲

東部

(校)

統合が進んでいない大曲と東部 

地域ごとの方向性 

地域に学校機能を残す 

• 学校を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの拠点とし
て、複合化・共用化 

• 中学校の老朽化に伴う、     
小中一貫校の検討 

• 学校の維持・長寿命化。継続
使用を前提とした、整備レベ
ル向上 

• 余裕ｽﾍﾟｰｽの活用 
• 公共施設と学校の複合化・共
用化 

• ＩＣＴ等による総合的な教育環
境のレベルアップ 

学校の効率的な維持・ 
教育環境の向上 

• 適正規模・適正配置の検討
に合わせた、計画的な改修・
改築の実施 

優先順位の検討 

小中統合校1校に集約 
集中的に整備 

西部 

大曲中心部 

大曲周辺部 東部 
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周縁部
（H47までの人口減少率▲40％以上）
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西部は1地域小中1校に統合済 

大曲中心部 

小規模校が多く、複式学級が発生 

西部地域は1地域 
小・中1校に統合済み 2015⇒35人口増減（割合） 

• 人口・児童生徒数の減少は
緩やか。花館小学校では、
児童数が当面増加見込み 

• 老朽化対応による施設の維
持、余裕教室の活用が課題 

• 教育環境の向上 

• 2011年までに小・中学校が 
1地域1校に統合済み（通学
時間からこれ以上の統合は
困難） 

• その後も児童生徒数減少、
余裕教室が発生。 

• 地域としては、人口減少によ
るｺﾐｭﾆﾃｨの維持が課題 
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社人研による人口推計ベース 

● 地域ごとの状況 

• 近年統廃合されておらず、 
1中学校区に２～3の小学校
が配置されている 

• 今後も、児童生徒数の大幅
な減少見込み 

• 小学校3校において複式学
級が発生 

• 今後も複式学級が増加する
見込 

2045年 

さらなる児童生徒数の減少 

30年間で 
▲29% 
～ 

▲42% 

今後 
25年間で
半減 

過去約50年間
で７割減 

大曲・東部は殆ど 
統廃合されていない 

築３０年 
以上 

1971年 
以前の
校舎有 

統廃合がなされていない 
築年数の経過し老朽化 
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直近13年間の 
実績平均 

4.6億円/年 更に28％削減 

17校 50棟  
10.8万㎡ 

現在 30年間 
9.8億円/年 

-15校 -51,408㎡ （-32%） 

学校施設整備方針 第３章 

地域ごとの方向性 

 
 
・学校を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの拠点として、複合化・共用化 
・中学校の老朽化に伴う、小中一貫校の検討 

 
 
・学校の維持・長寿命化。継続使用を前提とした、整備レベル向上 
・余裕ｽﾍﾟｰｽの活用 
・公共施設と学校の複合化・共用化 
・ＩＣＴ等による総合的な教育環境のレベルアップ 

 
 
・適正規模・適正配置の検討に合わせた、計画的な改修・改築の実施 

西部 

大曲中心部 

①施設の長寿命化 

②規模の適正化 

機能回復・機能向上を図ることでより良い状態で長く施設を使用。 
継続的な劣化状況を確認し、計画的に保全を行う。 

改修・建替えには、児童生徒数の変化に応じて適正な規模で整備。 
地域とのスペースの共用化や多目的化など、現行の諸室の設置基
準の見直しを行う。 

③将来変化を見据えた施設整備 
地域状況、児童生徒数の変化を継続的に把握し、単体の施設で
はなく、地域として面的に対応する（適正規模・適正配置） 
施設整備において優先順位付けを行い、集中的に機能向上を図
ることで、学習環境の向上を図る。 

大曲周辺部 東部 

学校施設整備方針 

既存施設を全て維持し長寿命化
しても、14.4億円/年が必要。 

これまでの施設関連経費年4.8
億円の3.0倍のコストが必要と
なる。 

適正規模・適正配置による検討 

モデル検討のイメージ 
（具体的な効果の明確化） 

大曲周辺部・東部の小学校は、
小中統合校による適正配置を検
討。全学年が1学年1学級となる
時期に校舎の新築と適正配置を
実施することで、保有量32％削
減、更新コスト28％の縮減が図
られる。 

更に地域機能との複合化・共用
化を図り、地域全体でのコスト
縮減を図る必要がある。 

年間10.3億円（過去実績の2.1倍）まで圧縮 

老朽化状況の実態・課題 

10.3億円/年 
これまでの 
施設関連経費 

4.8億円/年 

2.1倍乖離 
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グラウンド
18,374㎡

（案）小学校校舎
必要面積 3,437㎡

（普通６、特支２学級）

（案）小学校体育館
必要面積 922㎡

（案）中学校校舎建て替え
必要面積 2,827㎡

（普通３、特支２学級）

（案）中学校体育館
建て替え

必要面積 1,162㎡

校舎解体後、第2
運動場として整備

大曲周辺部・東部の小学校は、児童数の減少を見極
めながら、既存の中学校敷地に小学校校舎を新設し、
小中統合校としての適正配置を検討する。 

現状 統合後 削減量 

小学校3校 

中学校 

10,246㎡ 

5,627㎡ 

4,359㎡ 

3,989㎡ 

▲5,887㎡ 

▲1,638㎡ 

(▲57%) 

(▲29%) 
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現在
14.4億円/年

3.0倍乖離

これまでの

施設関連経費

4.8億円/年

32校 96棟
15.9万㎡

建替え 経常修繕費長寿命化改修 中規模修繕部位改修

長寿命化改修

（積み残し）
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直近13年間の 
実績平均 

4.6億円/年 更に29％削減 

17校 50棟  
10.8万㎡ 

現在 30年間 
9.8億円/年 

-15校 -51,408㎡ （-32%） 

学校施設整備方針 第３章 

地域ごとの方向性 

 
 
・学校を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの拠点として、複合化・共用化 
・中学校の老朽化に伴う、小中一貫校の検討 

 
 
・学校の維持・長寿命化。継続使用を前提とした、整備レベル向上 
・余裕ｽﾍﾟｰｽの活用 
・公共施設と学校の複合化・共用化 
・ＩＣＴ等による総合的な教育環境のレベルアップ 

 
 
・適正規模・適正配置の検討に合わせた、計画的な改修・改築の実施 

西部 

大曲中心部 

①施設の長寿命化 

②規模の適正化 

機能回復・機能向上を図ることでより良い状態で長く施設を使用。 
継続的な劣化状況を確認し、計画的に保全を行う。 

改修・建替えには、児童生徒数の変化に応じて適正な規模で整備。 
地域とのスペースの共用化や多目的化など、現行の諸室の設置基
準の見直しを行う。 

③将来変化を見据えた施設整備 
地域状況、児童生徒数の変化を継続的に把握し、単体の施設で
はなく、地域として面的に対応する（適正規模・適正配置） 
施設整備において優先順位付けを行い、集中的に機能向上を図
ることで、学習環境の向上を図る。 

大曲周辺部 東部 

学校施設整備方針 

既存施設を全て維持し長寿
命化しても、14.4億円/年
が必要。 

これまでの施設関連経費年
4.8億円の3.0倍のコストが
必要となる。 

適正規模・適正配置による検討 

モデル検討のイメージ 
（具体的な効果の明確化） 

大曲周辺部・東部の小学校
は、小中統合校による適正
配置を検討。全学年が1学
年1学級となる時期に校舎
の新築と適正配置を実施す
ることで、保有量32％削
減、更新コスト29％の縮
減が図られる。 

更に地域機能との複合化・
共用化を図り、地域全体で
のコスト縮減を図る必要が
ある。 年間10.2億円（過去実績の2.1倍）まで圧縮 

老朽化状況の実態・課題 

10.2億円/年 
これまでの 
施設関連経費 

4.8億円/年 

2.1倍乖離 
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グラウンド
18,374㎡

（案）小学校校舎
必要面積 3,437㎡

（普通６、特支２学級）

（案）小学校体育館
必要面積 922㎡

（案）中学校校舎建て替え
必要面積 2,827㎡

（普通３、特支２学級）

（案）中学校体育館
建て替え

必要面積 1,162㎡

校舎解体後、第2
運動場として整備

大曲周辺部・東部の小学校は、児童数の減少を見極
めながら、既存の中学校敷地に小学校校舎を新設し、
小中統合校としての適正配置を検討する。 

現状 統合後 削減量 

小学校3校 

中学校 

10,246㎡ 

5,627㎡ 

4,359㎡ 

3,989㎡ 

▲5,887㎡ 

▲1,638㎡ 

(▲57%) 

(▲29%) 
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現在
14.4億円/年

3.0倍乖離

これまでの

施設関連経費

4.8億円/年

32校 96棟
15.9万㎡

建替え 経常修繕費長寿命化改修 中規模修繕部位改修

長寿命化改修

（積み残し）

6 
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大曲中心 17棟39,502㎡（25％※） 
※全体面積に占める割合。以下同じ 

大曲中心 11棟28,390㎡（26％） 

28％縮減 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 教室棟 RC 2 1,613 1976 S51 43 旧 済 済 34.87 長寿命化 C D B B C B B - 58 150 150 117 416

2 教室棟 RC 2 2,007 1976 S51 43 旧 済 済 39.57 長寿命化 C D B B C B B - 58 186 186 145 518

3 教室棟 RC 3 2,667 1977 S52 42 旧 済 済 33.77 長寿命化 C D B B C B B A 58 247 247 495

4 管理特別教室棟 RC 3 4,287 1978 S53 41 旧 済 済 28.9 長寿命化 C D B B C B B - 58 398 398 796

5 屋内運動場1 S 2 1,936 1979 S54 40 旧 済 済 要調査 A B B B B B - - 77 165 165 329

6 屋内運動場2 S 2 1,283 1979 S54 40 旧 済 済 要調査 A B B B B B - - 77 109 109 218 2,772

1 普通教室棟 RC 2 1,121 1977 S52 42 旧 済 不要 34.43 長寿命化 C B C C C C C - 45 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 225

2 普通教室棟 RC 3 3,947 2001 H13 18 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 286 286

3 屋内運動場 S 1 940 1985 S60 34 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 670

1 管理棟、教室棟 RC 2 2,052 1990 H2 29 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 10 10 10 10 10 10 190 190 438

2 屋内運動場 S 1 774 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 66 66 143 581

1 校舎 RC 3 3,555 2004 H16 15 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 257 257

2 屋内運動場 S 1 698 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 128 385

1 教室棟 RC 3 1,086 1981 S56 38 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 216

2 教室棟 RC 3 4,528 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 21 21 21 21 21 21 420 547

3 管理、特別教室棟 RC 3 2,818 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 13 13 13 13 13 13 262 340

4 屋内運動場、柔剣道場 S 2 4,190 2010 H22 9 新 不要 不要 長寿命化 B B A A A A A - 94 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 261 1,364

大
曲
中
学
校
区

大曲中学校

大曲小学校

東大曲小学校

花館小学校

四ツ屋小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡
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小学校：4校 
中学校：1校 

小学校：4校 
中学校：1校 

・長寿命化中心に既存校を維持する 
・30年間では延床面積の変化は無し 
・30年以降の建替え時に児童生徒数に合わせて減築 

建替え 長寿命化改修 中規模改修 ＣＤ部位の改修 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 教室棟 RC 2 1,613 1976 S51 43 旧 済 済 34.87 長寿命化 C D B B C B B - 58 150 150 117 416

2 教室棟 RC 2 2,007 1976 S51 43 旧 済 済 39.57 長寿命化 C D B B C B B - 58 186 186 145 518

3 教室棟 RC 3 2,667 1977 S52 42 旧 済 済 33.77 長寿命化 C D B B C B B A 58 247 247 495

4 管理特別教室棟 RC 3 4,287 1978 S53 41 旧 済 済 28.9 長寿命化 C D B B C B B - 58 398 398 796

5 屋内運動場1 S 2 1,936 1979 S54 40 旧 済 済 要調査 A B B B B B - - 77 165 165 329

6 屋内運動場2 S 2 1,283 1979 S54 40 旧 済 済 要調査 A B B B B B - - 77 109 109 218 2,772

1 普通教室棟 RC 2 1,121 1977 S52 42 旧 済 不要 34.43 長寿命化 C B C C C C C - 45 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 225

2 普通教室棟 RC 3 3,947 2001 H13 18 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 286 286

3 屋内運動場 S 1 940 1985 S60 34 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 670

1 管理棟、教室棟 RC 2 2,052 1990 H2 29 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 10 10 10 10 10 10 190 190 438

2 屋内運動場 S 1 774 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 66 66 143 581

1 校舎 RC 3 3,555 2004 H16 15 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 257 257

2 屋内運動場 S 1 698 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 128 385

1 教室棟 RC 3 1,086 1981 S56 38 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 216

2 教室棟 RC 3 4,528 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 21 21 21 21 21 21 420 547

3 管理、特別教室棟 RC 3 2,818 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 13 13 13 13 13 13 262 340

4 屋内運動場、柔剣道場 S 2 4,190 2010 H22 9 新 不要 不要 長寿命化 B B A A A A A - 94 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 261 1,364

大
曲
中
学
校
区

大曲中学校

大曲小学校

東大曲小学校

花館小学校

四ツ屋小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 



計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 教室棟 RC 3 1,443 1974 S49 45 旧 済 済 17.4 長寿命化 C C C C C B C - 42 7 7 7 7 7 7 40

2 管理棟、特別教室棟 RC 3 1,289 1974 S49 45 旧 済 済 20 長寿命化 C C C C C B C - 42 6 6 6 6 6 6 36

3 屋内運動場 S 1 708 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C C B B C C C - 58 3 3 3 3 3 3 20 96

1 管理棟、教室棟 RC 2 2,095 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 10 10 10 10 10 10 58

2 屋内運動場 S 1 825 1987 S62 32 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 11 69

1 校舎 3,437 2034 Ｒ16 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2034 Ｒ16 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 普通教室、管理棟 RC 2 2,416 1979 S54 40 旧 済 済 32.3 長寿命化 A C B B C B A - 69 5 5 5 5 5 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 480

2 特別教室棟 S 1 259 1998 H10 21 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C B A - 69 1 1 1 1 1 1 24 24 51

3 屋内運動場、柔剣道場 S 2 1,886 1999 H11 20 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 118 649

1
普通、特別、管
理教室棟

RC 2 2,736 1986 S61 33 新 不要 不要 長寿命化 B C B B C B C - 63 198 198

2 渡り廊下 S 1 54 1986 S61 33 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C B C - 60 4 4

3 屋内運動場 S 1 486 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 B B C C C C C - 48 30 30 232

角間川小学校 1
教室、管理棟、
屋内運動場

RC 2 2,999 1978 S53 41 旧 済 不要 26.97 長寿命化 C C C C C B C - 42 217 217 640

1 校舎 3,437 2043 Ｒ25 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2043 Ｒ25 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 管理、特別教室棟 RC 2 1,332 1970 S45 49 旧 済 不要 28.73 長寿命化 C B C C C B C - 47 3 3 3 3 3 3 311 311 311 953

2 教室棟 RC 4 2,467 1971 S46 48 旧 済 済 27.13 長寿命化 C C C C C B C A 42

3 屋内運動場、道場 S 2 1,223 1972 S47 47 旧 済 済 要調査 C B B C C C C - 50 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 226 1,179

10年後 20年後 30年後

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

内小友小学校

大川西根小学校

大曲西中学校区
統合小学校

藤木小学校

大曲南中学校区
統合小学校

大曲西中学校

大曲南中学校

大
曲
西
中
学
校
区

大
曲
南
中
学
校
区

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

9 

大曲周辺 15棟22,218㎡（14％） 大曲周辺 11棟20,383㎡（19％） 

8％縮減 
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計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 教室棟 RC 3 1,443 1974 S49 45 旧 済 済 17.4 長寿命化 C C C C C B C - 42 7 7 7 7 7 7 40

2 管理棟、特別教室棟 RC 3 1,289 1974 S49 45 旧 済 済 20 長寿命化 C C C C C B C - 42 6 6 6 6 6 6 36

3 屋内運動場 S 1 708 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C C B B C C C - 58 3 3 3 3 3 3 20 96

1 管理棟、教室棟 RC 2 2,095 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 10 10 10 10 10 10 58

2 屋内運動場 S 1 825 1987 S62 32 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 2 2 2 2 2 2 11 69

1 校舎 3,437 2034 Ｒ16 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2034 Ｒ16 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 普通教室、管理棟 RC 2 2,416 1979 S54 40 旧 済 済 32.3 長寿命化 A C B B C B A - 69 5 5 5 5 5 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 480

2 特別教室棟 S 1 259 1998 H10 21 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C B A - 69 1 1 1 1 1 1 24 24 51

3 屋内運動場、柔剣道場 S 2 1,886 1999 H11 20 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 118 649

1
普通、特別、管
理教室棟

RC 2 2,736 1986 S61 33 新 不要 不要 長寿命化 B C B B C B C - 63 198 198

2 渡り廊下 S 1 54 1986 S61 33 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C B C - 58 4 4

3 屋内運動場 S 1 486 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 B B C C C C C - 48 30 30 232

角間川小学校 1
教室、管理棟、
屋内運動場

RC 2 2,999 1978 S53 41 旧 済 不要 26.97 長寿命化 C C C C C B C - 42 217 217 640

1 校舎 3,437 2043 Ｒ25 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2043 Ｒ25 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 管理、特別教室棟 RC 2 1,332 1970 S45 49 旧 済 不要 28.73 長寿命化 C B C C C B C - 47 3 3 3 3 3 3 311 311 311 953

2 教室棟 RC 4 2,467 1971 S46 48 旧 済 済 27.13 長寿命化 C C C C C B C A 42

3 屋内運動場、道場 S 2 1,223 1972 S47 47 旧 済 済 要調査 C B B C C C C - 50 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 226 1,179

大
曲
西
中
学
校
区

大
曲
南
中
学
校
区

大曲西中学校

大曲南中学校

内小友小学校

大川西根小学校

大曲西中学校区
統合小学校

藤木小学校

大曲南中学校区
統合小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

小学校：4校 
中学校：2校 

小学校：2校 
中学校：2校 

・統合小学校２校を整備 
・大曲西中、大曲南中は建替え時の生徒数に合わせて減築 

再編検討 

長寿命化 
存続 

統合校 
新設 

建替え 
存続 

・ＣＤ改修を実施し、廃止 
までの安全を図る 

再編検討 

再編検討 

再編検討 

統合校 
新設 

複
式
学
級 

発
生
見
込
み 

・児童数の減少により、複式学級が発生 

することが予想されることから、地域 
住民の意向を踏まえ統合等も視野に入 
れながら検討 

・中規模修繕を実施し、2045年まで活用 複
式
学
級 

発
生
見
込
み 

・改築時の生徒数に応じて減築 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 

ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 
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西部 21棟42,115㎡（26％） 西部 16棟31,756㎡（29％） 

25％縮減 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 校舎 RC 3 3,870 1992 H4 27 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 18 18 18 18 18 18 359 359 826

2 食堂 RC 1 360 1992 H4 27 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 2 2 2 2 2 2 33 33 77

3 屋内運動場 S 1 1,292 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 6 6 6 6 6 6 110 110 256 1,159

1 校舎 RC 3 3,358 1978 S53 41 旧 済 済 25.83 長寿命化 C C A C C C C - 49 16 16 16 16 16 16 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 717

2 屋内運動場 S 2 1,401 1978 S53 41 旧 済 済 要調査 A A C C C C C - 54 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 238 955

1 校舎、屋内運動場 RC 2 5,198 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 A B B B C C C - 68 516 516

2 校舎 RC 1 513 2010 H22 9 新 不要 不要 長寿命化 A B A A A A A - 96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 553

1 校舎 RC 3 3,740 1993 H5 26 新 不要 不要 長寿命化 C C B C C C C - 45 17 17 17 17 17 17 347 347 798

2 屋内運動場 RC 1 1,440 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 C A B B C C C - 67 4 4 4 4 4 4 122 122 266 1,065

1 教室棟 RC 2 4,558 2007 H19 12 新 不要 不要 長寿命化 B B B B B B B - 75 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 330

2 屋内運動場 S 1 1,369 2007 H19 12 新 不要 不要 長寿命化 B B B B B B B - 75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 85 415

1 普通教室特別教室棟 RC 2 1,641 1967 S42 52 旧 済 済 18 長寿命化 A C C C C B C - 47 7 7 7 311 311 311 954

2 管理棟特別教室棟 RC 1 768 1968 S43 51 旧 済 不要 19.97 長寿命化 A C C C C B C - 47

3 普通教室特別教室棟 RC 2 1,776 1974 S49 45 旧 済 不要 25.4 長寿命化 A C C C C B C - 47

4 特別教室棟 S 1 395 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 C C C C C B C - 42

5 屋内運動場 S 1 1,020 1969 S44 50 旧 済 済 要調査 A C C C C C C - 45 4 4 4 128 128 128 397 1,351

1 校舎棟 RC 2 2,525 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 12 12 12 12 12 12 234 305

2 屋内運動場 S 1 891 2000 H12 19 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 56 360

1 校舎 RC 2 3,722 1974 S49 45 旧 済 不要 要調査 A A C C C B C - 56 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 525

2 特別教室棟、柔道場 S 2 446 1976 S51 43 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 79

3 屋内運動場 S 2 1,470 1976 S51 43 旧 済 済 22.73 長寿命化 A C C C C C C - 45 3 3 3 3 3 3 125 125 269 873

平
和
中
学
校
区

西
仙
北
中
学
校
区

協
和
中
学
校
区

南
外
中
学
校
区

南外中学校

協和小学校

協和中学校

南外小学校

神岡小学校

平和中学校

西仙北小学校

西仙北中学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡
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小学校：4校 
中学校：4校 

小学校：4校 
中学校：4校 

・長寿命化を中心に既存校を維持 
・ただし、老朽化した協和中を生徒数に応じて改築 
・建替え時の児童・生徒数に合わせて減築 
・クラス数に応じて改修範囲を限定 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 校舎 RC 3 3,870 1992 H4 27 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 18 18 18 18 18 18 359 359 826

2 食堂 RC 1 360 1992 H4 27 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 2 2 2 2 2 2 33 33 77

3 屋内運動場 S 1 1,292 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C C - 58 6 6 6 6 6 6 110 110 256 1,159

1 校舎 RC 3 3,358 1978 S53 41 旧 済 済 25.83 長寿命化 C C A C C C C - 49 16 16 16 16 16 16 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 717

2 屋内運動場 S 2 1,401 1978 S53 41 旧 済 済 要調査 A A C C C C C - 54 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 238 955

1 校舎、屋内運動場 RC 2 5,198 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 A B B B C C C - 68 516 516

2 校舎 RC 1 513 2010 H22 9 新 不要 不要 長寿命化 A B A A A A A - 96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 553

1 校舎 RC 3 3,740 1993 H5 26 新 不要 不要 長寿命化 C C B C C C C - 45 17 17 17 17 17 17 347 347 798

2 屋内運動場 RC 1 1,440 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 C A B B C C C - 67 4 4 4 4 4 4 122 122 266 1,065

1 教室棟 RC 2 4,558 2007 H19 12 新 不要 不要 長寿命化 B B B B B B B - 75 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 330

2 屋内運動場 S 1 1,369 2007 H19 12 新 不要 不要 長寿命化 B B B B B B B - 75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 85 415

1 普通教室特別教室棟 RC 2 1,641 1967 S42 52 旧 済 済 18 長寿命化 A C C C C B C - 47 7 7 7 311 311 311 954

2 管理棟特別教室棟 RC 1 768 1968 S43 51 旧 済 不要 19.97 長寿命化 A C C C C B C - 47

3 普通教室特別教室棟 RC 2 1,776 1974 S49 45 旧 済 不要 25.4 長寿命化 A C C C C B C - 47

4 特別教室棟 S 1 395 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 C C C C C B C - 42

5 屋内運動場 S 1 1,020 1969 S44 50 旧 済 済 要調査 A C C C C C C - 45 4 4 4 128 128 128 397 1,351

1 校舎棟 RC 2 2,525 1995 H7 24 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 12 12 12 12 12 12 234 305

2 屋内運動場 S 1 891 2000 H12 19 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 56 360

1 校舎 RC 2 3,722 1974 S49 45 旧 済 不要 要調査 A A C C C B C - 56 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 525

2 特別教室棟、柔道場 S 2 446 1976 S51 43 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 79

3 屋内運動場 S 2 1,470 1976 S51 43 旧 済 済 22.73 長寿命化 A C C C C C C - 45 3 3 3 3 3 3 125 125 269 873

平
和
中
学
校
区

西
仙
北
中
学
校
区

協
和
中
学
校
区

南
外
中
学
校
区

南外中学校

協和小学校

協和中学校

南外小学校

神岡小学校

平和中学校

西仙北小学校

西仙北中学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

・改築時の生徒数に応じて減築・解体 

・クラス数に応じて改修範囲を限定 

長寿命化 
存続 

建替え 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 

長寿命化 
存続 



13 

東部 43棟55,523㎡（36％） 東部 12棟25,044㎡（23％） 

55％縮減 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 特別教室棟 RC 1 223 1970 S45 49 旧 済 不要 24.33 長寿命化 C C C C C - C - 40 2 2 2 6

2 教室棟 RC 2 1,521 1970 S45 49 旧 済 済 20.8 長寿命化 C C C C C B C - 42 14 14 14 42

3 渡り廊下 RC 1 46 1970 S45 49 旧 未 長寿命化 C C C C C - - - 40 0 0 0 1

4 管理、特別教室 RC 2 1,323 1971 S46 48 旧 済 済 19.03 長寿命化 C C C C C C C - 40 12 12 12 37

5 渡り廊下 RC 1 119 1971 S46 48 旧 未 長寿命化 C C C C C - - - 40 1 1 1 3

6 屋内運動場 S 2 1,307 1971 S46 48 旧 済 済 37.43 長寿命化 C C C C C B C - 42 12 12 12 36 127

1 特別教室棟 S 1 153 1974 S49 45 旧 済 済 長寿命化 C C C C C C C - 40 1 1 1 4

2 管理、特別教室棟 RC 2 1,953 1979 S54 40 旧 済 不要 29.57 長寿命化 C C B B C C C - 58 18 18 18 54

3 屋内運動場 S 2 1,100 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 A B B B C C C - 68 59

1 教室棟 RC 2 2,568 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 24 24 24 72

2 体育館 S 2 1,196 1999 H11 20 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 72

1 特別教室、配膳室 S 1 493 1976 S51 43 旧 済 済 26.25 長寿命化 A C C C C C C - 45

3 管理、特別教室 RC 2 1,893 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63

5 屋内運動場 S 1 790 1970 S45 49 旧 済 済 要調査 A C C C C C C - 45

1 校舎 3,437 2037 Ｒ19 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 249 1,383

2 屋内運動場 922 2037 Ｒ19 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 58 362 1,745

1 管理、普通、特別教室棟 RC 3 3,270 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 303 303 607

2 特別教室棟 RC 1 1,689 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 157 157 313

3 特別教室棟、格技場 S 1 373 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C - C - 65

4 屋内運動場 S 2 1,675 1965 S40 54 旧 済 済 要調査 A B C B C - - - 66 128 128 128 383 1,304

1 特別教室棟 S 1 322 1968 S43 51 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40

2 特別教室棟 S 1 151 1967 S42 52 旧 未 不要 長寿命化 B C C C C C C - 43

3 管理教室棟 RC 2 2,206 1980 S55 39 旧 済 不要 27.87 長寿命化 C C B B C C C - 58

4 屋内運動場 S 2 1,264 1974 S49 45 旧 済 済 23.67 長寿命化 C C C C C C C - 40

中
仙
中
学
校
区

豊川小学校

豊岡小学校

中仙中学校区統
合小学校

中仙中学校

豊成中学校

中仙小学校

清水小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡
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小学校：9校 
中学校：4校 

小学校：3校 
中学校：3校 

・統合小学校２校を整備 
・中仙中、仙北中は長寿命化 
・太田中は建替え時の生徒数に合わせて減築 

計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 特別教室棟 RC 1 223 1970 S45 49 旧 済 不要 24.33 長寿命化 C C C C C - C - 40 2 2 2 6

2 教室棟 RC 2 1,521 1970 S45 49 旧 済 済 20.8 長寿命化 C C C C C B C - 42 14 14 14 42

3 渡り廊下 RC 1 46 1970 S45 49 旧 未 長寿命化 C C C C C - - - 40 0 0 0 1

4 管理、特別教室 RC 2 1,323 1971 S46 48 旧 済 済 19.03 長寿命化 C C C C C C C - 40 12 12 12 37

5 渡り廊下 RC 1 119 1971 S46 48 旧 未 長寿命化 C C C C C - - - 40 1 1 1 3

6 屋内運動場 S 2 1,307 1971 S46 48 旧 済 済 37.43 長寿命化 C C C C C B C - 42 12 12 12 36 127

1 特別教室棟 S 1 153 1974 S49 45 旧 済 済 長寿命化 C C C C C C C - 40 1 1 1 4

2 管理、特別教室棟 RC 2 1,953 1979 S54 40 旧 済 不要 29.57 長寿命化 C C B B C C C - 58 18 18 18 54

3 屋内運動場 S 2 1,100 1991 H3 28 新 不要 不要 長寿命化 A B B B C C C - 68 59

1 教室棟 RC 2 2,568 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C C B B C C B - 60 24 24 24 72

2 体育館 S 2 1,196 1999 H11 20 新 不要 不要 長寿命化 B B A A B B B - 88 72

1 特別教室、配膳室 S 1 493 1976 S51 43 旧 済 済 26.25 長寿命化 A C C C C C C - 45

3 管理、特別教室 RC 2 1,893 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63

5 屋内運動場 S 1 790 1970 S45 49 旧 済 済 要調査 A C C C C C C - 45

1 校舎 3,437 2037 Ｒ19 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 249 1,383

2 屋内運動場 922 2037 Ｒ19 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 58 362 1,745

1 管理、普通、特別教室棟 RC 3 3,270 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 303 303 607

2 特別教室棟 RC 1 1,689 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 B B B B C C C - 66 157 157 313

3 特別教室棟、格技場 S 1 373 1994 H6 25 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C - C - 65

4 屋内運動場 S 2 1,675 1965 S40 54 旧 済 済 要調査 A B C B C - - - 66 128 128 128 383 1,304

1 特別教室棟 S 1 322 1968 S43 51 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40

2 特別教室棟 S 1 151 1967 S42 52 旧 未 不要 長寿命化 B C C C C C C - 43

3 管理教室棟 RC 2 2,206 1980 S55 39 旧 済 不要 27.87 長寿命化 C C B B C C C - 58

4 屋内運動場 S 2 1,264 1974 S49 45 旧 済 済 23.67 長寿命化 C C C C C C C - 40

中
仙
中
学
校
区

豊川小学校

豊岡小学校

中仙中学校区統
合小学校

中仙中学校

豊成中学校

中仙小学校

清水小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

複
式
学
級 

発
生
見
込
み 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 

ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 

・ＣＤ改修を実施し、廃止 
までの安全を図る 

 
 

廃
止 

 
 

廃
止 

・改築時の生徒数に応じて減築・解体 

・2021年に中仙中へ編入 

・2021年に豊成中を統合 

・2021年に豊川小に統合 

再編検討 

長寿命化 
存続 

統合校 
新設 

再編検討 

再編検討 

再編検討 

再編検討 



計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 校舎 RC 3 3,346 1980 S55 39 旧 済 済 29.63 長寿命化 B B B B C B C - 68 242 242

2 屋内運動場 S 1 708 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C B B B C C C - 63 44 44 286

1 校舎 RC 2 4,017 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C C B - 65 291 291

2 屋内運動場 S 1 1,078 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 B C B B C C C - 61 67 67 358

1 校舎 3,437 2040 Ｒ22 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2040 Ｒ22 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 校舎 RC 3 3,616 1978 S53 41 旧 済 済 29.4 長寿命化 A A C C C A C - 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 671

2 屋内運動場 S 1 905 1978 S53 41 旧 済 済 要調査 C C C A C C C - 63 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 850

1
管理、普通教室
棟、特別教室棟

RC 2 2,872 1972 S47 47 旧 済 済 要調査 D C C C C B C - 39 27 27 27 80

2 普通特別教室 S 1 209 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C C B B C B C - 60 2 2 2 6

3 屋内運動場 S 2 872 1973 S48 46 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 8 8 8 24 110

1 特別教室棟 RC 3 973 1982 S57 37 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 90 90 181

2 管理、教室棟 RC 2 1,702 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C B - 65 158 158 316

3 屋内運動場 S 1 727 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 62 62 124 620

1 教室棟 RC 3 1,182 1987 S62 32 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 5 5 5 15

2 管理、特別教室棟 RC 2 1,034 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C B - 65 5 5 5 14

3 屋内運動場 S 1 725 1981 S56 38 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 3 3 3 9 39

1 教室棟 RC 2 1,796 1962 S37 57 旧 済 済 25.5 長寿命化 A C C B C B C - 60 4 4 4 4 4 4 311 311 311 956

2 管理教室棟 RC 2 1,476 1963 S38 56 旧 済 済 17.6 長寿命化 A C C B C - C - 59 3 3 3 3 3 3 19

3 校舎 S 1 311 1964 S39 55 旧 未 未 要調査 A C C B C B C - 60 1 1 1 1 1 1 4

4 特別教室棟 S 1 886 1965 S40 54 旧 済 済 要調査 A C C C C B C - 47 2 2 2 2 2 2 12

5 合宿所 W 1 295 1977 S52 42 旧 要調査 C C C C C C C - 40

6 屋内運動場 S 2 1,158 1964 S39 55 旧 済 済 13.43 要調査 A C C B C - - - 61 3 3 3 3 3 3 128 128 128 399 1,390

10年後 20年後 30年後

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

太田中学校

高梨小学校

横堀小学校

仙北中学校区統
合小学校

仙北中学校

太田東小学校

太田南小学校

太田北小学校

仙
北
中
学
校
区

太
田
中
学
校
区

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

15 
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計　　画

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

2033

(R15)

2034

(R16)

2035

(R17)

2036

(R18)

2037

(R19)

2038

(R20)

2039

(R21)

2040

(R22)

2041

(R23)

2042

(R24)

2043

(R25)

2044

(R26)

2045

(R27)

2046

(R28)

2047

(R29)

2048

(R30)

2049

(R31)

2050

(R32) 棟 施設

1 校舎 RC 3 3,346 1980 S55 39 旧 済 済 29.63 長寿命化 B B B B C B C - 68 242 242

2 屋内運動場 S 1 708 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C B B B C C C - 63 44 44 286

1 校舎 RC 2 4,017 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 C B B B C C B - 65 291 291

2 屋内運動場 S 1 1,078 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 B C B B C C C - 61 67 67 358

1 校舎 3,437 2040 Ｒ22 1 新 不要 不要 長寿命化 378 378 378 1,134

2 屋内運動場 922 2040 Ｒ22 1 新 不要 不要 長寿命化 101 101 101 304 1,438

1 校舎 RC 3 3,616 1978 S53 41 旧 済 済 29.4 長寿命化 A A C C C A C - 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 671

2 屋内運動場 S 1 905 1978 S53 41 旧 済 済 要調査 C C C A C C C - 63 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 850

1
管理、普通教室
棟、特別教室棟

RC 2 2,872 1972 S47 47 旧 済 済 要調査 D C C C C B C - 37 27 27 27 80

2 普通特別教室 S 1 209 1980 S55 39 旧 済 済 要調査 C C B B C B C - 58 2 2 2 6

3 屋内運動場 S 2 872 1973 S48 46 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 8 8 8 24 110

1 特別教室棟 RC 3 973 1982 S57 37 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 90 90 181

2 管理、教室棟 RC 2 1,702 1983 S58 36 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C B - 65 158 158 316

3 屋内運動場 S 1 727 1974 S49 45 旧 済 済 要調査 C C C C C C C - 40 62 62 124 620

1 教室棟 RC 3 1,182 1987 S62 32 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 5 5 5 15

2 管理、特別教室棟 RC 2 1,034 1988 S63 31 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C B - 65 5 5 5 14

3 屋内運動場 S 1 725 1981 S56 38 新 不要 不要 長寿命化 A C B B C C C - 63 3 3 3 9 39

1 教室棟 RC 2 1,796 1962 S37 57 旧 済 済 25.5 長寿命化 A C C B C B C - 55 4 4 4 4 4 4 311 311 311 956

2 管理教室棟 RC 2 1,476 1963 S38 56 旧 済 済 17.6 長寿命化 A C C B C - C - 54 3 3 3 3 3 3 19

3 校舎 S 1 311 1964 S39 55 旧 未 未 要調査 A C C B C B C - 60 1 1 1 1 1 1 4

4 特別教室棟 S 1 886 1965 S40 54 旧 済 済 要調査 A C C C C B C - 42 2 2 2 2 2 2 12

5 合宿所 W 1 295 1977 S52 42 旧 要調査 C C C C C C C - 40

6 屋内運動場 S 2 1,158 1964 S39 55 旧 済 済 13.43 要調査 A C C B C - - - 61 3 3 3 3 3 3 128 128 128 399 1,390

仙
北
中
学
校
区

太
田
中
学
校
区

太田中学校

高梨小学校

横堀小学校

仙北中学校区統
合小学校

仙北中学校

太田東小学校

太田南小学校

太田北小学校

施設概要 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

施設名
表
示
順

棟名
構
造

階数 耐震安全性耐震診断時データ

評価

棟

圧縮
強度
(N/㎟)

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

冷
暖
房
設
備

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

今後30年間に
かかるコスト
（百万円）

地
上

西暦 和暦
基
準

診
断

補
強

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

10年後 20年後 30年後

計画起算年

中学校：11校 38棟 64,775㎡

・中規模修繕を実施し、2042年まで活用 
複
式
学
級 

発
生
見
込
み 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 
ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 
ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 

複
式 

見
込 

複
式 

見
込 

・ＣＤ改修を実施し、解体 
までの安全を図る 

・ＣＤ改修を実施し、廃止 
までの安全を図る 

・改築時の生徒数に応じて減築・解体 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 
ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 

・児童数の減少により、複式学級が発生する 
ことが予想されることから、地域住民の意 
向を踏まえ統合等も視野に入れながら検討 

長寿命化 
存続 

建替え 
存続 

再編検討 

統合校 
新設 

再編検討 

再編検討 

再編検討 

長寿命化 
存続 



部位改修 

今後10年間の対応 

新設統合校   2棟 0.4万㎡  建て替え 中仙中学校区統合小学校 10億円 

今後10年間に上記工事の無い建物のCD評価の改修 

89 
億円 

長期に活用する棟  7棟 1.4万㎡ 
長寿命化 
改修 

大曲小（校舎）、 
太田南小（校舎、体育館） 

26億円 

建て替えまで20年程度の棟  8棟 1.5万㎡ 中規模修繕 
藤木小、角間川小、高梨小、 
横堀小 

11億円 

屋根・屋上、外壁 
49棟6.9万㎡ 

15億円 

予定事業 今後10年間の予定事業 
トイレ、キュービクル、空調 
花館小増築      等 

18億円 

経常修繕 小破修繕、付属屋、グラウンド等の修繕 延床面積×1,000円/年 9億円 
既存施設を残して長寿命化するよりも、児童生徒数の変化に応じて統廃合を早期に取

り組むことで、30年間で126億円（年当たり4.2億円（28％））削減できる。 

ただし、今後30年間で307億円（年当たり10.2億円）程度必要となる。 

単価設定 

  

建て替え・長寿命化改修の単価は、総務省の単価を基に設定。ただし、校舎の長寿命化改修は大仙市実績 

中規模修繕の単価は、文科省の新築コスト構成により部位ごとの、回復工事単価を設定した。 

建物用途 建て替え 長寿命化改修 中規模修繕

校舎 29万円/㎡ 18.6万円/㎡ 7.2万円/㎡

体育館 25万円/㎡ 15万円/㎡ 6.2万円/㎡

33.0万円/㎡ 

33.0万円/㎡ 

18.6万円/㎡ 

17.0万円/㎡ 

7.2万円/㎡ 

6.2万円/㎡ 

17 

現在 

2006～2018年の実績 
（13年間平均） 

4.8億円/年 

1.9倍 

8.9億円/年 

10年間総額 
89億円 

2.1倍 

10.2億円/年 

30年間総額 
307億円 

これまでの10年間 今後の10年間 その後の20年間 

学校 96棟159,358㎡ 

学校 50棟107,950㎡ 

32％縮減 

建て替え・長寿命化 
併用型 

14.4億円/年 

10.2億円（2.1倍） 

長期コストシミュレーション 

28％縮減 
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部位改修 

今後10年間の対応 

新設統合校   2棟 0.4万㎡  建て替え 中仙中学校区統合小学校 10億円 

今後10年間に上記工事の無い建物のCD評価の改修 

92 
億円 

長期に活用する棟  7棟 1.4万㎡ 
長寿命化 
改修 

大曲小（校舎）、 
太田南小（校舎、体育館） 

26億円 

建て替えまで20年程度の棟  8棟 1.5万㎡ 中規模修繕 
藤木小、角間川小、高梨小、 
横堀小 

11億円 

屋根・屋上、外壁 
49棟6.9万㎡ 

15億円 

予定事業 今後10年間の予定事業 
トイレ、キュービクル、空調 
花館小増築      等 

21億円 

経常修繕 グラウンド等の修繕 延床面積×1,000円/年 9億円 
既存施設を残して長寿命化するよりも、児童生徒数の変化に応じて統廃合を早期に取

り組むことで、30年間で126億円（年当たり4.2億円（29％））削減できる。 

ただし、今後30年間で307億円（年当たり10.2億円）程度必要となる。 

単価設定 

  

建て替え・長寿命化改修の単価は、総務省の単価を基に設定。ただし、校舎の長寿命化改修は大仙市実績 

中規模修繕の単価は、文科省の新築コスト構成により部位ごとの、回復工事単価を設定した。 

建物用途 建て替え 長寿命化改修 中規模修繕

校舎 29万円/㎡ 18.6万円/㎡ 7.2万円/㎡

体育館 25万円/㎡ 15万円/㎡ 6.2万円/㎡

33.0万円/㎡ 

33.0万円/㎡ 

18.6万円/㎡ 

17.0万円/㎡ 

7.2万円/㎡ 

6.2万円/㎡ 

現在 

2006～2018年の実績 
（13年間平均） 

4.8億円/年 

1.9倍 

8.9億円/年 

10年間総額 
89億円 

2.1倍 

10.2億円/年 

30年間総額 
307億円 

これまでの10年間 今後の10年間 その後の20年間 

学校 96棟159,358㎡ 

学校 50棟107,950㎡ 

32％縮減 

建て替え・長寿命化 
併用型 

14.4億円/年 

10.2億円（2.1倍） 

長期コストシミュレーション 

29％縮減 
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